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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Dari analisa Value Engineering (VE) yang dilakukan pada proyek 
pembangunan Rumah Sakit di kota Sragen dapat diambil kesimpulan, yaitu: 
1. Komponen bangunan yang berpotensi untuk dilakukan penghematan (cost 
saving) berdasarkan breakdown cost model, distribusi pareto, dan cost to 
worth analyisis adalah pada pekerjaan struktur plat, balok, dan kolom. 
a) Biaya pekerjaan plat mutu existing K350 sebelum analisa VE sebesar                  
Rp. 1.125.058.635,43. Setelah dilakukan analisa VE dengan mutu K375 
memiliki biaya sebesar Rp. 1.006.636.955,51 dan mutu K400 memiliki 
biaya sebesar Rp. 1.012.455,827,42. 
b) Biaya pekerjaan balok mutu existing K350 sebelum analisa VE sebesar               
Rp. 1.272.605.866,99. Setelah dilakukan analisa VE dengan mutu K375 
memiliki biaya sebesar Rp. 1.180.850.980,66 dan mutu K400 memiliki 
biaya sebesar Rp. 1.171.683.935,43. 
c) Biaya pekerjaan kolom mutu existing K350 sebelum analisa VE sebesar              
Rp. 858.190.650,76. Setelah dilakukan analisa VE dengan mutu K375 
memiliki biaya sebesar Rp. 791.501.661,97 dan mutu K400 memiliki 
biaya sebesar Rp. 763.613.034,15. 
2. Alternatif yang digunakan untuk penghematan (cost saving) yaitu: mengubah 
mutu beton K350 dengan alternatif 1 mutu K375 dan alternatif 2 mutu K400. 
Kenaikan mutu beton berpengaruh terhadap desain awal struktur dalam 
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perencanaan dan mengakibatkan perubahan analisis harga satuan pekerjaan 
(AHSP). 
3. Perbandingan biaya hasil analisis VE pada lokasi blok 2 Rumah Sakit di kota 
Sragen, sebagai berikut: 
a) Biaya total bangunan fisik blok 2 pekerjaan arsitektural dan sipil 
pembangunan RS Sragen memiliki biaya sebesar Rp. 
7.970.302.076,40. 
b) Biaya total untuk pekerjaan kolom, blalok, dan plat pembangunan RS 
Sragen blok 2 pada pekerjaan existing dengan mutu beton K350 
memiliki biaya sebesar Rp. 3.255.855.153,18. 
c) Biaya total untuk pekerjaan kolom, balok, dan plat pembangunan RS 
Sragen blok 2 pada pekerjaan alternatif 1 dengan mutu beton K375 
memiliki biaya sebesar Rp. 2.978.989.598,15, bila dibandingkan      
dengan pekerjaan existing memiliki penghematan biaya sebesar                          
Rp. 276.865.555,03 atau sebesar 8,5%. 
d) Biaya total untuk pekerjaan kolom, balok, dan plat pembangunan RS 
Sragen blok 2 pada pekerjaan alternatif 2 dengan mutu beton K400 
memiliki biaya sebesar Rp. 2.947.752.797,00, bila dibandingkan      
dengan pekerjaan existing memiliki penghematan biaya sebesar                          
Rp. 308.102.356,18 atau sebesar 9,46%. 
e) Alternatif 2 dengan mutu beton K400 menjadi pilihan, dengan 
persentase penghematan 3,87% dari biaya total bangunan fisik blok 2. 
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5.2. Saran 
Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dalam value engginering untuk 
optimasi penghematan biaya konstruksi suatu proyek yaitu: 
1. Analisis value engineering sebaiknya diterapkan sejak awal perencanaan 
(planing), sehingga penghematan yang didapat menjadi lebih optimal. 
2. Perlu adanya penambahan variasi analisis sensitivitas terhadap penghematan 
biaya. Variasi tersebut antara lain berupa variasi material yang digunakan dan 
variasi metode pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat dihasilkan alternatif 
yang tepat dalam value engineering. 
 
 
117 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Armando T., (2015). Penerapan Value Engineering Pada Proyek Pembangunan 
Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas. Srkipsi Teknik Sipil, 
Universitas Andalas Padang. 
Asiyanto, (2005). Construction Project Cost Management, PT. Pradnya Paramita, 
Jakarta, Cetakan Kedua, Hal 54 -57. 
Berawi M. A., (2013). Aplikasi Value Engineering Pada Industri Konstruksi 
Indonesia. Jakarta:  Penerbit Unversitas Indonesia (UI-Press), 2014. 
Dell'isola, A., (1975). Value Engineering In The Construction Industry, Van 
Nostrand Reinhold, New York. 
Direktorat Jenderal Cipta Karya, (1991). Pedoman Operasional Penyelenggaraan 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Jakarta, Direktorat Jenderal Cipta 
Karya Kementerian Pekerjaan Umum. (Hukum, 222.KPTS.CK.1991). 
Fandi dan Putri, (2015). Jurnal: Perbandingan Waktu Dan Biaya Konstruksi 
Pekerjaan Bekisting Menggunakan Metode Semi Sistem Dengan Metode 
Table Form (Studi Kasus: Proyek Fmipa Tower ITS Surabaya). Teknik Sipil 
dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). 
Hammersly, H., (2002). Value Management In Contruction, Associaton of Local 
Authority Business Consultans, 29 November 2002, Hamrmersly Value 
Management, Limited Conventery. 
Hidayat, A. N. dan Ardianto, D., (2011). Rekayasa Nilai Pembangunan Gedung 
Rusunawa Ambarawa. Semarang: Universitas Diponegoro. 
 
 
118 
Kholi, Uddesh dan Chitkara, (2007). Project Management Handbook- For 
Engineer, Construcition Profesionals And Business Managers, Tata 
Mcgraw-Hill Publishing Company Limited, 7 West Patel Nagar, New Delhi, 
P2. 
Latief dan Untoro, (2009). Implementation of Value Engineering In The 
Infrastructure Services of Indonesia’s Public Works Department, Value 
World, Vol. 32, No. 3, Fall 2009. 
Leeuw C. P., (2001). Value Management: An Optimum Solution, International 
Conference On Spatial Information For Sustainable Development, Nairobi, 
Kenya, 2-5 Oktober 2001. 
Lestari S. P, (2011). Penerapan Value Engineering Untuk Efisiensi Biaya Pada 
Proyek Bangunan Gedung Berkonsep Green Building. Skripsi Fakultas 
Teknik Sipil, Universitas Indonesia. 
Listiono A., (2011). Penerapan Value Engineering Terhadap Struktur Plat Dan 
Balok Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Putra SMP MTA 
Gemolong, Skripsi Fakultas Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
Pontoh M. M., Tarore H., Mandagi R. J. M., Malingkas G. Y., (2013). Aplikasi 
Rekayasa Nilai Pada Proyek Konstruksi Perumahan (Studi Kasus 
Perumahan Taman Sari Metropolitan Manado PT. WIKA REALTY). Jurnal 
Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara. 
 
 
119 
Prastowo, E. B., (2012). Analisis Penerapan Value Engineering Pada Proyek 
Konstruksi Menurut Presepsi Kontraktor Dan Konsultan. Tesis Fakultas 
Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Pratiwi, N. A., (2014). Analisa Value Engineering Pada Proyek Gedung Riset Dan 
Museum Energi Dan Mineral Institut Teknologi Bandung, 2(1), 166–170. 
Priyanto dan Herry, (2010). Pengoptimalan Penerapan Value Engineering Pada 
Tahap Desain Bangunan Gedung Di Indonesia. Tesis Fakultas Teknik Sipil, 
Universitas Indonesia. 
Rochmanhadi, (1992). Teknik  Penilaian  Disain  (Value  Engineering),  Yayasan 
Gema Aproteknika, Semarang. 
Rompas, Asrini N., (2013). Penerapan Value Engineering Pada Proyek 
Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado. Jurnal Sipil Statik Vol.1. 
No.5. 
Rumintang dan Anna, (2008).  Analisa Rekayasa Nilai Pekerjaan Struktur Gedung 
Teknik Informatika UPN “Veteran” Jatim. Jurnal Rekayasa Perencanaan, 
Vol. 4 No.2. 
Sabri, M. Ikhsan, (2011). Crictical Success Factor Penereapan Value Engineering 
Pada Tahap Konstruksi Bangunan Gedung Pada PT. X. Tesis Fakultas 
Teknik Sipil, Universitas Indonesia. 
Sesaria, D., (2012). Penerapan Rekayasa Nilai (Value Engineering) Pada Proyek 
Pembangunan Gedung II Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas 
Brawijaya, (Tahap I). Skripsi Fakultas Teknik Sipil, Universitas Brawijaya 
Malang. 
 
 
120 
Society Of American Value Engineering (2007). 
Susanto J., (2011). Aplikasi Value Engineering Terhadap Elemen Plat Pada 
Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. 
Skripsi Fakultas Teknik Sipil, Universitas Atmajaya Yogyakarta. 
Ustoyo, D. A., (2007). Aplikasi Value Engineering Terhadap Elemen Plat Dan 
Pondasi Pada Proyek Pembangunan Gedung Rektorat Universitas 
Muhammadiyah Semarang. Skripsi Fakultas Teknik Sipil, Universitas 
Negeri Semarang. 
Wicaksono A. Y., Dan Utomo C., (2012). Penerapan Value Engineering Pada 
Pembangunan Proyek Universitas Katolik Widya Mandala Pakuwon City 
Surabaya. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). 
Youngker Del L, (2003). Value Engineering Analyisis and Methodology, New 
York. 
 
 
 
121 
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REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
JUMLAH SUB TOTAL Proc. Proc.
(Rp.) (Rp.) % %
I PEKERJAAN PONDASI PANCANG
1 Pekerjaan Pondasi 2,801,734,312.66Rp            8.40%
2,801,734,312.66Rp           8.40%
II PEKERJAAN ARSTEKTURAL & SIPIL
1 Pekerjaan Bangunan Fisik Blok I 8,630,339,487.04Rp           25.89%
2 Pekerjaan Bangunan Fisik Blok II 7,970,302,076.40Rp           23.91%
3 Pekerjaan Bangunan Fisik Blok III 3,212,221,249.50Rp           9.64%
4 Pekerjaan Bangunan Masjid 315,132,448.90Rp              0.95%
5 Pekerjaan Bangunan Fisik Workshop 399,181,088.02Rp              1.20%
6 Pekerjaan Fisik Koridor 301,562,210.96Rp              0.90%
7 Pekerjaan Detail Arsitektural 456,608,275.36Rp              1.37%
21,285,346,836.18Rp         63.85%
III PEKERJAAN MEKANIKAL
1 Pekerjaan Instalasi Plumbing 1,672,874,712.60Rp           5.02%
2 Pekerjaan Pemadam Kebakaran (Hydrant) 654,930,780.81Rp              1.96%
3  Pekerjaan Gas Medik 1,655,264,120.25Rp           4.97%
4 Pekerjaan Instalasi AC & Exhaust Fan 1,952,090,100.00Rp           5.86%
5,935,159,713.66Rp           17.80%
IV PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Arus Kuat 1,990,251,558.65Rp           5.97%
2 Pekerjaan Instalasi Nurse Call 313,417,200.00Rp              0.94%
3 Pekerjaan Instalasi Fire Alarm 217,038,660.00Rp              0.65%
4 Pekerjaan Instalasi Telephone 118,591,957.50Rp              0.36%
5 Pekerjaan Instalasi Data LAN dan Wifi 81,455,025.00Rp                0.24%
6 Pekerjaan Instalasi Tata Suara 110,283,362.50Rp              0.33%
7 Pekerjaan Instalasi CCTV 75,475,000.00Rp                0.23%
8 Pekerjaan Instalasi MATV 53,806,750.00Rp                0.16%
9 Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir 27,950,000.00Rp                0.08%
2,988,269,513.65Rp           8.96%
v TATA RUANG LUAR 326,020,800.00Rp              0.98%
326,020,800.00Rp              0.98%
33,336,531,176.16Rp.        100% 100%
7% 2,333,557,182.33Rp.          
35,670,088,358.49Rp.        
10% 3,567,008,835.85Rp.          
39,237,097,194.34Rp.        
39,237,097,200.00Rp.        
Sub Pekerjaan : Rekapitulasi
 Pemilik             : PT. SSSB
NO. URAIAN PEKERJAAN
Asuransi Personal Accident 
Jumlah KESELURUHAN
Terbilang (dalam rupiah)  Tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus 
TOTAL
JASA
JUMLAH
PPN
JUMLAH
Dibulatkan
Asuransi Construction All Risk (CAR)
 
 
REKAPITULASI 
TOTAL ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN 
STRUKTUR 
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REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
JUMLAH SUB TOTAL Proc. Proc.
(Rp.) (Rp.) % %
I PONDASI
A PEKERJAAN BETON 2,801,734,312.66Rp                   21.84%
2,801,734,312.66Rp.               21.84%
II BANGUNAN BLOK I
A PEKERJAAN BETON 4,100,052,315.63Rp                   31.96%
4,100,052,315.63Rp.               31.96%
III BANGUNAN BLOK II
A PEKERJAAN BETON LANTAI 1 938,543,284.50Rp                      7.32%
B PEKERJAAN BETON LANTAI 2 1,562,780,524.31Rp                   12.18%
C PEKERJAAN BETON LANTAI ATAP 1,171,645,526.83Rp                   9.13%
3,672,969,335.63Rp.               28.63%
IV BANGUNAN BLOK III
A PEKERJAAN BETON LANTAI BASEMENT 736,023,206.03Rp                      5.74%
B PEKERJAAN BETON LANTAI 1 335,929,743.06Rp                      2.62%
C PEKERJAAN BETON LANTAI 2 486,609,817.44Rp                      3.79%
D PEKERJAAN BETON LANTAI ATAP 306,464,449.13Rp                      2.39%
1,865,027,215.66Rp.               14.54%
V BANGUNAN MESJID
A PEKERJAAN BETON 117,557,824.06Rp                      0.92%
117,557,824.06Rp.                  0.92%
VI BANGUNAN WORKSHOP
A PEKERJAAN BETON 250,710,365.80Rp                      1.95%
250,710,365.80Rp.                  1.95%
VII KORIDOR
PEKERJAAN BETON 19,459,531.80Rp                        0.15%
19,459,531.80Rp.                    0.15%
12,827,510,901.26Rp.         
12,827,511,000.00Rp.         
100% 100%
PEMBULATAN
Prosentase Terhadap Biaya Fisik 38%
TERBILANG (DALAM RUPIAH)  Dua belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta 
lima ratus sebelas ribu 
Pekerjaan       : Struktur Beton
Pemilik            : PT. SSSB
NO. URAIAN PEKERJAAN
TOTAL
 
 
REKAPITULASI 
TOTAL ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN 
NON STRUKTUR 
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REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
JUMLAH SUB TOTAL Proc. Proc.
(Rp.) (Rp.) % %
I PEKERJAAN PERSIAPAN
A BLOK 1 186,459,809.40Rp                       1.61%
B BLOK 2 23,466,595.60Rp                         0.20%
C BLOK 3 11,444,920.00Rp                         0.10%
D WORKSHOP 5,237,880.00Rp                           0.05%
E MESJID 4,675,831.60Rp                           0.04%
231,285,036.60Rp.                                2.00%
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
A BLOK 1 320,811,536.57Rp                       2.77%
B BLOK 2
LANTAI 1 106,734,541.45Rp                       0.92%
LANTAI 2 17,378,701.80Rp                         0.15%
C BLOK 3
BASEMENT 74,918,053.20Rp                         0.65%
LANTAI 1 68,521,578.02Rp                         0.59%
LANTAI 2 6,795,026.56Rp                           0.06%
D WORKSHOP 11,356,412.34Rp                         0.10%
E MESJID 3,713,478.60Rp                           0.03%
F KORIDOR 67,376,042.00Rp                         0.58%
677,605,370.54Rp.                                5.85%
III PEKERJAAN PASANGAN
A BLOK 1 2,031,915,418.10Rp                    17.54%
B BLOK 2
LANTAI 1 1,072,338,421.95Rp                    9.26%
LANTAI 2 1,018,493,687.16Rp                    8.79%
LANTAI ATAP 107,759,976.38Rp                       0.93%
C BLOK 3
BASEMENT 75,304,709.55Rp                         0.65%
LANTAI 1 414,173,618.40Rp                       3.57%
LANTAI 2 195,947,592.28Rp                       1.69%
D WORKSHOP 60,225,156.63Rp                         0.52%
E MESJID 92,618,667.93Rp                         0.80%
F KORIDOR 94,988,383.60Rp                         0.82%
5,163,765,631.99Rp.                             44.57%
IV  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
A BLOK 1 1,506,274,587.25Rp                    13.00%
B BLOK 2
LANTAI 1 748,175,527.62Rp                       6.46%
LANTAI 2 721,129,914.26Rp                       6.22%
C BLOK 3
BASEMENT 10,137,834.40Rp                         0.09%
LANTAI 1 174,876,182.69Rp                       1.51%
LANTAI 2 134,283,140.81Rp                       1.16%
D WORKSHOP 62,925,025.94Rp                         0.54%
E MESJID 88,466,177.20Rp                         0.76%
F KORIDOR 119,738,253.56Rp                       1.03%
3,566,006,643.74Rp.                             30.78%
V  PEKERJAAN PENGGANTUNG 
A BLOK 1 64,937,448.00Rp                         0.56%
B BLOK 2
LANTAI 1 28,213,940.00Rp                         0.24%
LANTAI 2 36,751,472.00Rp                         0.32%
C BLOK 3
BASEMENT 1,679,400.00Rp                           0.01%
LANTAI 1 8,384,470.00Rp                           0.07%
LANTAI 2 7,147,900.00Rp                           0.06%
D WORKSHOP 3,827,950.00Rp                           0.03%
E MESJID 1,679,400.00Rp                           0.01%
152,621,980.00Rp.                                1.32%
Pekerjaan          : Non Struktural
Pemilik               : PT. SSSB
NO. URAIAN PEKERJAAN
 
 
VI  PEKERJAAN FINISHING 
A BLOK 1 132,874,609.08Rp                       1.15%
B BLOK 2
LANTAI 1 58,429,035.36Rp                         0.50%
LANTAI 2 62,827,731.98Rp                         0.54%
C BLOK 3
BASEMENT 7,217,910.00Rp                           0.06%
LANTAI 1 36,003,224.36Rp                         0.31%
LANTAI 2 17,032,720.10Rp                         0.15%
D WORKSHOP 4,898,297.31Rp                           0.04%
E MESJID 6,421,069.50Rp                           0.06%
325,704,597.70Rp.                                2.81%
VII PEKERJAAN ATAP
A BLOK 1 41,773,963.00Rp                         0.36%
B BLOK 2 295,633,195.20Rp                       2.55%
C BLOK 3 103,325,753.46Rp                       0.89%
440,732,911.66Rp.                                3.80%
VIII PEKERJAAN KHUSUS DAN LAIN -LAIN
A RUANG RADIOLOGI 245,239,800.00Rp                       2.12%
B DETAIL ARSITEKTURAL 456,608,275.36Rp                       3.94%
C TATA RUANG LUAR 326,020,800.00Rp                       2.81%
1,027,868,875.36Rp.                             8.87%
11,585,591,047.58Rp.                     
11,585,591,100.00Rp.                     
100%
PEMBULATAN
TERBILANG (DALAM RUPIAH)  Sebelas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus 
Prosentase Terhadap Biaya Fisik 35%
100%
TOTAL
 
 
REKAPITULASI 
TOTAL ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN 
PONDASI 
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RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Pekerjaan Pondasi Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik               : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
I PEKERJAAN TIANG PANCANG
1 Beton K500 2,100,000,000.00Rp.      2,100,000,000.00Rp.   
2,100,000,000.00Rp.         74.95%
II BANGUNAN BLOK 1
1 Beton Pile cap P1 22.80 m3 3,088,796.07Rp.             70,424,550.44Rp.        2.51%
2 Beton Pile cap P2 64.00 m3 2,882,175.76Rp.             184,459,248.87Rp.      6.58%
3 Beton Pile cap P3 14.52 m3 3,000,832.25Rp.             43,572,084.24Rp.        1.56%
4 Beton Pile cap P6 1.92 m3 3,088,796.07Rp.             5,930,488.46Rp.          0.21%
5 Beton Pile cap P5 7.20 m3 3,088,796.07Rp.             22,239,331.72Rp.        0.79%
6 Footplate F2 14.98 m3 2,858,862.28Rp.             42,814,321.55Rp.        1.53%
369,440,025.29Rp.            13.19%
III BANGUNAN BLOK 2
1 Beton Pile cap P1 36.00        m3 3,088,796.07Rp.             111,196,658.59Rp.      3.97%
2 Beton Pile cap P2 11.20        m3 2,882,175.76Rp.             32,280,368.55Rp.        1.15%
3 Beton Pile cap P6 3.84          m3 3,088,796.07Rp.             11,860,976.92Rp.        0.42%
4 Footplate F2 2.30          m3 2,858,862.28Rp.             6,586,818.70Rp.          0.24%
5 Footplate F3 5.38          m3 2,858,862.28Rp.             15,369,243.64Rp.        0.55%
6 Pondasi Sumuran PS1 7.83          m3 2,835,825.23Rp.             22,216,665.10Rp.        0.79%
7 Pondasi Sumuran PS2 14.37        m3 2,835,825.23Rp.             40,758,100.70Rp.        1.45%
240,268,832.20Rp.            8.58%
IV BANGUNAN BLOK 3
1 Beton Pile cap P1 6.00          m3 3,088,796.07Rp.             18,532,776.43Rp.        0.66%
2 Beton Pile cap P2 6.40          m3 2,882,175.76Rp.             18,445,924.89Rp.        0.66%
3 Beton Pile cap P4 6.40          m3 2,908,345.77Rp.             18,613,412.91Rp.        0.66%
4 Footplate F1 1.80          m3 2,858,862.28Rp.             5,145,952.11Rp.          0.18%
5 Footplate F2 10.94        m3 2,858,862.28Rp.             31,287,388.83Rp.        1.12%
92,025,455.17Rp.              3.28%
2,801,734,312.66Rp.         
2,801,734,400.00Rp.         
25%
PEMBULATAN
TERBILANG (DALAM RUPIAH) Dua milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus
No.  Uraian Pekerjaan 
TOTAL
25%
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REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
JUMLAH SUB TOTAL Proc.
(Rp.) (Rp.) %
I PERSIAPAN 186,459,809.40Rp                      
186,459,809.40Rp.                    2.16%
II  PEKERJAAN TANAH & PASIR 320,811,536.57Rp                      
320,811,536.57Rp.                    3.72%
III  PEKERJAAN PASANGAN 2,031,915,418.10Rp                   
2,031,915,418.10Rp.                  23.54%
IV  PEKERJAAN BETON 4,100,052,315.63Rp                   
4,100,052,315.63Rp.                  47.51%
V  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 1,506,274,587.25Rp                   
1,506,274,587.25Rp.                  17.45%
VI  PEKERJAAN PENGGANTUNG 64,937,448.00Rp                        
64,937,448.00Rp.                      0.75%
VII  PEKERJAAN FINISHING 132,874,609.08Rp                      
132,874,609.08Rp.                    1.54%
VIII LANTAI ATAP 41,773,963.00Rp                        
41,773,963.00Rp.                      0.48%
IX PEKERJAAN RUANG RADIOLOGI (X-RAY) 245,239,800.00Rp                      
245,239,800.00Rp.                    2.84%
8,630,339,487.04Rp.             
8,630,339,500.00Rp.             
TERBILANG (DALAM RUPIAH)
Delapan milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh 
sembilan ribu lima ratus
100%
Pekerjaan           : Rekapitulasi Bangunan Fisik
Pemilik                : PT. SSSB
NO. URAIAN PEKERJAAN
Sub Pekerjaan   : Bangunan Fisik Blok I
TOTAL
PEMBULATAN
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Bangunan Fisik Blok I Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
A PERSIAPAN 
1 Bowplank 212.87        m' 51,220.00Rp.                 10,903,201.40Rp.             0.13%
2 Direksi Keet 40.00          m2 382,192.20Rp.               15,287,688.00Rp.             0.18%
3 Gudang Bahan & Material 40.00          m2 267,534.00Rp.               10,701,360.00Rp.             0.12%
4 Brak kerja 40.00          m2 267,534.00Rp.               10,701,360.00Rp.             0.12%
5 Pek. Papan Nama Proyek 120 x 90 cm 1.00            bh 675,000.00Rp.               675,000.00Rp.                  0.01%
6 Pembersihan Lapangan Awal 2,749.12     m2 5,000.00Rp.                   13,745,600.00Rp.             0.16%
7 Pembersihan Lapangan Akhir 2,749.12     m2 5,000.00Rp.                   13,745,600.00Rp.             0.16%
8 Tandon Air Kerja Stainless Steel kapasitas 550 L 1.00            ls 2,700,000.00Rp.            2,700,000.00Rp.               0.03%
9 Listrik Kerja (Penerangan, Mesin, Pompa air) 12.00          bln 750,000.00Rp.               9,000,000.00Rp.               0.10%
10 Keamanan Proyek, Perlindungan Pekerjaan 12.00          bln 4,500,000.00Rp.            54,000,000.00Rp.             0.63%
11 Uitzet ( Pengukuran ) 6.00            bln 2,250,000.00Rp.            13,500,000.00Rp.             0.16%
12 P3K, Pemadam Kebakaran dan Peralatan 1.00            ls 1,000,000.00Rp.            1,000,000.00Rp.               0.01%
13 Pengadaan Gambar- Gambar Pelaksanaan 1.00            ls 12,500,000.00Rp.          12,500,000.00Rp.             0.14%
14 Administrasi & dokumentasi 12.00          bln 1,500,000.00Rp.            18,000,000.00Rp.             0.21%
15 Manajemen Lapangan 12.00          bln -Rp.                           -Rp.                              0.00%
186,459,809.40Rp.           2.16%
B  PEKERJAAN TANAH & PASIR 
1 Galian tanah 458.05        m3 52,880.00Rp.                 24,221,882.30Rp.             0.28%
2 Urug tanah peninggian lantai 1,570.34     m3 137,900.00Rp.               216,549,320.61Rp.           2.51%
3 Urug tanah kembali 136.29        m3 13,250.00Rp.                 1,805,841.27Rp.               0.02%
4 Perataan tanah 2,474.21     m2 14,338.00Rp.                 35,475,194.30Rp.             0.41%
5 Pasir urug Bawah Pondasi 62.39          m3 261,900.00Rp.               16,339,742.74Rp.             0.19%
6 Urug Pasir Bawah Lantai 100.88        m3 261,900.00Rp.               26,419,555.35Rp.             0.31%
320,811,536.57Rp.           3.72%
C  PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan Batu Kali 274.36        m3 614,120.00Rp.               168,489,072.73Rp.           1.95%
2 Pasangan Batu Kosong 190.57        m3 343,300.00Rp.               65,424,191.52Rp.             0.76%
3 Pasangan Bata Merah t=15cm 2,894.23     m2 89,120.00Rp.                 257,933,725.72Rp.           2.99%
4 Pasangan Bata Merah t=30cm 85.87          m2 178,240.00Rp.               15,306,292.61Rp.             0.18%
5 Plester + Acian 1:4 777.72        m2 48,092.50Rp.                 37,402,549.18Rp.             0.43%
6 Plester + Acian 1 : 8 5,249.62     m2 44,860.00Rp.                 235,497,819.94Rp.           2.73%
7 Plester + acian 1 : 4 Kamar Mandi 754.25        m2 48,092.50Rp.                 36,273,723.24Rp.             0.42%
8 Plester Kolom 536.54        m2 49,987.50Rp.                 26,820,293.25Rp.             0.31%
9 Waterproofing 2,052.00     m2 40,000.00Rp.                 82,080,000.00Rp.             0.95%
10 Anti Rayap 2,886.58     m2 15,000.00Rp.                 43,298,640.00Rp.             0.50%
11 Sponengan 2,631.97     m' 12,267.75Rp.                 32,288,349.97Rp.             0.37%
12 Tali Air 97.78          m' 8,400.00Rp.                   821,352.00Rp.                  0.01%
13 Screed Lantai Dak 1,824.77     m2 104,964.00Rp.               191,535,158.28Rp.           2.22%
14 Lantai Vinyl 470.81        m2 645,511.00Rp.               303,916,194.42Rp.           3.52%
15 Keramik 30x30 Habitat 211.16        m2 146,574.00Rp.               30,950,185.19Rp.             0.36%
16 Keramik 40x40 Roman 368.94        m2 153,574.00Rp.               56,659,651.86Rp.             0.66%
17 Keramik 20x20 Roman 45.21          m2 145,574.00Rp.               6,581,261.31Rp.               0.08%
18 Keramik 60x60 Roman 71.52          m2 256,075.00Rp.               18,315,339.75Rp.             0.21%
19 Keramik 60x60 Indogress 428.31        m2 266,075.00Rp.               113,962,513.69Rp.           1.32%
20 Keramik Dinding 20x25 Roman 288.75        m2 116,075.00Rp.               33,516,656.25Rp.             0.39%
21 Hospital Plint 37.50          m' 194,110.00Rp.               7,279,125.00Rp.               0.08%
22 Plint Lantai Keramik 237.55        m' 95,911.00Rp.                 22,783,418.27Rp.             0.26%
23 Pasangan Batu Alam Ekspos UGD 121.40        m2 350,300.00Rp.               42,526,420.00Rp.             0.49%
24 Pasangan Dinding Bata UGD 103.48        m2 89,120.00Rp.                 9,222,137.60Rp.               0.11%
25 Keramik Marmer UGD 203.29        m2 880,870.00Rp.               179,072,062.30Rp.           2.07%
26 Pasangan Roster Lobby 14.25          m2 212,210.00Rp.               3,023,992.50Rp.               0.04%
27 Pasangan Dinding Lobby 51.74          m2 89,120.00Rp.                 4,611,068.80Rp.               0.05%
28 Pasangan Bata Ekspose 30.33          m2 89,120.00Rp.                 2,703,410.64Rp.               0.03%
29 Dilatasi Lantai 11.70          m' 309,471.12Rp.               3,620,812.10Rp.               0.04%
2,031,915,418.10Rp.        23.54%
D  PEKERJAAN BETON
1 Sloof
S1 - 30/40 92.87 m3 4,282,875.08Rp.            397,770,115.01Rp.           4.61%
S2 - 20/20 21.34 m3 5,604,351.69Rp.            119,581,172.86Rp.           1.39%
S2A - 25/25 6.73 m3 5,057,885.62Rp.            34,052,214.92Rp.             0.39%
S3 - 300/500 4.43 m3 5,212,764.67Rp.            23,105,579.38Rp.             0.27%
S4 400/500 7.16 m3 4,685,353.26Rp.            33,547,129.32Rp.             0.39%
S5 500/300 3.26 m3 3,976,783.17Rp.            12,977,834.20Rp.             0.15%
2 Balok
B1A 30X50 30.05          m3 5,094,950.09Rp.            153,088,041.68Rp.           1.77%
B1B 30X50 8.52            m3 5,510,863.97Rp.            46,967,611.47Rp.             0.54%
B1C 30X50 14.69          m3 6,374,924.56Rp.            93,636,202.95Rp.             1.08%
B1D 30X50 3.49            m3 4,797,113.75Rp.            16,735,296.51Rp.             0.19%
B2A 30X60 13.61          m3 5,115,271.61Rp.            69,594,079.49Rp.             0.81%
No.  Uraian Pekerjaan 
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Bangunan Fisik Blok I Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
No.  Uraian Pekerjaan 
B2B 30X60 22.56          m3 5,549,632.91Rp.            125,176,544.97Rp.           1.45%
B2C 30X60 28.19          m3 5,879,876.36Rp.            165,773,885.29Rp.           1.92%
B2D 30X60 11.82          m3 6,350,818.99Rp.            75,071,677.52Rp.             0.87%
B3 30x70 6.57            m3 5,708,741.76Rp.            37,511,590.72Rp.             0.43%
B4 40X70 3.08            m3 5,207,293.12Rp.            16,058,190.68Rp.             0.19%
B5 40X80 36.24          m3 5,759,117.39Rp.            208,721,994.91Rp.           2.42%
B6 40X90 7.63            m3 5,572,379.67Rp.            42,501,899.21Rp.             0.49%
BA-1 25X40 28.27          m3 5,733,345.39Rp.            162,099,194.13Rp.           1.88%
BA-2 25X40 3.49            m3 6,444,377.76Rp.            22,491,629.59Rp.             0.26%
BA-3 25x40 9.68            m3 8,605,017.70Rp.            83,294,815.92Rp.             0.97%
3 Kolom
K10 70X60 14.29          m3 5,811,458.04Rp.            83,063,034.25Rp.             0.96%
K3 40x50 9.72            m3 6,883,692.09Rp.            66,930,923.42Rp.             0.78%
K3 40X50U 2.92            m3 8,475,750.75Rp.            24,723,221.53Rp.             0.29%
K3A 40x50 20.46          m3 8,076,445.90Rp.            165,255,078.11Rp.           1.91%
K6 50x60 8.75            m3 5,129,518.14Rp.            44,887,405.25Rp.             0.52%
K6 50x60U 23.34          m3 5,129,518.14Rp.            119,699,740.22Rp.           1.39%
K9 50x50 5.63            m3 6,437,436.78Rp.            36,271,740.22Rp.             0.42%
KL 30x20 9.48            m3 6,882,497.99Rp.            65,246,080.91Rp.             0.76%
4 Plat Lantai 
Plat Lantai 12cm 215.47        m3 4,895,192.23Rp.            1,054,767,070.53Rp.        12.22%
Plat Lantai 15cm 20.42          m3 4,543,255.04Rp.            92,791,236.55Rp.             1.08%
5 Tangga Darurat 4.23            m3 5,016,522.67Rp.            21,215,174.07Rp.             0.25%
6 Ramp 9.50            m3 4,980,744.15Rp.            47,329,521.25Rp.             0.55%
7 Plat Shading 10.47          m3 3,811,915.71Rp.            39,910,757.49Rp.             0.46%
8 Balok Latiu 15/20 14.30          m3 4,487,300.00Rp.            64,168,390.00Rp.             0.74%
9 Kolom Praktis 15/15 26.79          m3 4,700,370.00Rp.            125,926,437.58Rp.           1.46%
10 Lantai Kerja Pondasi 16.84          m3 36,637.50Rp.                 617,135.97Rp.                  0.01%
11 Plat Dak Lobby 14.21          m3 4,895,192.23Rp.            69,560,681.64Rp.             0.81%
12 Kolom Lobby 1.12            m3 4,700,370.00Rp.            5,264,414.40Rp.               0.06%
13 Kolom Utara Ramp 6.95            m3 4,700,370.00Rp.            32,667,571.50Rp.             0.38%
4,100,052,315.63Rp.        47.51%
E  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
1 Rangka Plafond & Gypsum Board 1,832.80     m2 121,000.00Rp.               221,768,800.00Rp.           2.57%
2 Rangka Plafond & Armstrong 105.97        m2 159,500.00Rp.               16,902,215.00Rp.             0.20%
3 Rangka Plafond & Kalsiboard 97.78          m2 148,600.00Rp.               14,530,108.00Rp.             0.17%
4 Partisi GRC & Rangka Metalstud 75 661.73        m2 185,000.00Rp.               122,420,050.00Rp.           1.42%
5 Partisi Full Glass + Ornamen 151.87        m2 325,000.00Rp.               49,357,750.00Rp.             0.57%
6 Partisi ICU 85.06          m2 250,000.00Rp.               21,265,000.00Rp.             0.25%
7 Kusen & Daun Pintu Engineering
Kusen & Daun Pintu Engineering P1 9.00            unit 1,984,075.00Rp.            17,856,675.00Rp.             0.21%
Kusen & Daun Pintu Engineering P2 6.00            unit 1,878,625.00Rp.            11,271,750.00Rp.             0.13%
Kusen & Daun Pintu Engineering P3 1.00            unit 2,014,095.00Rp.            2,014,095.00Rp.               0.02%
Kusen & Daun Pintu Engineering P4 13.00          unit 1,903,800.00Rp.            24,749,400.00Rp.             0.29%
Kusen & Daun Pintu Engineering P5 14.00          unit 2,043,925.00Rp.            28,614,950.00Rp.             0.33%
Kusen & Daun Pintu Engineering P6 15.00          unit 2,053,425.00Rp.            30,801,375.00Rp.             0.36%
Kusen & Daun Pintu Engineering P7 2.00            unit 1,994,050.00Rp.            3,988,100.00Rp.               0.05%
Kusen & Daun Pintu Engineering P8 4.00            unit 2,259,575.00Rp.            9,038,300.00Rp.               0.10%
Kusen & Daun Pintu Engineering P8b 2.00            unit 2,259,575.00Rp.            4,519,150.00Rp.               0.05%
Kusen & Daun Pintu Engineering P8s 1.00            unit 2,259,575.00Rp.            2,259,575.00Rp.               0.03%
Kusen & Daun Pintu Engineering P9 1.00            unit 3,585,775.00Rp.            3,585,775.00Rp.               0.04%
Kusen & Daun Pintu Engineering P10 2.00            unit 3,957,700.00Rp.            7,915,400.00Rp.               0.09%
Kusen & Daun Pintu Engineering P11 1.00            unit 3,714,025.00Rp.            3,714,025.00Rp.               0.04%
Kusen & Daun Pintu Engineering P12 1.00            unit 1,671,525.00Rp.            1,671,525.00Rp.               0.02%
8 Kusen & Daun Pintu Alumunium
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA1 11.00          unit 2,642,400.00Rp.            29,066,400.00Rp.             0.34%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA2 1.00            unit 2,597,850.00Rp.            2,597,850.00Rp.               0.03%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA3 30.00          unit 1,592,145.00Rp.            47,764,350.00Rp.             0.55%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA5 1.00            unit 1,782,000.00Rp.            1,782,000.00Rp.               0.02%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA6 1.00            unit 1,620,000.00Rp.            1,620,000.00Rp.               0.02%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA8 2.00            unit 1,640,925.00Rp.            3,281,850.00Rp.               0.04%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA9 3.00            unit 1,640,925.00Rp.            4,922,775.00Rp.               0.06%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA10 2.00            unit 2,754,450.00Rp.            5,508,900.00Rp.               0.06%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA11 1.00            unit 2,709,090.00Rp.            2,709,090.00Rp.               0.03%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA12 1.00            unit 2,691,540.00Rp.            2,691,540.00Rp.               0.03%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA13 1.00            unit 2,808,540.00Rp.            2,808,540.00Rp.               0.03%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA14 2.00            unit 2,610,900.00Rp.            5,221,800.00Rp.               0.06%
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Bangunan Fisik Blok I Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
No.  Uraian Pekerjaan 
9 Kusen & Jendela Kaca
Kusen & Jendela Kaca J1 1.00            unit 2,581,416.00Rp.            2,581,416.00Rp.               0.03%
Kusen & Jendela Kaca J2 1.00            unit 1,481,988.60Rp.            1,481,988.60Rp.               0.02%
Kusen & Jendela Kaca J3 1.00            unit 1,099,282.05Rp.            1,099,282.05Rp.               0.01%
Kusen & Jendela Kaca J4 1.00            unit 934,277.50Rp.               934,277.50Rp.                  0.01%
Kusen & Jendela Kaca J5 1.00            unit 1,264,472.33Rp.            1,264,472.33Rp.               0.01%
Kusen & Jendela Kaca J19 46.75          m2 519,971.27Rp.               24,308,657.00Rp.             0.28%
Kusen & Jendela Kaca J20 19.91          m2 1,745,301.05Rp.            34,748,943.91Rp.             0.40%
Kusen & Jendela Kaca J21 26.03          m2 713,606.75Rp.               18,575,183.70Rp.             0.22%
Kusen & Jendela Kaca J30 2.89            m2 987,878.40Rp.               2,854,968.58Rp.               0.03%
Kusen & Jendela Kaca J31 3.25            m2 887,392.91Rp.               2,884,026.95Rp.               0.03%
Kusen & Jendela Kaca J32 5.50            m2 417,755.28Rp.               2,297,654.04Rp.               0.03%
Kusen & Jendela Kaca J33 10.03          m2 327,351.19Rp.               3,283,332.47Rp.               0.04%
Kusen & Jendela Kaca J34 4.93            m2 569,437.86Rp.               2,807,328.66Rp.               0.03%
10 Pintu Frameless
Pintu Frameless (PF) 2.00            unit 14,120,000.00Rp.          28,240,000.00Rp.             0.33%
Pintu Frameless (PF 1) 1.00            unit 11,525,952.00Rp.          11,525,952.00Rp.             0.13%
Pintu Frameless (PF 3) 1.00            unit 9,961,136.00Rp.            9,961,136.00Rp.               0.12%
Pintu Frameless (PF 6) 1.00            unit 16,885,440.00Rp.          16,885,440.00Rp.             0.20%
Pintu Frameless (PF 7) 1.00            unit 11,093,472.00Rp.          11,093,472.00Rp.             0.13%
Pintu Frameless (PF 8) 1.00            unit 10,810,048.00Rp.          10,810,048.00Rp.             0.13%
Pintu Frameless Automatic (PFA) 1.00            unit 42,185,520.00Rp.          42,185,520.00Rp.             0.49%
11 Jendela Boven
Jendela Boven BV1 1.00            unit 235,609.50Rp.               235,609.50Rp.                  0.00%
Jendela Boven BV3 2.00            unit 483,288.75Rp.               966,577.50Rp.                  0.01%
Jendela Boven BV4 2.00            unit 616,455.00Rp.               1,232,910.00Rp.               0.01%
Jendela Boven BV5 1.00            unit 209,275.50Rp.               209,275.50Rp.                  0.00%
Jendela Boven BV6 1.00            unit 220,248.00Rp.               220,248.00Rp.                  0.00%
Jendela Boven BV8 5.00            unit 220,248.00Rp.               1,101,240.00Rp.               0.01%
Jendela Boven BV10 6.00            unit 365,484.00Rp.               2,192,904.00Rp.               0.03%
Jendela Boven BV11 2.00            unit 449,274.00Rp.               898,548.00Rp.                  0.01%
Jendela Boven BV12 1.00            unit 647,178.00Rp.               647,178.00Rp.                  0.01%
Jendela Boven BV13 1.00            unit 733,162.50Rp.               733,162.50Rp.                  0.01%
Jendela Boven BV16 1.00            unit 1,351,413.00Rp.            1,351,413.00Rp.               0.02%
Jendela Boven BV20 1.00            unit 211,470.00Rp.               211,470.00Rp.                  0.00%
Jendela Boven BV21 1.00            unit 606,579.75Rp.               606,579.75Rp.                  0.01%
Jendela Boven BV22 1.00            unit 365,484.00Rp.               365,484.00Rp.                  0.00%
12 Pintu ICU 3.00            unit 20,786,400.00Rp.          62,359,200.00Rp.             0.72%
13 Pintu Operasi 1.00            Unit 127,500,000.00Rp.        127,500,000.00Rp.           1.48%
14 Pintu Emergency Exit 1.00            Unit 21,393,000.00Rp.          21,393,000.00Rp.             0.25%
15 Pintu Besi Teralis PB3 1.00            Unit 1,890,000.00Rp.            1,890,000.00Rp.               0.02%
16 Pintu Besi Teralis PB4 1.00            unit 4,393,200.00Rp.            4,393,200.00Rp.               0.05%
17 Balustrade Tangga Darurat 41.01          m' 136,391.38Rp.               5,593,729.72Rp.               0.06%
18 Balustrade Ramp 42.36          m' 120,065.26Rp.               5,085,964.44Rp.               0.06%
19 Kaca UGD 5mm 54.45          m2 230,500.00Rp.               12,550,725.00Rp.             0.15%
20 Alumunium Composite Panel (ACP) UGD 85.82          m2 475,000.00Rp.               40,764,500.00Rp.             0.47%
21 Alumunium Composite Panel (ACP) Atap 8 81.20          m2 475,000.00Rp.               38,570,000.00Rp.             0.45%
22 Alumunium Composite Panel (ACP) R.ME 94.45          m2 475,000.00Rp.               44,863,750.00Rp.             0.52%
23 Alumunium Composite Panel (ACP) Tangga Darurat (Timur) 211.93        m2 475,000.00Rp.               100,666,750.00Rp.           1.17%
24 Alumunium Composite Panel (ACP) Pembatas Dak 126.80        m2 475,000.00Rp.               60,230,000.00Rp.             0.70%
25 Metaldeck Galvallum 0.4 (Area Parkir Ambulance) 24.24          m2 183,024.57Rp.               4,436,515.50Rp.               0.05%
26 Drop Celling 73.75          m' 59,800.00Rp.                 4,410,250.00Rp.               0.05%
27 Up Celling 35.61          m' 59,800.00Rp.                 2,129,478.00Rp.               0.02%
28 Handrail Koridor 41.57          m' 491,284.87Rp.               20,422,712.06Rp.             0.24%
1,506,274,587.25Rp.        17.45%
F  PEKERJAAN PENGGANTUNG 
1 Engsel Pintu 197.00        box 77,700.00Rp.                 15,306,900.00Rp.             0.18%
2 Slot dan Handel 66.00          Set 430,300.00Rp.               28,399,800.00Rp.             0.33%
3 Door Closer 84.00          buah 252,747.00Rp.               21,230,748.00Rp.             0.25%
64,937,448.00Rp.             0.75%
G  PEKERJAAN FINISHING 
1 Cat Dinding Dalam 1,788.06     m2 21,000.30Rp.                 37,549,847.32Rp.             0.44%
2 Cat Dinding Luar 1,192.04     m2 29,417.50Rp.                 35,066,884.24Rp.             0.41%
3 Cat Plafond 2,036.55     m2 18,000.00Rp.                 36,657,900.00Rp.             0.42%
4 Cat Plafond Water Resistant 111.53        m2 75,000.00Rp.                 8,364,750.00Rp.               0.10%
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
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Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
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No.  Uraian Pekerjaan 
5 Cat Balustrade 83.37          m' 108,000.00Rp.               9,004,212.83Rp.               0.10%
6 Cat Finishing Batu Alam 121.40        m2 38,485.50Rp.                 4,672,139.70Rp.               0.05%
7 Melamin Handrail Koridor 41.57          m' 37,500.00Rp.                 1,558,875.00Rp.               0.02%
132,874,609.08Rp.           1.54%
H PEKERJAAN ATAP
Atap 7 (diatas Ramp)
1 Rangka Atap 91.47          m2 117,321.74Rp.               10,731,420.00Rp.             0.12%
2 Talang Seng 17.80          m' 150,000.00Rp.               2,670,000.00Rp.               0.03%
3 Atap Gallvalum 88.10          m2 54,000.00Rp.                 4,757,400.00Rp.               0.06%
Atap 8 (diatas Ruang ME)
1 Rangka Atap 120.27        m2 43,430.36Rp.                 5,223,369.00Rp.               0.06%
2 Atap Metal Deck 10.43          m2 54,000.00Rp.                 563,220.00Rp.                  0.01%
5 Talang Seng 36.42          m2 150,000.00Rp.               5,463,000.00Rp.               0.06%
Atap 9 (IGD)
1 Rangka Atap 150.30        m2 38,044.94Rp.                 5,718,154.00Rp.               0.07%
2 Atap Metal Deck Galvalum 123.10        m2 54,000.00Rp.                 6,647,400.00Rp.               0.08%
41,773,963.00Rp.             0.48%
I PEKERJAAN RUANG RADIOLOGI (X-RAY)
1 Timah
Timah dinding 2 mm 100.82        m2 1,165,000.00Rp.            117,455,300.00Rp.           1.36%
Timah Plat dak 3 mm 29.83          m2 1,645,000.00Rp.            49,070,350.00Rp.             0.57%
2 Rangka Penompang Timah Dak 1.00            ls 30,000,000.00Rp.          30,000,000.00Rp.             0.35%
3 Penutup Timah 68.04          m2 225,000.00Rp.               15,309,000.00Rp.             0.18%
Rangka GT + Gypsumboard
Finishing Cat Anti Bakteri
4 Pintu X-Ray 1.00            unit 28,286,400.00Rp.          28,286,400.00Rp.             0.33%
6 Plafon 29.25          m2 175,000.00Rp.               5,118,750.00Rp.               0.06%
Rangka GT + Gypsumboard
Finishing Cat Anti Bakteri
245,239,800.00Rp.           2.84%
8,630,339,487.04Rp.        
8,630,339,500.00Rp.        
100%
TERBILANG (DALAM RUPIAH)  Delapan milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus 
100%
TOTAL
PEMBULATAN
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REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
JUMLAH SUB TOTAL Proc. Proc.
(Rp.) (Rp.) % %
I LANTAI 1
A PEKERJAAN PERSIAPAN 23,466,595.60Rp                        0.29%
B  PEKERJAAN TANAH & PASIR 106,734,541.45Rp                      1.34%
C  PEKERJAAN PASANGAN 1,072,338,421.95Rp                   13.45%
D  PEKERJAAN BETON 938,543,284.50Rp                      11.78%
E  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 748,175,527.62Rp                      9.39%
F  PEKERJAAN PENGGANTUNG 28,213,940.00Rp                        0.35%
G  PEKERJAAN FINISHING 58,429,035.36Rp                        0.73%
2,975,901,346.48Rp.             37.34%
II LANTAI II
A  PEKERJAAN TANAH & PASIR 17,378,701.80Rp                        0.22%
B  PEKERJAAN PASANGAN 1,018,493,687.16Rp                   12.78%
C  PEKERJAAN BETON 1,562,780,524.31Rp                   19.61%
D  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 721,129,914.26Rp                      9.05%
E  PEKERJAAN PENGGANTUNG 36,751,472.00Rp                        0.46%
F  PEKERJAAN FINISHING 62,827,731.98Rp                        0.79%
3,419,362,031.51Rp.             42.90%
III LANTAI ATAP
A  PEKERJAAN PASANGAN 107,759,976.38Rp                      1.35%
B  PEKERJAAN BETON 1,171,645,526.83Rp                   14.70%
C PEKERJAAN ATAP 295,633,195.20Rp                      3.71%
1,575,038,698.41Rp.             19.76%
7,970,302,076.40Rp.         
7,970,302,100.00Rp.         
TERBILANG (DALAM RUPIAH)
100% 100%
PEMBULATAN
Tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua ribu seratus
Pekerjaan          : Rekapitulasi Bangunan Fisik
Sub Pekerjaan  : Bangunan Fisik Blok II
Pemilik               : PT. SSSB
NO. URAIAN PEKERJAAN
TOTAL
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Bangunan Fisik Blok II Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
I  LANTAI 01 
A PERSIAPAN 
1 Bowplank 140.98      m' 51,220.00Rp.               7,220,995.60Rp.          0.09%
2 Pembersihan Lapangan Awal 1,624.56   m2 5,000.00Rp.                 8,122,800.00Rp.          0.10%
3 Pembersihan Lapangan Akhir 1,624.56   m2 5,000.00Rp.                 8,122,800.00Rp.          0.10%
23,466,595.60Rp.           0.29%
B  PEKERJAAN TANAH & PASIR 
1 Galian Tanah 306.74      m3 52,880.00Rp.               16,220,670.31Rp.        0.20%
2 Urug tanah Kembali 136.29      m3 13,250.00Rp.               1,805,841.27Rp.          0.02%
3 Urug Tanah Peninggi Lantai 546.25      m3 137,900.00Rp.             75,327,875.00Rp.        0.95%
4 Perataan tanah 126.88      m2 14,338.00Rp.               1,819,234.12Rp.          0.02%
5 Urug Pasir Bawah Lantai 44.14        m3 261,900.00Rp.             11,560,920.75Rp.        0.15%
106,734,541.45Rp.         1.34%
C  PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan Batu Kali 193.05      m3 614,120.00Rp.             118,556,357.30Rp.       1.49%
2 Pasangan Batu Kosong 190.57      m3 343,300.00Rp.             65,424,191.52Rp.        0.82%
3 Pasangan Bata Ringan 1,834.61   m2 100,497.59Rp.             184,373,994.80Rp.       2.31%
4 Plester + Acian 1 : 4 322.24      m2 48,092.50Rp.               15,497,478.01Rp.        0.19%
5 Plester + Acian 1 : 4 Kamar Mandi/WC 1,121.44   m2 48,092.50Rp.               53,932,673.67Rp.        0.68%
6 Plester + Acian 1 : 8 2,175.14   m2 44,860.00Rp.               97,576,832.76Rp.        1.22%
7 Plester Kolom 288.93      m2 49,987.50Rp.               14,442,888.38Rp.        0.18%
8 Anti Rayap 1,705.79   m2 15,000.00Rp.               25,586,820.00Rp.        0.32%
9 Sponengan 953.54      m' 12,267.75Rp.               11,697,790.34Rp.        0.15%
10 Lantai Vinyl 204.53      m2 645,511.00Rp.             132,023,635.50Rp.       1.66%
11 Keramik 30x30 Habitat 13.36        m2 146,574.00Rp.             1,958,697.66Rp.          0.02%
12 Keramik 40x40 Roman 515.67      m2 153,574.00Rp.             79,193,451.15Rp.        0.99%
13 Keramik 20x20 Roman 66.34        m2 145,574.00Rp.             9,657,963.51Rp.          0.12%
14 Keramik 60x60 Indogress 75.32        m2 266,075.00Rp.             20,040,893.36Rp.        0.25%
15 Keramik Dinding 20x25 Roman 320.00      m2 116,075.00Rp.             37,144,000.00Rp.        0.47%
16 Keramik Tangga Darurat 157.05      m2 146,574.00Rp.             23,019,446.70Rp.        0.29%
17 Hospital Plint 718.45      m' 194,110.00Rp.             139,458,717.72Rp.       1.75%
18 Plint Lantai Keramik 79.83        m' 95,911.00Rp.               7,656,383.31Rp.          0.10%
19 Pasangan Dinding Box Ruang AC 85.23        m2 89,120.00Rp.               7,595,697.60Rp.          0.10%
20 Pasangan Batu Alam Box Ruang AC 85.23        m2 281,891.00Rp.             24,025,569.93Rp.        0.30%
21 Pasangan Roster 16.38        m2 212,210.00Rp.             3,474,938.75Rp.          0.04%
1,072,338,421.95Rp.      13.45%
D  PEKERJAAN BETON 
1 Kolom
K3 40x50 0.97          m3 6,883,692.09Rp.          6,693,086.61Rp.          0.08%
K4 40x60 14.00        m3 5,788,272.45Rp.          81,043,260.50Rp.        1.02%
K5 40x70 8.17          m3 5,075,984.36Rp.          41,457,669.05Rp.        0.52%
K5A 40x70 19.06        m3 6,215,929.56Rp.          118,458,874.26Rp.       1.49%
K6 50x60 8.75          m3 5,129,518.14Rp.          44,887,405.25Rp.        0.56%
KJ 1 35X90 9.19          m3 4,567,178.94Rp.          41,964,806.84Rp.        0.53%
KJ 2 25X50 2.24 m3 8,308,984.57Rp.          18,581,511.56Rp.        0.23%
2 Sloof
S1 30x40 58.14        m3 4,282,875.08Rp.          248,998,743.43Rp.       3.12%
S2 20X20 15.69 m3 5,604,351.69Rp.          87,923,311.04Rp.        1.10%
3 Tangga Darurat Blok 2 15.92        m3 5,016,522.67Rp.          79,863,040.95Rp.        1.00%
4 Balok Latiu 15/20 7.50          m3 4,487,300.00Rp.          33,654,750.00Rp.        0.42%
5 Kolom Praktis 15/15 25.59        m3 4,700,370.00Rp.          120,272,597.52Rp.       1.51%
6 Lantai Kerja Pondasi 8.98          m3 36,637.50Rp.               329,087.04Rp.             0.00%
7 Plat Shading 3.78          m3 3,811,915.71Rp.          14,415,140.45Rp.        0.18%
938,543,284.50Rp.         11.78%
E  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
1 Rangka Plafond & Gypsum Board 291.14      m2 121,000.00Rp.             35,227,940.00Rp.        0.44%
2 Rangka Plafond & Armstrong 401.74      m2 159,500.00Rp.             64,077,530.00Rp.        0.80%
3 Rangka Plafond & Kalsiboard 65.80        m2 148,600.00Rp.             9,777,880.00Rp.          0.12%
4 Partisi GRC & Rangka Metalstud 75 78.02        m2 185,000.00Rp.             14,433,700.00Rp.        0.18%
5 Pintu Kaca Frameless PF2 1.00          unit 10,728,176.00Rp.        10,728,176.00Rp.        0.13%
Pintu Kaca Frameless PF4 2.00          unit 11,252,048.00Rp.        22,504,096.00Rp.        0.28%
6 Pintu Emergency Exit 2.00          unit 21,393,000.00Rp.        42,786,000.00Rp.        0.54%
No.  Uraian Pekerjaan 
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No.  Uraian Pekerjaan 
7 Kusen & Daun Pintu Engineering P3 20.00        unit 2,014,095.00Rp.          40,281,900.00Rp.        0.51%
Kusen & Daun Pintu Engineering P4 2.00          unit 1,903,800.00Rp.          3,807,600.00Rp.          0.05%
Kusen & Daun Pintu Engineering P5 1.00          unit 2,043,925.00Rp.          2,043,925.00Rp.          0.03%
Kusen & Daun Pintu Engineering P7 1.00          unit 1,994,050.00Rp.          1,994,050.00Rp.          0.03%
Kusen & Daun Pintu Engineering P8es 18.00        unit 2,259,575.00Rp.          40,672,350.00Rp.        0.51%
8 Kusen & Daun Pintu Alumunium PA3 5.00          unit 1,592,145.00Rp.          7,960,725.00Rp.          0.10%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA4 1.00          unit 1,200,000.00Rp.          1,200,000.00Rp.          0.02%
9 Jendela Boven BV2 2.00          unit 264,138.00Rp.             528,276.00Rp.             0.01%
Jendela Boven BV4 3.00          unit 616,455.00Rp.             1,849,365.00Rp.          0.02%
10 Jendela Kaca J8 11.48        m2 1,258,499.10Rp.          14,447,569.68Rp.        0.18%
11 Jendela Kaca J9 27.28        m2 960,417.58Rp.             26,200,191.65Rp.        0.33%
12 Jendela Kaca J10 27.28        m2 675,884.32Rp.             18,438,124.25Rp.        0.23%
13 Jendela Kaca J11 135.20      m2 1,237,213.01Rp.          167,271,199.44Rp.       2.10%
14 Plat Besi Balustrade 28.25        m' 127,000.00Rp.             3,587,750.00Rp.          0.05%
15 Krepyak Alumunium  Box Ruang Ac 10.00        unit 1,466,048.55Rp.          14,660,485.50Rp.        0.18%
16 Jasuli Alumunium Tipe 60 3.48          m' 456,869.77Rp.             1,589,906.80Rp.          0.02%
Jasuli Alumunium Tipe 120 35.52        m' 774,427.15Rp.             27,507,652.50Rp.        0.35%
17 Daun Pintu Shaft 16.00        unit 400,000.00Rp.             6,400,000.00Rp.          0.08%
18 Alumunium Composite Panel 237.63      m2 475,000.00Rp.             112,874,250.00Rp.       1.42%
19 Railing Tangga Darurat 35.42        m' 647,122.09Rp.             22,921,064.40Rp.        0.29%
20 Handrail Koridor 57.41        m' 491,284.87Rp.             28,204,664.41Rp.        0.35%
21 Drop Celling 70.22        m' 59,800.00Rp.               4,199,156.00Rp.          0.05%
748,175,527.62Rp.         9.39%
F  PEKERJAAN PENGGANTUNG 
1 Engsel Pintu 71.00        box 77,700.00Rp.               5,516,700.00Rp.          0.07%
2 Slot dan Handel 41.00        Set 430,300.00Rp.             17,642,300.00Rp.        0.22%
3 Door Closer 20.00        buah 252,747.00Rp.             5,054,940.00Rp.          0.06%
28,213,940.00Rp.           0.35%
G  PEKERJAAN FINISHING 
1 Cat Dinding Dalam 1,467.69   m2 21,000.30Rp.               30,821,906.79Rp.        0.39%
2 Cat Dinding Luar 366.92      m2 29,417.50Rp.               10,793,934.41Rp.        0.14%
3 Cat Plafond 758.68      m2 15,000.00Rp.               11,380,200.00Rp.        0.14%
4 Melamin Handrail 57.41        m' 37,500.00Rp.               2,152,875.00Rp.          0.03%
5 Cat Finishing batu alam 85.23        m2 38,485.50Rp.               3,280,119.17Rp.          0.04%
58,429,035.36Rp.           0.73%
II  LANTAI 02 
A  PEKERJAAN TANAH & PASIR 
1 Urug Pasir Bawah Lantai 71.27        m3 243,850.00Rp.             17,378,701.80Rp.        0.22%
17,378,701.80Rp.           0.22%
B  PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan Bata Ringan 1,834.61   m2 100,497.59Rp.             184,373,994.80Rp.       2.31%
2 Plester + Acian 1 : 4 322.24      m2 48,092.50Rp.               15,497,478.01Rp.        0.19%
3 Plester + Acian 1 : 4 Kamar Mandi/WC 1,121.44   m2 48,092.50Rp.               53,932,673.67Rp.        0.68%
4 Plester + Acian 1 : 8 2,175.14   m2 44,860.00Rp.               97,576,832.76Rp.        1.22%
5 Plester Kolom 233.73      m2 49,987.50Rp.               11,683,578.38Rp.        0.15%
6 Waterproofing 471.94      m2 40,000.00Rp.               18,877,600.00Rp.        0.24%
7 Waterproofing Roof Garden 104.49      m2 40,000.00Rp.               4,179,600.00Rp.          0.05%
8 Sponengan 1,503.63   m' 12,267.75Rp.               18,446,156.93Rp.        0.23%
9 Lantai Vinyl 194.39      m2 645,511.00Rp.             125,480,266.61Rp.       1.57%
Keramik 30x30 Habitat 154.54      m2 146,574.00Rp.             22,651,233.31Rp.        0.28%
Keramik 40x40 Roman Matt 415.69      m2 146,574.00Rp.             60,928,788.34Rp.        0.76%
Keramik 25x25 Roman 148.66      m2 153,574.00Rp.             22,831,043.25Rp.        0.29%
Keramik 60x60 Indogress 72.54        m2 256,075.00Rp.             18,575,253.65Rp.        0.23%
Keramik Dinding 25x50 Roman 635.70      m2 201,075.00Rp.             127,823,377.50Rp.       1.60%
10 Hospital Plint 770.06      m' 194,110.00Rp.             149,475,395.46Rp.       1.88%
11 Plint Lantai Keramik 284.81      m' 95,911.00Rp.               27,316,881.87Rp.        0.34%
12 Pasangan Dinding Box Ruang AC 63.66        m2 89,120.00Rp.               5,673,379.20Rp.          0.07%
13 Pasangan Batu Alam Box Ruang AC 63.66        m2 281,891.00Rp.             17,945,181.06Rp.        0.23%
14 Pekerjaan Media Tanam Roof Garden 104.49      m2 285,706.89Rp.             29,853,512.85Rp.        0.37%
15 Pasangan Roster 25.31        m2 212,210.00Rp.             5,371,459.52Rp.          0.07%
1,018,493,687.16Rp.      12.78%
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
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C  PEKERJAAN BETON 
1 Kolom
K2 30x70 3.46          m3 6,671,808.94Rp.          23,113,087.96Rp.        0.29%
K3 40x50 0.82          m3 6,883,692.09Rp.          5,675,522.82Rp.          0.07%
K4 40x60 15.82        m3 5,788,272.45Rp.          91,591,546.76Rp.        1.15%
K5 40x70 9.23          m3 5,075,984.36Rp.          46,834,247.55Rp.        0.59%
K5A 40x70 9.22          m3 6,215,929.56Rp.          57,328,365.71Rp.        0.72%
K6 50x60 2.47          m3 5,129,518.14Rp.          12,666,705.18Rp.        0.16%
KJ 1 35X90 5.18          m3 4,567,178.94Rp.          23,674,174.13Rp.        0.30%
KJ 2 25X50 1.64          m3 8,308,984.57Rp.          13,667,369.37Rp.        0.17%
KP 2 20X30 0.16          m3 8,000,792.92Rp.          1,315,502.27Rp.          0.02%
2 Balok 
B 30x50 11.80        m3 5,094,950.09Rp.          60,111,650.79Rp.        0.75%
B1A 30x50 16.94        m3 5,094,950.09Rp.          86,287,688.66Rp.        1.08%
B1B 30x50 2.87          m3 5,510,863.97Rp.          15,826,756.22Rp.        0.20%
B1D 30x50 8.29          m3 4,797,113.75Rp.          39,790,420.92Rp.        0.50%
B2A 30x60 6.54          m3 5,115,271.61Rp.          33,461,521.55Rp.        0.42%
B2B 30x60 20.69        m3 5,549,632.91Rp.          114,844,269.84Rp.       1.44%
B2C 30x60 24.04        m3 5,879,876.36Rp.          141,370,464.56Rp.       1.77%
BA-1 25x40 14.30        m3 5,733,345.39Rp.          81,967,218.76Rp.        1.03%
BA-3 25x40 3.80          m3 8,605,017.70Rp.          32,723,320.36Rp.        0.41%
4 Plat lantai
Plat lantai 12cm (Type A,B,C,D,E) 102.79 m3 4,895,192.23Rp.          503,157,228.90Rp.       6.31%
Plat lantai 15cm (Type F) 11.48 m3 4,543,255.04Rp.          52,164,518.59Rp.        0.65%
5 Kolom Praktis 15 x 15 23.18        m3 4,700,370.00Rp.          108,964,917.41Rp.       1.37%
6 Balok Latiu 15/20 3.62          m3 4,487,300.00Rp.          16,244,026.00Rp.        0.20%
1,562,780,524.31Rp.      19.61%
D  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
1 Rangka Plafond & Gypsum Board 548.16      m2 121,000.00Rp.             66,327,360.00Rp.        0.83%
2 Rangka Plafond & Armstrong 374.04      m2 159,500.00Rp.             59,659,380.00Rp.        0.75%
3 Rangka Plafond & Kalsiboard 82.12        m2 148,600.00Rp.             12,203,032.00Rp.        0.15%
4 Partisi GRC & Rangka Metalstud 75 21.93        m2 185,000.00Rp.             4,057,050.00Rp.          0.05%
5 Pintu Kaca Frameless PF3 2.00          unit 9,961,136.00Rp.          19,922,272.00Rp.        0.25%
Pintu Kaca Frameless PF5 2.00          unit 10,958,424.00Rp.        21,916,848.00Rp.        0.27%
6 Kusen & Daun Pintu Engineering P3 20.00        unit 2,014,095.00Rp.          40,281,900.00Rp.        0.51%
Kusen & Daun Pintu Engineering P4 3.00          unit 1,903,800.00Rp.          5,711,400.00Rp.          0.07%
Kusen & Daun Pintu Engineering P5 1.00          unit 2,043,925.00Rp.          2,043,925.00Rp.          0.03%
Kusen & Daun Pintu Engineering P7 1.00          unit 1,994,050.00Rp.          1,994,050.00Rp.          0.03%
Kusen & Daun Pintu Engineering P8es 21.00        unit 2,259,575.00Rp.          47,451,075.00Rp.        0.60%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA3 5.00          unit 1,592,145.00Rp.          7,960,725.00Rp.          0.10%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA4 1.00          unit 2,420,100.00Rp.          2,420,100.00Rp.          0.03%
7 Pintu Emergency Exit 3.00          unit 21,393,000.00Rp.        64,179,000.00Rp.        0.81%
8 Jendela BV2 2.00          unit 264,138.00Rp.             528,276.00Rp.             0.01%
Jendela BV4 4.00          unit 616,455.00Rp.             2,465,820.00Rp.          0.03%
Jendela BV10 1.00          unit 365,484.00Rp.             365,484.00Rp.             0.00%
Jendela BV12 2.00          unit 647,178.00Rp.             1,294,356.00Rp.          0.02%
9 Jendela Kaca J12 4.92          m2 1,128,869.62Rp.          5,554,038.52Rp.          0.07%
10 Jendela Kaca J13 17.24        m2 1,106,032.29Rp.          19,067,996.69Rp.        0.24%
11 Jendela Kaca J14 29.28        m2 1,048,534.78Rp.          30,701,098.32Rp.        0.39%
12 Jendela Kaca J15 38.20        m2 1,080,861.35Rp.          41,288,903.54Rp.        0.52%
13 Jendela Kaca J16 118.56      m2 945,137.53Rp.             112,055,505.98Rp.       1.41%
14 Jendela Kaca J17 43.80        m2 1,160,390.98Rp.          50,825,125.08Rp.        0.64%
15 Jendela Kaca J18 15.40        m2 1,373,044.92Rp.          21,144,891.72Rp.        0.27%
16 Krepyak Alumunium Box Ruag AC 10.00        unit 4,130,648.10Rp.          41,306,481.00Rp.        0.52%
17 Daun Pintu Shaft 20.00        unit 300,000.00Rp.             6,000,000.00Rp.          0.08%
18 Handrail Koridor 57.41        m2 491,284.87Rp.             28,204,664.41Rp.        0.35%
19 Drop Celling 70.22        m' 59,800.00Rp.               4,199,156.00Rp.          0.05%
721,129,914.26Rp.         9.05%
E  PEKERJAAN PENGGANTUNG 
1 Engsel Pintu 80.00        kotak 77,700.00Rp.               6,216,000.00Rp.          0.08%
2 Slot dan Handel 53.00        Set 430,300.00Rp.             22,805,900.00Rp.        0.29%
3 Door Closer 26.00        unit 252,747.00Rp.             6,571,422.00Rp.          0.08%
4 Casemant 21.00        set 55,150.00Rp.               1,158,150.00Rp.          0.01%
36,751,472.00Rp.           0.46%
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Bangunan Fisik Blok II Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
No.  Uraian Pekerjaan 
F  PEKERJAAN FINISHING 
1 Cat Dinding Dalam 1,284.23   m2 21,000.30Rp.               26,969,168.44Rp.        0.34%
2 Cat Dinding Luar 550.38      m2 29,417.50Rp.               16,190,901.61Rp.        0.20%
3 Cat Plafond 1,004.32   m2 15,000.00Rp.               15,064,800.00Rp.        0.19%
4 Melamin Handrail 57.41        m' 37,500.00Rp.               2,152,875.00Rp.          0.03%
5 Cat Finishing batu alam 63.66        m2 38,485.50Rp.               2,449,986.93Rp.          0.03%
62,827,731.98Rp.           0.79%
III  LANTAI ATAP
A  PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan Bata Ringan 173.19      m2 125,900.00Rp.             21,804,621.00Rp.        0.27%
2 Plester + acian 1 : 4 346.38      m2 48,092.50Rp.               16,658,280.15Rp.        0.21%
3 Waterproofing 471.94      m2 40,000.00Rp.               18,877,600.00Rp.        0.24%
4 Sponengan 75.71        m' 12,267.75Rp.               928,791.35Rp.             0.01%
5 Screed Lantai Atap 430.17      m2 104,964.00Rp.             45,152,363.88Rp.        0.57%
6 Banbanan 142.24      m 30,500.00Rp.               4,338,320.00Rp.          0.05%
107,759,976.38Rp.         1.35%
B  PEKERJAAN BETON 
1 Balok 
B 30x50 11.80        m3 5,094,950.09Rp.          60,111,650.79Rp.        0.75%
B1A 30x50 16.94        m3 5,094,950.09Rp.          86,287,688.66Rp.        1.08%
B1B 30x50 2.87          m3 5,510,863.97Rp.          15,826,756.22Rp.        0.20%
B1D 30x50 8.29          m3 4,797,113.75Rp.          39,790,420.92Rp.        0.50%
B2 - 30/60 6.54          m3 5,115,271.61Rp.          33,461,521.55Rp.        0.42%
B2C - 30/60 20.69        m3 5,879,876.36Rp.          121,678,337.59Rp.       1.53%
B2D - 30/60 24.04        m3 6,350,818.99Rp.          152,693,386.00Rp.       1.92%
BA1 - 25/40 14.30        m3 5,733,345.39Rp.          81,967,218.76Rp.        1.03%
BA2 - 25/40 3.80          m3 6,444,377.76Rp.          24,506,798.85Rp.        0.31%
2 Plat lantai 12cm (Type A,B,C,D,E) 102.79      m3 4,895,192.23Rp.          503,157,228.90Rp.       6.31%
Plat lantai 15cm (Type F) 11.48        m3 4,543,255.04Rp.          52,164,518.59Rp.        0.65%
1,171,645,526.83Rp.      14.70%
C  PEKERJAAN ATAP
Atap 1
1 Rangka Baja Ringan 362.30      m2 165,000.00Rp.             59,779,500.00Rp.        0.75%
2 Penutup Atap Genteng 721.68      m2 112,400.00Rp.             81,117,281.60Rp.        1.02%
3 Gunungan 24.40        m3 571,791.88Rp.             13,951,721.75Rp.        0.18%
4 Lisplank Datar 2/20 73.92        m' 45,485.00Rp.               3,362,251.20Rp.          0.04%
5 Nok Atap 73.92        m' 85,800.00Rp.               6,342,336.00Rp.          0.08%
6 Dinding Penutup 92.40        m2 93,127.50Rp.               8,604,981.00Rp.          0.11%
7 Ringbalk 2.74          m3 571,791.88Rp.             1,563,873.65Rp.          0.02%
8 Alumunium Composite Panel 254.55      m2 475,000.00Rp.             120,911,250.00Rp.       1.52%
295,633,195.20Rp.         3.71%
7,970,302,076.40Rp.      
7,970,302,100.00Rp.      
100%
TERBILANG (DALAM RUPIAH)  Tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua ribu seratus 
100%
TOTAL
PEMBULATAN
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REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
JUMLAH SUB TOTAL Proc. Proc.
(Rp.) (Rp.) % %
I LANTAI BASEMENT
A  PEKERJAAN TANAH & PASIR 74,918,053.20Rp                        2.33%
B  PEKERJAAN PASANGAN 75,304,709.55Rp                        2.34%
C  PEKERJAAN BETON 736,023,206.03Rp                      22.91%
D  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 10,137,834.40Rp                        0.32%
E  PEKERJAAN PENGGANTUNG 1,679,400.00Rp                          0.05%
F  PEKERJAAN FINISHING 7,217,910.00Rp                          0.22%
905,281,113.18Rp.                    28.18%
II LANTAI I
A PEKERJAAN PERSIAPAN 11,444,920.00Rp                        0.36%
B  PEKERJAAN TANAH & PASIR 68,521,578.02Rp                        2.13%
C  PEKERJAAN PASANGAN 414,173,618.40Rp                      12.89%
D  PEKERJAAN BETON 335,929,743.06Rp                      10.46%
E  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 174,876,182.69Rp                      5.44%
F  PEKERJAAN PENGGANTUNG 8,384,470.00Rp                          0.26%
G  PEKERJAAN FINISHING 36,003,224.36Rp                        1.12%
H PEKERJAAN ATAP 24,137,507.69Rp                        0.75%
1,073,471,244.22Rp.                 33.42%
III LANTAI II
A  PEKERJAAN TANAH & PASIR 6,795,026.56Rp                          0.21%
B  PEKERJAAN PASANGAN 195,947,592.28Rp                      6.10%
C  PEKERJAAN BETON 486,609,817.44Rp                      15.15%
D  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 134,283,140.81Rp                      4.18%
E  PEKERJAAN PENGGANTUNG 7,147,900.00Rp                          0.22%
F  PEKERJAAN FINISHING 17,032,720.10Rp                        0.53%
847,816,197.19Rp.                    26.39%
III LANTAI ATAP
A PEKERJAAN ATAP 79,188,245.77Rp                        2.47%
B PEKERJAAN BETON 306,464,449.13Rp                      9.54%
385,652,694.90Rp.                    12.01%
3,212,221,249.50Rp.            
3,212,221,300.00Rp.            
TERBILANG (DALAM RUPIAH)
100% 100%
PEMBULATAN
Tiga milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus
Pekerjaan          : Rekapitulasi Bangunan Fisik
Sub Pekerjaan  : Bangunan Fisik Blok III
Pemilik               : PT. SSSB
NO. URAIAN PEKERJAAN
TOTAL
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Bangunan Fisik Blok III Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
I  LANTAI BASEMENT
A  PEKERJAAN TANAH & PASIR 
1 Galian Basement 1,252.44     m3 52,880.00Rp.           66,229,027.20Rp.        2.06%
1 Urug Pasir Bawah Lantai 20.54          m3 261,900.00Rp.         5,379,426.00Rp.          0.17%
4 Urug tanah 24.00          m3 137,900.00Rp.         3,309,600.00Rp.          0.10%
74,918,053.20Rp.           2.33%
B  PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan Bata Ringan 118.81        m2 100,497.59Rp.         11,940,486.13Rp.        0.37%
3 Plester + Acian 1 : 4 237.63        m2 48,092.50Rp.           11,428,091.50Rp.        0.36%
4 Plester Beton 132.61        m2 59,007.50Rp.           7,824,925.57Rp.          0.24%
5 Waterproofing 560.84        m2 40,000.00Rp.           22,433,746.24Rp.        0.70%
6 Sponengan 31.63          m' 12,267.75Rp.           388,028.93Rp.             0.01%
7 Keramik Lantai 30x30 97.45          m2 146,574.00Rp.         14,283,636.30Rp.        0.44%
8 Keramik Dinding KM/WC 20x25 7.80            m2 116,075.00Rp.         905,385.00Rp.             0.03%
9 Keramik Tangga Basement 17.97          m2 146,574.00Rp.         2,633,934.78Rp.          0.08%
10 Keramik Blok 3 Selatan 23.65          m2 146,574.00Rp.         3,466,475.10Rp.          0.11%
75,304,709.55Rp.           2.34%
D  PEKERJAAN BETON 
1 Kolom K1 25x25 5.28            m3 5,785,030.94Rp.      30,544,963.36Rp.        0.95%
2 Dinding Beton t=20cm 66.30          m3 4,142,515.30Rp.      274,667,405.79Rp.       8.55%
3 Plat lantai TIPE C 85.40          m3 4,895,192.23Rp.      418,049,416.73Rp.       13.01%
4 Tangga Basement 2.54            m3 5,016,522.67Rp.      12,761,420.15Rp.        0.40%
736,023,206.03Rp.         22.91%
E  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
1 Kusen & Daun Pintu Engineering P5 1.00            unit 1,500,000.00Rp.      1,500,000.00Rp.          0.05%
2 Kusen & Daun Pintu Engineering P7 1.00            unit 1,500,000.00Rp.      1,500,000.00Rp.          0.05%
3 Kusen & Daun Pintu Engineering P8es 1.00            unit 2,200,000.00Rp.      2,200,000.00Rp.          0.07%
4 Balustrade Tangga Basement 9.32            m' 529,583.27Rp.         4,937,834.40Rp.          0.15%
10,137,834.40Rp.           0.32%
F PEKERJAAN PENGGANTUNG
1 Engsel Pintu 5.00            box 77,700.00Rp.           388,500.00Rp.             0.01%
2 Slot dan Handel 3.00            unit 430,300.00Rp.         1,290,900.00Rp.          0.04%
1,679,400.00Rp.             0.05%
G PEKERJAAN FINISHING
1 Cat Dinding Dalam 343.71        m2 21,000.00Rp.           7,217,910.00Rp.          0.22%
7,217,910.00Rp.             0.22%
II  LANTAI 01 
A PERSIAPAN 
1 Bowplank 111.00        m' 51,220.00Rp.           5,685,420.00Rp.          0.18%
2 Pembersihan Lapangan Awal 575.95        m2 5,000.00Rp.             2,879,750.00Rp.          0.09%
3 Pembersihan Lapangan Akhir 575.95        m2 5,000.00Rp.             2,879,750.00Rp.          0.09%
11,444,920.00Rp.           0.36%
B  PEKERJAAN TANAH & PASIR 
1 Galian Tanah 230.90        m3 52,880.00Rp.           12,210,088.51Rp.        0.38%
2 Urug Tanah Kembali 68.85          m3 13,250.00Rp.           912,272.12Rp.             0.03%
3 Urug Tanah Peninggi Lantai 305.98        m3 137,900.00Rp.         42,194,228.30Rp.        1.31%
4 Urug Pasir Bawah Lantai 19.79          m3 261,900.00Rp.         5,183,131.95Rp.          0.16%
5 Pasir Urug Bawah Pondasi 30.63          m3 261,900.00Rp.         8,021,857.15Rp.          0.25%
68,521,578.02Rp.           2.13%
C  PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan Batu Kali 130.07        m3 614,120.00Rp.         79,876,653.92Rp.        2.49%
2 Pasangan Batu Kosong 95.96          m3 343,300.00Rp.         32,942,793.36Rp.        1.03%
3 Pasangan Bata Ringan 1,093.33     m2 100,497.59Rp.         109,877,030.47Rp.       3.42%
4 Pasangan Bata Merah 8.91            m2 93,127.50Rp.           829,766.03Rp.             0.03%
5 Plester + Acian 1 : 4 266.39        m2 48,092.50Rp.           12,811,361.08Rp.        0.40%
6 Plester + Acian 1 : 4 Kamar Mandi/WC 66.67          m2 48,092.50Rp.           3,206,326.98Rp.          0.10%
7 Plester + Acian 1 : 8 1,798.16     m2 44,860.00Rp.           80,665,457.60Rp.        2.51%
8 Plester Kolom 138.10        m2 49,987.50Rp.           6,903,273.75Rp.          0.21%
9 Waterproofing 79.52          m2 55,000.00Rp.           4,373,600.00Rp.          0.14%
10 Sponengan 720.01        m' 12,267.75Rp.           8,832,902.68Rp.          0.27%
11 Screed Lantai Atap 59.23          m2 104,964.00Rp.         6,217,017.72Rp.          0.19%
No.  Uraian Pekerjaan 
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Bangunan Fisik Blok III Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
No.  Uraian Pekerjaan 
12 Keramik 30x30 Habitat 37.30          m2 146,574.00Rp.         5,467,210.20Rp.          0.17%
13 Keramik 60x60 Roman 5.39            m2 256,075.00Rp.         1,380,244.25Rp.          0.04%
14 Keramik Dinding 20x25 Roman 33.66          m2 116,075.00Rp.         3,907,084.50Rp.          0.12%
15 Plint Lantai Keramik 593.08        m' 95,911.00Rp.           56,882,895.88Rp.        1.77%
414,173,618.40Rp.         12.89%
D  PEKERJAAN BETON 
1 Kolom
K4 40/60 1.16            m3 5,788,272.45Rp.      6,731,184.43Rp.          0.21%
K4U 40/60 5.81            m3 5,788,272.45Rp.      33,641,962.85Rp.        1.05%
K8 40/40 8.52            m3 6,766,738.93Rp.      57,658,479.10Rp.        1.79%
2 Sloof
S1 17.12          m3 4,282,875.08Rp.      73,305,373.90Rp.        2.28%
3 Plat Shading 2.70            m3 3,811,915.71Rp.      10,292,172.42Rp.        0.32%
4 Kolom Praktis 15 x 15 12.58          m3 4,700,370.00Rp.      59,108,327.84Rp.        1.84%
5 Balok Latiu 15/20 3.62            m3 4,487,300.00Rp.      16,244,026.00Rp.        0.51%
6 Tangga Blok 3 3.66            m3 5,016,522.67Rp.      18,360,472.98Rp.        0.57%
7 Lantai Kerja Pondasi 4.61            m3 36,637.50Rp.           168,879.53Rp.             0.01%
8 Plat Shading 15.85          m3 3,811,915.71Rp.      60,418,864.01Rp.        1.88%
335,929,743.06Rp.         10.46%
E  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
1 Rangka Plafond & Gypsum Board 399.48        m2 121,000.00Rp.         48,337,080.00Rp.        1.50%
2 Rangka Plafond & Kalsiboard 101.94        m2 148,600.00Rp.         15,148,284.00Rp.        0.47%
3 Partisi GRC & Rangka Metalstud 75 87.36          m2 185,000.00Rp.         16,161,600.00Rp.        0.50%
4 Kusen & Daun Pintu Engineering P1 3.00            unit 1,984,075.00Rp.      5,952,225.00Rp.          0.19%
Kusen & Daun Pintu Engineering P4 3.00            unit 1,903,800.00Rp.      5,711,400.00Rp.          0.18%
Kusen & Daun Pintu Engineering P5 3.00            unit 2,043,925.00Rp.      6,131,775.00Rp.          0.19%
Kusen & Daun Pintu Engineering P8 1.00            unit 2,259,575.00Rp.      2,259,575.00Rp.          0.07%
Kusen & Daun Pintu Engineering P8es 3.00            unit 2,259,575.00Rp.      6,778,725.00Rp.          0.21%
Kusen & Daun Pintu Engineering P9 4.00            unit 3,774,500.00Rp.      15,098,000.00Rp.        0.47%
5 Kusen & Daun Pintu Alumunium PA1 1.00            unit 2,642,400.00Rp.      2,642,400.00Rp.          0.08%
Kusen & Daun Pintu Alumunium PA3 6.00            unit 1,592,145.00Rp.      9,552,870.00Rp.          0.30%
6 Jendela Kaca J5 1.00            unit 1,331,023.50Rp.      1,331,023.50Rp.          0.04%
Jendela Kaca J6 1.00            unit 815,719.50Rp.         815,719.50Rp.             0.03%
Jendela Kaca J7 1.00            unit 731,569.50Rp.         731,569.50Rp.             0.02%
Jendela Boven BV7 1.00            unit 231,840.00Rp.         231,840.00Rp.             0.01%
Jendela Boven BV8 2.00            unit 231,840.00Rp.         463,680.00Rp.             0.01%
Jendela Boven BV9 1.00            unit 380,100.00Rp.         380,100.00Rp.             0.01%
Jendela Boven BV10 5.00            unit 384,720.00Rp.         1,923,600.00Rp.          0.06%
Jendela Boven BV12 1.00            unit 681,240.00Rp.         681,240.00Rp.             0.02%
Jendela Boven BV13 2.00            unit 771,750.00Rp.         1,543,500.00Rp.          0.05%
Jendela Boven BV14 1.00            unit 1,126,020.00Rp.      1,126,020.00Rp.          0.04%
7 Partisi Besi PB 1.00            unit 2,730,000.00Rp.      2,730,000.00Rp.          0.08%
8 Pintu Besi Teralis PB 1 1.00            unit 1,932,000.00Rp.      1,932,000.00Rp.          0.06%
Pintu Besi Teralis PB 2 1.00            unit 1,764,000.00Rp.      1,764,000.00Rp.          0.05%
9 Canopy Spandex 24.24          m2 183,024.57Rp.         4,436,515.50Rp.          0.14%
10 Jasuli Alumunium Tipe 60 45.99          m2 456,869.77Rp.         21,011,440.69Rp.        0.65%
174,876,182.69Rp.         5.44%
F  PEKERJAAN PENGGANTUNG 
1 Engsel Pintu 20.00          box 77,700.00Rp.           1,554,000.00Rp.          0.05%
2 Slot dan Handel 10.00          Set 430,300.00Rp.         4,303,000.00Rp.          0.13%
3 Door Closer 10.00          buah 252,747.00Rp.         2,527,470.00Rp.          0.08%
8,384,470.00Rp.             0.26%
G  PEKERJAAN FINISHING 
1 Cat Dinding Dalam 437.33        m2 21,000.30Rp.           9,184,103.20Rp.          0.29%
2 Cat Dinding Luar 656.00        m2 29,417.50Rp.           19,297,821.17Rp.        0.60%
3 Cat Plafond 501.42        m2 15,000.00Rp.           7,521,300.00Rp.          0.23%
36,003,224.36Rp.           1.12%
H  PEKERJAAN ATAP
Atap 5
1 Rangka Atap Baja Ringan 28.32          m2 165,000.00Rp.         4,672,800.00Rp.          0.15%
2 Penutup atap genteng metal 262.30        m2 60,000.00Rp.           15,737,939.59Rp.        0.49%
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Bangunan Fisik Blok III Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
No.  Uraian Pekerjaan 
3 Bubungan Atap 61.16          m' 42,000.00Rp.           2,568,720.00Rp.          0.08%
4 Lisplank datar 25.46          m' 45,485.00Rp.           1,158,048.10Rp.          0.04%
24,137,507.69Rp.           0.75%
III  LANTAI 02 
A  PEKERJAAN TANAH & PASIR 
1 Urug Pasir Bawah Lantai 27.87          m3 243,850.00Rp.         6,795,026.56Rp.          0.21%
6,795,026.56Rp.             0.21%
B  PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan Bata Ringan 496.95        m2 100,497.59Rp.         49,942,277.53Rp.        1.55%
2 Pasangan Bata Merah 13.98          m2 93,127.50Rp.           1,301,922.45Rp.          0.04%
3 Plester 1 : 4 148.75        m2 59,007.50Rp.           8,777,365.63Rp.          0.27%
4 Plester 1 : 4 Kamar Mandi/WC 66.67          m2 59,007.50Rp.           3,934,030.03Rp.          0.12%
5 Plester 1 : 8 778.48        m2 64,100.00Rp.           49,900,568.00Rp.        1.55%
6 Plester Kolom 74.23          m2 49,987.50Rp.           3,710,572.13Rp.          0.12%
7 Waterproofing 159.36        m2 40,000.00Rp.           6,374,400.00Rp.          0.20%
8 Screed Lantai Dak 137.89        m2 104,964.00Rp.         14,473,485.96Rp.        0.45%
9 Sponengan 448.98        m' 12,267.75Rp.           5,507,974.40Rp.          0.17%
10 Pasangan Roster 54.00          m2 212,210.00Rp.         11,459,340.00Rp.        0.36%
11 Keramik 30x30 Habitat 35.52          m2 146,574.00Rp.         5,206,308.48Rp.          0.16%
12 Keramik Dinding 20x25 Roman 27.58          m2 116,075.00Rp.         3,201,348.50Rp.          0.10%
13 Plint Kantai Keramik 335.29        m' 95,911.00Rp.           32,157,999.19Rp.        1.00%
195,947,592.28Rp.         6.10%
C  PEKERJAAN BETON 
1 Kolom
K4 40x60 0.99            m3 5,788,272.45Rp.      5,733,968.37Rp.          0.18%
K4U 400x600 4.95            m3 5,788,272.45Rp.      28,657,974.58Rp.        0.89%
K8 40x40 7.26            m3 6,766,738.93Rp.      49,116,481.15Rp.        1.53%
2 Balok
B1 30x50 0.45            m3 5,094,950.09Rp.      2,293,469.93Rp.          0.07%
B1A 30x50 8.91            m3 5,094,950.09Rp.      45,399,291.67Rp.        1.41%
B1B 30x50 2.81            m3 5,510,863.97Rp.      15,507,901.30Rp.        0.48%
B1C 30x50 0.95            m3 6,374,924.56Rp.      6,066,489.54Rp.          0.19%
B1D 30x50 2.22            m3 4,797,113.75Rp.      10,671,225.40Rp.        0.33%
B1E 30x50 3.95            m3 6,911,148.56Rp.      27,320,054.52Rp.        0.85%
BA-1 25x40 8.14            m3 5,733,345.39Rp.      46,685,972.28Rp.        1.45%
4 Plat lantai tebal 12cm (TYPE A,B,C,D,E) 35.86          m3 4,895,192.23Rp.      175,522,012.72Rp.       5.46%
5 Kolom Praktis 15 x 15 3.61            m3 4,700,370.00Rp.      16,961,520.16Rp.        0.53%
6 Plat Shading 10.30          m3 3,811,915.71Rp.      39,262,731.82Rp.        1.22%
7 Balok Latiu 15/20 3.88            m3 4,487,300.00Rp.      17,410,724.00Rp.        0.54%
486,609,817.44Rp.         15.15%
D  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
1 Rangka Plafond & Gypsum Board 254.44        m2 121,000.00Rp.         30,787,240.00Rp.        0.96%
2 Rangka Plafond & Kalsiboard 73.79          m2 148,600.00Rp.         10,965,194.00Rp.        0.34%
3 Partisi GRC & Rangka Metalstud 75 41.98          m2 185,000.00Rp.         7,766,300.00Rp.          0.24%
4 Kusen & Daun Pintu Engineering P5 2.00            unit 2,043,925.00Rp.      4,087,850.00Rp.          0.13%
Kusen & Daun Pintu Engineering P6 2.00            unit 2,053,425.00Rp.      4,106,850.00Rp.          0.13%
Kusen & Daun Pintu Engineering P8 4.00            unit 2,259,575.00Rp.      9,038,300.00Rp.          0.28%
Kusen & Daun Pintu Engineering P8es 2.00            unit 2,259,575.00Rp.      4,519,150.00Rp.          0.14%
5 Kusen & Daun Pintu Alumunium PA7 3.00            unit 1,994,050.00Rp.      5,982,150.00Rp.          0.19%
6 Jendela Boven BV10 8.00            unit 120,000.00Rp.         960,000.00Rp.             0.03%
Jendela Boven BV11 4.00            unit 472,920.00Rp.         1,891,680.00Rp.          0.06%
Jendela Boven BV12 1.00            unit 681,240.00Rp.         681,240.00Rp.             0.02%
Jendela Boven BV15 1.00            unit 977,760.00Rp.         977,760.00Rp.             0.03%
Jendela Boven BV16 1.00            unit 1,422,540.00Rp.      1,422,540.00Rp.          0.04%
7 Balustrade DR-10 1.60            m' 566,191.94Rp.         905,907.11Rp.             0.03%
Balustrade DR-11 11.32          m' 429,440.75Rp.         4,861,269.24Rp.          0.15%
Balustrade DR-12 7.60            m' 479,175.93Rp.         3,641,737.11Rp.          0.11%
Balustrade DR-13 17.92          m' 374,125.56Rp.         6,704,329.96Rp.          0.21%
Balustrade DR-14 3.76            m' 483,319.57Rp.         1,817,281.58Rp.          0.06%
8 Alumunium Composite Panel (ACP) 20.28          m2 475,000.00Rp.         9,633,000.00Rp.          0.30%
9 Jasuli Alumunium Tipe 60 51.51          m2 456,869.77Rp.         23,533,361.81Rp.        0.73%
134,283,140.81Rp.         4.18%
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Bangunan Fisik Blok III Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
No.  Uraian Pekerjaan 
E  PEKERJAAN PENGGANTUNG 
1 Engsel Pintu 20.00          box 77,700.00Rp.           1,554,000.00Rp.          0.05%
2 Slot dan Handel 13.00          unit 430,300.00Rp.         5,593,900.00Rp.          0.17%
7,147,900.00Rp.             0.22%
F  PEKERJAAN FINISHING 
1 Cat Dinding Dalam 298.17        m2 21,000.30Rp.           6,261,659.45Rp.          0.19%
2 Cat Dinding Luar 198.78        m2 29,417.50Rp.           5,847,610.65Rp.          0.18%
3 Cat Plafond 328.23        m2 15,000.00Rp.           4,923,450.00Rp.          0.15%
17,032,720.10Rp.           0.53%
IV  LANTAI ATAP
A PEKERJAAN BETON
1 Balok 
B1 30x50 0.45            m3 5,094,950.09Rp.      2,293,469.93Rp.          0.07%
B1A 30x50 6.13            m3 5,094,950.09Rp.      31,254,518.65Rp.        0.97%
B1B 30x50 1.64            m3 5,510,863.97Rp.      9,022,182.92Rp.          0.28%
B1C 30x50 0.60            m3 6,374,924.56Rp.      3,821,402.80Rp.          0.12%
B1E 30x50 1.05            m3 6,911,148.56Rp.      7,246,968.34Rp.          0.23%
BA-1 25X40 6.98            m3 5,733,345.39Rp.      39,994,192.97Rp.        1.25%
BA-2 25X40 4.20            m3 6,444,377.76Rp.      27,071,899.62Rp.        0.84%
BA-3 25x40 2.23            m3 8,605,017.70Rp.      19,225,374.12Rp.        0.60%
2 Plat lantai tebal 12cm (TYPE A,B,C,D,E) 34.02          m3 4,895,192.23Rp.      166,534,439.78Rp.       5.18%
306,464,449.13Rp.         9.54%
B  PEKERJAAN ATAP
Atap 2
1 Rangka Baja Ringan 39.56          m2 165,000.00Rp.         6,527,400.00Rp.          0.20%
2 Penutup Atap Genteng 451.60        m2 120,000.00Rp.         54,192,000.00Rp.        1.69%
3 Bubungan Atap 46.88          m' 42,000.00Rp.           1,968,960.00Rp.          0.06%
4 Lisplank Datar 2/20 33.56          m' 45,485.00Rp.           1,526,476.60Rp.          0.05%
Atap 3
1 Rangka Atap 24.26          m2 144,023.11Rp.         3,494,000.72Rp.          0.11%
2 Atap Solar Flat 25.03          m3 216,000.00Rp.         5,406,480.00Rp.          0.17%
3 Seng Talang Beton 0.24            m2 150,000.00Rp.         36,000.00Rp.               0.00%
Atap 4
1 Rangka Atap
Besi Stall 50x100x2 mm 72.77          m' 12,708.00Rp.           924,761.16Rp.             0.03%
Kanal C 100x50x2 mm 9.73            m' 12,708.00Rp.           123,636.13Rp.             0.00%
2 Atap Galvallum 87.61          m2 54,000.00Rp.           4,730,940.00Rp.          0.15%
3 Kolom Stall Kanal C 100x50x2mm 20.27          m' 12,708.00Rp.           257,591.16Rp.             0.01%
79,188,245.77Rp.           2.47%
3,212,221,249.50Rp.      
3,212,221,300.00Rp.      
 Tiga milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus 
100% 100%
TERBILANG (DALAM RUPIAH)
TOTAL
PEMBULATAN
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REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
JUMLAH SUB TOTAL Proc. Proc.
(Rp.) (Rp.) % %
I LANTAI 1
A PEKERJAAN PERSIAPAN 5,237,880.00Rp                          1.31%
B  PEKERJAAN TANAH & PASIR 11,356,412.34Rp                        2.84%
C  PEKERJAAN PASANGAN 60,225,156.63Rp                        15.09%
D  PEKERJAAN BETON 250,710,365.80Rp                      62.81%
E  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 62,925,025.94Rp                        15.76%
F  PEKERJAAN PENGGANTUNG 3,827,950.00Rp                          0.96%
G  PEKERJAAN FINISHING 4,898,297.31Rp                          1.23%
399,181,088.02Rp.                   100.00%
399,181,088.02Rp.              
399,181,100.00Rp.              
TERBILANG (DALAM RUPIAH)
100% 100%
PEMBULATAN
Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus
Pekerjaan          : Rekapitulasi Bangunan Fisik
Sub Pekerjaan  : Workshop
Pemilik              : PT. SSSB
NO. URAIAN PEKERJAAN
TOTAL
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Workshop Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
A PERSIAPAN 
1 Bowplank 64.00 m' 51,220.00Rp.           3,278,080.00Rp.          0.82%
2 Pembersihan Lapangan Awal 195.98 m2 5,000.00Rp.             979,900.00Rp.             0.25%
3 Pembersihan Lapangan Akhir 195.98 m2 5,000.00Rp.             979,900.00Rp.             0.25%
5,237,880.00Rp.          1.31%
B  PEKERJAAN TANAH & PASIR 
1 Galian Tanah 66.80 m3 52,880.00Rp.           3,532,625.61Rp.          0.88%
2 Pasir Bawah Pondasi 4.77 m3 261,900.00Rp.         1,248,958.80Rp.          0.31%
3 Tanah Urug Peninggi Lantai Lantai 45.00 m3 137,900.00Rp.         6,205,500.00Rp.          1.55%
4 Urug tanah kembali 27.87 m3 13,250.00Rp.           369,327.93Rp.             0.09%
11,356,412.34Rp.        2.84%
C  PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan Batu Kali 19.59 m3 614,120.00Rp.         12,030,802.06Rp.        3.01%
2 Pasangan Batu Kosong 17.41 m3 343,300.00Rp.         5,978,092.37Rp.          1.50%
3 Rolag Bata 23.82 m' 27,020.35Rp.           643,539.46Rp.             0.16%
4 Pasangan Bata merah 171.38 m2 89,120.00Rp.           15,273,385.60Rp.        3.83%
5 Plester + Acian 1 : 4 76.83 m2 48,092.50Rp.           3,695,039.50Rp.          0.93%
6 Plester + Acian1 : 8 109.98 m2 44,860.00Rp.           4,933,523.36Rp.          1.24%
7 Waterproofing 110.96 m2 40,000.00Rp.           4,438,400.00Rp.          1.11%
8 Sponengan 74.07 m' 12,267.75Rp.           908,672.24Rp.             0.23%
9 Keramik Lantai 30x30 48.14 m2 146,574.00Rp.         7,056,512.08Rp.          1.77%
10 Rangka dan Plafond Gypsumboard 21.02 m2 121,000.00Rp.         2,543,420.00Rp.          0.64%
11 Pasangan Bata Pot 8.22 m2 188,595.00Rp.         1,550,250.90Rp.          0.39%
12 Plesteran + Acian 1:4 16.44 m2 48,092.50Rp.           790,640.70Rp.             0.20%
13 Rolag Bata Pot 14.17 m' 27,020.35Rp.           382,878.36Rp.             0.10%
 60,225,156.63Rp.        15.09%
D  PEKERJAAN BETON 
1 Kolom
K1 25/25 1.97 m3 5,785,030.94Rp.      11,396,510.95Rp.        2.85%
K2 15/25 0.32 m3 5,029,220.05Rp.      1,609,350.42Rp.          0.40%
K3 15/20 0.43 m3 5,147,586.07Rp.      2,213,462.01Rp.          0.55%
2 Sloof
S1 15/30 3.47 m3 3,885,973.85Rp.      13,484,329.27Rp.        3.38%
S2 20/30 3.21 m3 3,780,735.57Rp.      12,136,161.17Rp.        3.04%
3 Balok
B1 15/20 1.34 m3 5,231,715.77Rp.      7,010,499.13Rp.          1.76%
B2 15/35 2.09 m3 5,532,875.74Rp.      11,563,710.31Rp.        2.90%
Ringbalk 0.84 m3 3,282,788.97Rp.      2,757,542.73Rp.          0.69%
4 Plat Atap Dak 13.31 m3 4,543,255.04Rp.      60,470,724.62Rp.        15.15%
5 Lantai Beton 12.43 m3 3,783,913.15Rp.      47,041,608.26Rp.        11.78%
6 Floor hardener 41.44 m2 160,000.00Rp.         6,630,400.00Rp.          1.66%
7 Balok Latiu 15/20 10.50 m3 4,487,300.00Rp.      47,116,650.00Rp.        11.80%
5 Footplate
FP1 4.87 m3 3,088,796.07Rp.      15,042,436.87Rp.        3.77%
FP2 1.58 m3 2,882,175.76Rp.      4,553,837.71Rp.          1.14%
FP3 0.52 m3 3,000,832.25Rp.      1,560,432.77Rp.          0.39%
FP4 1.16 m3 2,908,345.77Rp.      3,373,681.09Rp.          0.85%
FP5 0.37 m3 3,088,796.07Rp.      1,142,854.55Rp.          0.29%
FP6 0.52 m3 3,088,796.07Rp.      1,606,173.96Rp.          0.40%
250,710,365.80Rp.      62.81%
E  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
1 Plafond Gypsumboard 48.15 m2 121,000.00Rp.         5,826,150.00Rp.          1.46%
2 Kusen & Pintu Engineering P1 3.00 unit 1,984,075.00Rp.      5,952,225.00Rp.          1.49%
3 Kusen & Pintu Engineering P6 1.00 unit 2,053,425.00Rp.      2,053,425.00Rp.          0.51%
4 Kusen & Pintu Engineering P7 1.00 unit 1,994,050.00Rp.      1,994,050.00Rp.          0.50%
5 Kusen & Pintu Engineering P11 1.00 unit 3,714,025.00Rp.      3,714,025.00Rp.          0.93%
6 Kusen & Pintu Alumunium PA8 1.00 unit 1,640,925.00Rp.      1,640,925.00Rp.          0.41%
7 Rangka Atap Baja Ringan 61.13 m2 165,000.00Rp.         10,086,450.00Rp.        2.53%
8 Penutup Atap Genteng Metal 101.32 m2 115,000.00Rp.         11,651,800.00Rp.        2.92%
9 Shading 1.40 m3 2,757,449.81Rp.      3,871,459.54Rp.          0.97%
No.  Uraian Pekerjaan 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Workshop Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
No.  Uraian Pekerjaan 
10 Jendela BV8 2.00 unit 231,840.00Rp.         463,680.00Rp.             0.12%
11 Jendela B11 3.00 unit 472,920.00Rp.         1,418,760.00Rp.          0.36%
12 Jendela BV13 1.00 unit 771,750.00Rp.         771,750.00Rp.             0.19%
13 Alumunium Composite Panel 21.74 m2 475,000.00Rp.         10,327,925.00Rp.        2.59%
14 Jasuli Alumunium Tipe 60 6.90 m' 456,869.77Rp.         3,152,401.41Rp.          0.79%
62,925,025.94Rp.        15.76%
F PEKERJAAN PENGGANTUNG
1 Engsel Pintu 11 box 77,700.00Rp.           815,850.00Rp.             0.20%
2 Slot dan Handel 7.00 unit 430,300.00Rp.         3,012,100.00Rp.          0.75%
3,827,950.00Rp.          0.96%
F  PEKERJAAN FINISHING 
1 Cat Dinding Dalam 102.83 m2 21,000.30Rp.           2,159,418.85Rp.          0.54%
2 Cat Dinding Luar 68.55 m2 29,417.50Rp.           2,016,628.46Rp.          0.51%
3 Cat Plafond 48.15 m2 15,000.00Rp.           722,250.00Rp.             0.18%
4,898,297.31Rp.          1.23%
399,181,088.02Rp.      
399,181,100.00Rp.      
100%
TERBILANG (DALAM RUPIAH) Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus
100%
TOTAL
PEMBULATAN
 
REKAPITULASI 
TOTAL ANGGARAN BIAYA 
BANGUNAN FISIK KORIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyek 
RUMAH SAKIT SRAGEN 
Kabupaten Sragen – Jawa Tengah 
 
Yogyakarta, 5 November 2016 
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Koridor / Selasar Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
I SELASAR UTARA
A PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
1 Pasir Bawah Lantai 6.20 m3 261,900.00Rp.         1,623,780.00Rp.          0.54%
2 Tanah Urug Peninggi Lantai 235.67 m3 137,900.00Rp.         32,498,893.00Rp.        10.78%
34,122,673.00Rp.        11.32%
2 PEKERJAAN PASANGAN
1 Rolag Bata 375.52 m' 27,020.35Rp.           10,146,681.83Rp.        3.36%
2 Ekspose Batu Bata 43.20 m2 128,980.00Rp.         5,571,936.00Rp.          1.85%
3 Keramik 40x40 Roman 223.86 m2 153,574.00Rp.         34,379,075.64Rp.        11.40%
50,097,693.47Rp.        16.61%
3 PEKERJAAN BETON
1 Kolom Beton 2.16 m3 4,700,370.00Rp.      10,152,799.20Rp.        3.37%
10,152,799.20Rp.        3.37%
4  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
1 Rangka Kanal C 2x  50 X 100 X 2 mm 60.96 m' 50,833.33Rp.           3,098,800.00Rp.          1.03%
2 Rangka Kanal  C 50 X 100 X 2 mm 375.52 m' 25,416.67Rp.           9,544,466.67Rp.          3.17%
3 Hollow 40 X 40 93.88 m' 20,250.00Rp.           1,901,070.00Rp.          0.63%
4 Hollow 100x50x2 mm 35.68 m' 36,666.67Rp.           1,308,266.67Rp.          0.43%
5 Kolom Baja IWF 75 x 150 x 5 mm 36.00 m' 133,000.00Rp.         4,788,000.00Rp.          1.59%
6 Lisplank 3/30 93.88 m' 70,400.00Rp.           6,609,152.00Rp.          2.19%
7 Atap Metal Deck 252.53 m2 54,000.00Rp.           13,636,620.00Rp.        4.52%
8 Seng Talang 93.88 m' 67,600.00Rp.           6,346,288.00Rp.          2.10%
9 Ornamen Ranting Selasar 0.00 m2 -Rp.                     -Rp.                          0.00%
10 Balustrade DR-01 3.75 m' 531,842.27Rp.         1,994,408.50Rp.          0.66%
Balustrade DR-02 3.37 m' 381,095.37Rp.         1,284,291.41Rp.          0.43%
Balustrade DR-03 1.12 m' 815,397.31Rp.         913,244.99Rp.             0.30%
Balustrade DR-04 40.44 m' 393,451.60Rp.         15,911,182.66Rp.        5.28%
Balustrade DR-05 2.11 m' 485,143.53Rp.         1,023,652.85Rp.          0.34%
Balustrade DR-06 1.70 m' 548,170.93Rp.         931,890.59Rp.             0.31%
Balustrade DR-07 1.52 m' 541,801.49Rp.         823,538.27Rp.             0.27%
Balustrade DR-08 3.93 m' 454,124.23Rp.         1,784,708.23Rp.          0.59%
Balustrade DR-09 3.70 m' 387,982.42Rp.         1,435,534.97Rp.          0.48%
Balustrade DR-10 1.60 m' 566,191.94Rp.         905,907.11Rp.             0.30%
74,241,022.90Rp.        24.62%
II SELASAR SELATAN
A PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
1 Pasir Urug Bawah Lantai 6.04 m3 261,900.00Rp.         1,581,876.00Rp.          0.52%
2 Tanah Urug Peninggi Lantai 229.67 m3 137,900.00Rp.         31,671,493.00Rp.        10.50%
33,253,369.00Rp.        11.03%
2 PEKERJAAN PASANGAN
1 Rolag Bata 365.96 m' 27,020.35Rp.           9,888,367.29Rp.          3.28%
2 Ekspose Batu Bata 39.60 m2 128,980.00Rp.         5,107,608.00Rp.          1.69%
3 Keramik 40x40 Roman 194.66 m2 153,574.00Rp.         29,894,714.84Rp.        9.91%
44,890,690.13Rp.        14.89%
3 PEKERJAAN BETON
1 Kolom Beton 1.98 m3 4,700,370.00Rp.      9,306,732.60Rp.          3.09%
9,306,732.60Rp.          3.09%
4  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
1 Rangka Kanal C 50 X 100 X 2.3 mm 55.88 m' 50,833.33Rp.           2,840,566.67Rp.          0.94%
2 Rangka Kanal  C 50 X 100 X 2 mm 365.96 m' 25,416.67Rp.           9,301,483.33Rp.          3.08%
3 Hollow 40 X 40 91.48 m' 20,250.00Rp.           1,852,470.00Rp.          0.61%
4 Hollow 100x50x2 mm 32.71 m' 36,666.67Rp.           1,199,366.67Rp.          0.40%
5 Kolom Baja IWF 75 x 150 x 5 mm 33.00 m' 133,000.00Rp.         4,389,000.00Rp.          1.46%
6 Lisplank 3/30 91.49 m' 70,400.00Rp.           6,440,896.00Rp.          2.14%
7 Atap Metal Deck 246.10 m2 54,000.00Rp.           13,289,400.00Rp.        4.41%
8 Seng Talang 91.48 m' 67,600.00Rp.           6,184,048.00Rp.          2.05%
45,497,230.67Rp.        15.09%
301,562,210.96Rp.      
301,562,300.00Rp.      
100%
TERBILANG (DALAM RUPIAH) Tiga ratus satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus
No.  Uraian Pekerjaan 
100%
TOTAL
PEMBULATAN
 
 
REKAPITULASI 
TOTAL ANGGARAN BIAYA 
DETAIL ARSITEKTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyek 
RUMAH SAKIT SRAGEN 
Kabupaten Sragen – Jawa Tengah 
 
Yogyakarta, 5 November 2016 
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Detail Arsitektural Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
I ORNAMEN SELASAR
A Entrance Sisi Utara
1 Pasangan Bata t=30 cm 76.68 m2 178,240.00Rp.               13,667,443.20Rp.        2.99%
2 Plester + Acian 1:4 153.36 m2 48,092.50Rp.                 7,375,465.80Rp.          1.62%
3 Pasangan Batu andesit 120.67 m2 350,300.00Rp.               42,270,701.00Rp.        9.26%
4 Kolom Praktis 2.20 m3 4,700,370.00Rp.            10,340,814.00Rp.        2.26%
5 Balok Latiu 15/20 0.74 m3 4,184,300.00Rp.            3,096,382.00Rp.          0.68%
76,750,806.00Rp.                16.81%
II ORNAMEN RAMP
1 Ornamen Ramp 92.50        m2 825,000.00Rp.               76,312,500.00Rp.        16.71%
2 Garden Canopy
Type A 9.28          m2 176,472.64Rp.               1,637,666.12Rp.          0.36%
Type B 9.68          m2 176,472.64Rp.               1,708,255.17Rp.          0.37%
3 Ornamen Utara Ramp
Alumunium Composite Panel #6 78.14        m2 475,000.00Rp.               37,116,500.00Rp.        8.13%
Alumunium Composite Panel #7 10.04        m2 475,000.00Rp.               4,769,000.00Rp.          1.04%
Kisi-Kisi Conwood Plank 2" 70.00        buah 77,604.00Rp.                 5,432,280.00Rp.          1.19%
Krepyak Alumunium 203.00      m' 47,850.00Rp.                 9,713,550.00Rp.          2.13%
Alumunium Composite Panel #8 14.24        m2 475,000.00Rp.               6,764,000.00Rp.          1.48%
143,453,751.29Rp.              31.42%
III ENTRANCE CANOPY
1 Entrance Canopy #1 (sisi utara) 70.07        m2 703,935.04Rp.               49,324,728.54Rp.        10.80%
2 Entrance Canopy #2 (sisi barat) 101.92      m2 667,533.65Rp.               68,035,029.11Rp.        14.90%
3 Entrance Canopy #3 (sisi barat) 102.56      m2 694,243.25Rp.               71,201,587.88Rp.        15.59%
4 Tiang Entrance Canopy #2dan #3 (+ Pondasi) 1.00          ls 18,675,000.00Rp.          18,675,000.00Rp.        4.09%
207,236,345.54Rp.              45.39%
IV JEMBATAN PENGHUBUNG BLOK 1 dan 2
A Lantai 1
1 Pasangan Roster Type A 6.72 m2 212,210.00Rp.               1,426,051.20Rp.          0.31%
2 Pasangan Roster Type B 5.86 m2 212,210.00Rp.               1,243,550.60Rp.          0.27%
3 Pasangan Dinding 8.06 m2 89,120.00Rp.                 718,307.20Rp.             0.16%
4 Plester + Acian 1:4 16.12 m2 48,092.50Rp.                 775,251.10Rp.             0.17%
5 Balustrade Jembatan 5.50 m2 372,226.30Rp.               2,047,244.65Rp.          0.45%
6 Plester + Acian Balustrade 7.86 m2 48,092.50Rp.                 378,007.05Rp.             0.08%
7 Plester + Acian Balok Balustrade 2.14 m2 48,092.50Rp.                 102,725.58Rp.             0.02%
8 Ornamen Kayu 4/10 39.24 m' 115,500.00Rp.               4,532,220.00Rp.          0.99%
9 Cat Balustrade 6.08 m2 112,500.00Rp.               684,000.00Rp.             0.15%
10 Melamin Handrail 5.32 m' 52,000.00Rp.                 276,640.00Rp.             0.06%
11 Melamin Ornamen Kayu 39.24 m' 37,500.00Rp.                 1,471,500.00Rp.          0.32%
B Lantai 2
1 Pasangan Roster Type A 4.48 m2 212,210.00Rp.               950,700.80Rp.             0.21%
2 Pasangan Roster Type B 5.80 m2 212,210.00Rp.               1,230,818.00Rp.          0.27%
3 Pasangan Dinding 2.72 m2 89,120.00Rp.                 242,406.40Rp.             0.05%
4 Plester + Acian 1:4 5.44 m2 48,092.50Rp.                 261,623.20Rp.             0.06%
5 Balustrade Jembatan 9.06 m2 322,791.98Rp.               2,924,495.35Rp.          0.64%
6 Plester + Acian Balustrade 14.80 m2 48,092.50Rp.                 711,769.00Rp.             0.16%
7 Plester + Acian Balok Balustrade 14.08 m2 48,092.50Rp.                 677,142.40Rp.             0.15%
8 Ornamen Kayu 4/10 41.76 m' 115,500.00Rp.               4,823,280.00Rp.          1.06%
9 Cat Balustrade 14.80 m2 112,500.00Rp.               1,665,000.00Rp.          0.36%
10 Melamin Handrail 8.82 m' 52,000.00Rp.                 458,640.00Rp.             0.10%
11 Melamin Ornamen Kayu 41.76 m' 37,500.00Rp.                 1,566,000.00Rp.          0.34%
29,167,372.53Rp.                6.39%
456,608,275.36Rp.              
456,608,300.00Rp.              
TERBILANG (DALAM RUPIAH) Empat ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus
No.  Uraian Pekerjaan 
100% 100%
TOTAL
PEMBULATAN
 
 
REKAPITULASI 
TOTAL ANGGARAN BIAYA 
BANGUNAN MASJID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyek 
RUMAH SAKIT SRAGEN 
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Yogyakarta, 5 November 2016 
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Pekerjaan Fisik Bangunan Masjid Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek Pek
A PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Bowplank 54.78 m' 51,220.00Rp.               2,805,831.60Rp.         0.89%
2 Pembersihan Lapangan Awal 187.00 m2 5,000.00Rp.                 935,000.00Rp.            0.30%
3 Pembersihan Lapangan Akhir 187.00 m2 5,000.00Rp.                 935,000.00Rp.            0.30%
4,675,831.60Rp.              1.48%
A  PEKERJAAN TANAH & PASIR 
1 Galian Tanah Pondasi 42.92 m3 52,880.00Rp.               2,269,609.60Rp.         0.72%
2 Pasir urug Pondasi 4.91 m3 261,900.00Rp.             1,285,929.00Rp.         0.41%
3 Tanah Urug Kembali 11.92 m3 13,250.00Rp.               157,940.00Rp.            0.05%
3,713,478.60Rp.              1.18%
B PEKERJAAN PASANGAN
1 Pasangan Batu Kali 18.42 m3 614,120.00Rp.             11,312,090.40Rp.       3.59%
2 Pasangan Batu Kosong 20.72 m3 343,300.00Rp.             7,113,176.00Rp.         2.26%
3 Pasangan Roster 12.12       m2 212,210.00Rp.             2,571,985.20Rp.         0.82%
4 Pasangan Bata Merah 1:8 65.68       m2 89,120.00Rp.               5,853,401.60Rp.         1.86%
5 Pasangan Bata Merah 1:4 33.20       m2 93,127.50Rp.               3,091,833.00Rp.         0.98%
6 Plester + Acian 1:8 131.36     m2 44,860.00Rp.               5,892,809.60Rp.         1.87%
7 Plester + Acian 1:4 66.40       m2 48,092.50Rp.               3,193,342.00Rp.         1.01%
8 Waterproofing 112.80     m2 40,000.00Rp.               4,512,000.00Rp.         1.43%
9 Tali Air 11.14       m' 8,400.00Rp.                 93,576.00Rp.              0.03%
10 Antirayap 146.48     m2 15,000.00Rp.               2,197,215.00Rp.         0.70%
11 Lantai Karpet 64.66       m2 64,346.00Rp.               4,160,612.36Rp.         1.32%
12 Keramik Lantai 20x20 Roman 3.73         m2 145,574.00Rp.             542,991.02Rp.            0.17%
13 Keramik Lantai 60x60 Roman 53.81       m2 256,075.00Rp.             13,779,395.75Rp.       4.37%
14 Pasangan Batu Alam 80.80       m2 350,300.00Rp.             28,304,240.00Rp.       8.98%
92,618,667.93Rp.            29.39%
C PEKERJAAN BETON
1 Sloof 2 20/20 3.09         m3 5,604,351.69Rp.          17,317,446.72Rp.       5.50%
2 Balok
B1 30/50 1.18         m3 5,094,950.09Rp.          6,012,041.10Rp.         1.91%
B2 15/25 0.70         m3 3,282,788.97Rp.          2,297,952.28Rp.         0.73%
B3 15/40 3.44         m3 3,131,833.10Rp.          10,773,505.86Rp.       3.42%
B4 15/20 0.95         m3 2,800,711.00Rp.          2,660,675.45Rp.         0.84%
3 Plat Lantai 1.35         m3 4,895,192.23Rp.          6,608,509.52Rp.         2.10%
4 Kolom
K1 30/30 2.43         m3 5,236,107.52Rp.          12,723,741.27Rp.       4.04%
K2 15/60 3.50         m3 5,984,122.88Rp.          20,944,430.08Rp.       6.65%
K3 20/30 0.65         m3 3,215,969.07Rp.          2,090,379.90Rp.         0.66%
K4 15/25 4.83         m3 7,480,153.60Rp.          36,129,141.88Rp.       11.46%
117,557,824.06Rp.          37.30%
D  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA 
1 Rangka Atap Baja Ringan 75.73       m2 165,000.00Rp.             12,495,450.00Rp.       3.97%
2 Penutup Atap Mesjid 189.00     m2 60,000.00Rp.               11,340,000.00Rp.       3.60%
3 Jendela Kaca J22 30.92 m2 536,822.17Rp.             16,598,541.60Rp.       5.27%
4 Jendela Kaca J23 27.60 m2 463,405.22Rp.             12,789,984.00Rp.       4.06%
5 Jendela Boven Type 1 18.00 unit 248,010.00Rp.             4,464,180.00Rp.         1.42%
6 Jendela Boven Type 2 3.00 unit 278,040.00Rp.             834,120.00Rp.            0.26%
7 Pintu P13 (Sliding Door) 1.00         unit 2,500,000.00Rp.          2,500,000.00Rp.         0.79%
8 Pintu P14 (Sliding Door) 2.00         unit 2,300,000.00Rp.          4,600,000.00Rp.         1.46%
9 Alumunium Composite Panel 44.40       m2 475,000.00Rp.             21,090,000.00Rp.       6.69%
10 Lisplank 2/20 38.56 m' 45,485.00Rp.               1,753,901.60Rp.         0.56%
88,466,177.20Rp.            28.07%
E PEKERJAAN PENGGANTUNG
1 Engsel Pintu 5.00 box 77,700.00Rp.               388,500.00Rp.            0.12%
2 Slot dan Handle Pintu 3.00 unit 430,300.00Rp.             1,290,900.00Rp.         0.41%
1,679,400.00Rp.              0.53%
F  PEKERJAAN FINISHING 
1 Cat Batu Alam 80.80 m2 38,485.50Rp.               3,109,628.40Rp.         0.99%
2 Cat Dinding Eksterior 65.68 m2 29,417.50Rp.               1,932,141.40Rp.         0.61%
3 Cat Dinding Interior 65.68 m2 21,000.30Rp.               1,379,299.70Rp.         0.44%
6,421,069.50Rp.              2.04%
315,132,448.90Rp.          
315,132,500.00Rp.          
100%
PEMBULATAN
TERBILANG (DALAM RUPIAH) Tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus
No.  Uraian Pekerjaan 
TOTAL
100%
 
 
REKAPITULASI 
TOTAL ANGGARAN BIAYA 
TATA RUANG LUAR (LANDSCAPE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyek 
RUMAH SAKIT SRAGEN 
Kabupaten Sragen – Jawa Tengah 
 
Yogyakarta, 5 November 2016 
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT SRAGEN
Sub Pekerjaan : Tata Ruang Luar / Landscape Alamat : Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen
Pemilik              : PT. SSSB Kota : Sragen - Jawa Tengah
Tanggal 5 Nopember 2016
Vol. Sat. Harga Sat Harga Terhitung  Jumlah  Proc
Pek. Pek. Pekerjaan Upah&Bahan  Terhitung Pek
I Pekerjaan Taman
1 Taman 401.25 m2 250,000Rp.               100,312,500Rp.             30.8%
2 Con Block Parkir Mobil 8cm K300 79.46 m2 105,000Rp.               8,343,300Rp.                 2.6%
3 Grassblock Parkir Mobil 88 Mobil 1,100.00       m2 68,000Rp.                 74,800,000Rp.               22.9%
4 Koral Sikat 41.50 m2 120,000Rp.               4,980,000Rp.                 1.5%
5 Canstein Stoper Parkir (60x27x16 cm) 910.00 unit 55,000Rp.                 50,050,000Rp.               15.4%
6 Canstein Pembatas Taman dan Aspal (40x20 cm) 137.00 unit 35,000Rp.                 4,795,000Rp.                 1.5%
7 Jalan masuk (Aspal) 689.50 m2 120,000Rp.               82,740,000Rp.               25.4%
326,020,800Rp.            
TOTAL 326,020,800Rp.            100.0%
Tiga ratus dua puluh enam juta dua puluh ribu delapan ratus
No.  Uraian Pekerjaan 
TERBILANG (DALAM RUPIAH)
 
 
122 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  2 
Rekapitulasi RAB Value Engineering 
 
 
NO.  URAIAN PEKERJAAN HARGA PEK.  (Rp.) PROC. PEK.
I  PEKERJAAN PERSIAPAN Rp231,285,036.60 0.69%
II  PEKERJAAN TANAH DAN PASIR Rp677,605,370.54 2.03%
III  PEKERJAAN STRUKTUR
1  PEKERJAAN PONDASI Rp2,829,013,729.60 8.49%
2  PEKERJAAN PEMBETONAN BETON Rp9,998,497,171.66 29.99%
IV  PEKERJAAN ARSITEK
1  PEKERJAAN PASANGAN Rp5,163,765,631.99 15.49%
2  PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA  Rp3,566,006,643.74 10.70%
3  PEKERJAAN PENGGANTUNG  Rp152,621,980.00 0.46%
4  PEKERJAAN FINISHING  Rp325,704,597.70 0.98%
5  PEKERJAAN ATAP ARSITEKTURAL Rp440,732,911.66 1.32%
6  PEKERJAAN KHUSUS DAN LAIN -LAIN Rp701,848,075.36 2.11%
V  PEKERJAAN MEKANIKAL 
1  PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING Rp1,672,874,712.60 5.02%
2  PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT) Rp654,930,780.81 1.96%
3  PEKERJAAN GAS MEDIK Rp1,655,264,120.25 4.97%
4  PEKERJAAN INSTALASI AC & EXHAUST FAN Rp1,952,090,100.00 5.86%
VI  PEKERJAAN ELEKTRIKAL 
1  PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN & ARUS KUAT Rp1,990,251,558.65 5.97%
2  PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL Rp313,417,200.00 0.94%
3  PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARAM Rp217,038,660.00 0.65%
4  PEKERJAAN INSTALASI TELEPON Rp118,591,957.50 0.36%
5  PEKERJAAN INTSALASI DATA LAN & WIFFI Rp81,455,025.00 0.24%
6  PEKERJAAN INTSALASI TATA SUARA Rp110,283,362.50 0.33%
7  PEKERJAAN INSTALASI CCTV Rp75,475,000.00 0.23%
8  PEKERJAAN INSTALASI MATV Rp53,806,750.00 0.16%
9  PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAAL PETIR Rp27,950,000.00 0.08%
VII  TATA RUANG LUAR Rp326,020,800.00 0.98%
TOTAL = Rp33,336,531,176.16 100.00%
REKAP RAB VALUE ENGINEERING 
 
NO.  URAIAN PEKERJAAN HARGA (Rp.)  JUMLAH  (Rp.) SUB. JUMLAH  (Rp.) Proc. Pek. Sub. Proc. Pek.
I  PEKERJAAN PERSIAPAN Rp231,285,036.60 0.69%
A  BLOK 1 Rp186,459,809.40 Rp186,459,809.40 0.56%
B  BLOK 2 Rp23,466,595.60 Rp23,466,595.60 0.07%
C  BLOK 3 Rp11,444,920.00 Rp11,444,920.00 0.03%
D  WORKSHOP Rp5,237,880.00 Rp5,237,880.00 0.02%
E  MESJID Rp4,675,831.60 Rp4,675,831.60 0.01%
II  PEKERJAAN TANAH DAN PASIR Rp677,605,370.54 2.03%
A  BLOK 1 Rp320,811,536.57 Rp320,811,536.57 0.96%
B  BLOK 2 Rp124,113,243.25 0.37%
 LANTAI 1 Rp106,734,541.45
 LANTAI 2 Rp17,378,701.80
C  BLOK 3 Rp150,234,657.78 0.45%
 BASEMENT Rp74,918,053.20
 LANTAI 1 Rp68,521,578.02
 LANTAI 2 Rp6,795,026.56
D  WORKSHOP Rp11,356,412.34 Rp11,356,412.34 0.03%
E  MESJID Rp3,713,478.60 Rp3,713,478.60 0.01%
F  KORIDOR Rp67,376,042.00 Rp67,376,042.00 0.20%
III PEKERJAAN STRUKTUR Rp12,827,510,901.26 38.48%
1 PEKERJAAN PONDASI
A TIANG PANCANG Rp2,100,000,000.00 Rp2,100,000,000.00 6.30%
B  BANGUNAN BLOK 1 Rp369,440,025.29 1.11%
i  Beton Pile cap P1 Rp70,424,550.44
ii  Beton Pile cap P2 Rp184,459,248.87
iii  Beton Pile cap P3 Rp43,572,084.24
iv  Beton Pile cap P6 Rp5,930,488.46
v  Beton Pile cap P5 Rp22,239,331.72
vi  Footplate F2 Rp42,814,321.55
C  BANGUNAN BLOK 2 Rp240,268,832.20 0.72%
i  Beton Pile cap P1 Rp111,196,658.59
ii  Beton Pile cap P2 Rp32,280,368.55
iii  Beton Pile cap P6 Rp11,860,976.92
iv  Footplate F2 Rp6,586,818.70
v  Footplate F3 Rp15,369,243.64
vi  Pondasi Sumuran PS1 Rp22,216,665.10
vii  Pondasi Sumuran PS2 Rp40,758,100.70
D  BANGUNAN BLOK 3 Rp92,025,455.17 0.28%
i  Beton Pile cap P1 Rp18,532,776.43
ii  Beton Pile cap P2 Rp18,445,924.89
iii  Beton Pile cap P4 Rp18,613,412.91
iv  Footplate F1 Rp5,145,952.11
v  Footplate F2 Rp31,287,388.83
E WORKSHOP Rp27,279,416.94 Rp27,279,416.94 0.08%
2 PEKERJAAN PEMBETONAN BETON
A  BANGUNAN BLOK I Rp4,100,052,315.63 12.30%
 PEKERJAAN BETON Rp4,100,052,315.63
B  BANGUNAN BLOK II Rp3,672,969,335.63 11.02%
i  PEKERJAAN BETON LANTAI 1 Rp938,543,284.50
ii  PEKERJAAN BETON LANTAI 2 Rp1,562,780,524.31
iii  PEKERJAAN BETON LANTAI ATAP Rp1,171,645,526.83
C  BANGUNAN BLOK III Rp1,865,027,215.66 5.59%
i  PEKERJAAN BETON LANTAI BASEMENT Rp736,023,206.03
ii  PEKERJAAN BETON LANTAI 1 Rp335,929,743.06
iii  PEKERJAAN BETON LANTAI 2 Rp486,609,817.44
iv  PEKERJAAN BETON LANTAI ATAP Rp306,464,449.13
D  BANGUNAN MESJID Rp117,557,824.06 0.35%
 PEKERJAAN BETON Rp117,557,824.06
E  BANGUNAN WORKSHOP Rp223,430,948.86 0.67%
F  PEKERJAAN BETON Rp223,430,948.86
G  KORIDOR Rp19,459,531.80 0.06%
 PEKERJAAN BETON Rp19,459,531.80
IV PEKERJAAN ARSITEK Rp10,350,679,840.44 31.05%
1  PEKERJAAN PASANGAN 
a  BLOK 1 Rp2,031,915,418.10 Rp2,031,915,418.10 6.10%
b  BLOK 2 Rp2,198,592,085.49 6.60%
i  LANTAI 1 Rp1,072,338,421.95
ii  LANTAI 2 Rp1,018,493,687.16
iii  LANTAI ATAP Rp107,759,976.38
c  BLOK 3 Rp685,425,920.24 2.06%
i  BASEMENT Rp75,304,709.55
ii  LANTAI 1 Rp414,173,618.40
iii  LANTAI 2 Rp195,947,592.28
d  WORKSHOP Rp60,225,156.63 Rp60,225,156.63 0.18%
e  MESJID Rp92,618,667.93 Rp92,618,667.93 0.28%
f  KORIDOR Rp94,988,383.60 Rp94,988,383.60 0.28%
2   PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA  
a  BLOK 1 Rp1,506,274,587.25 Rp1,506,274,587.25 4.52%
b  BLOK 2 Rp1,469,305,441.89 4.41%
i  LANTAI 1 Rp748,175,527.62
ii  LANTAI 2 Rp721,129,914.26
c  BLOK 3 Rp319,297,157.90 0.96%
i  BASEMENT Rp10,137,834.40
ii  LANTAI 1 Rp174,876,182.69
iii  LANTAI 2 Rp134,283,140.81
d  WORKSHOP Rp62,925,025.94 Rp62,925,025.94 0.19%
RAB VALUE ENGINEERING
 
 
e  MESJID Rp88,466,177.20 Rp88,466,177.20 0.27%
f  KORIDOR Rp119,738,253.56 Rp119,738,253.56 0.36%
3   PEKERJAAN PENGGANTUNG  
a  BLOK 1 Rp64,937,448.00 Rp64,937,448.00 0.19%
b  BLOK 2 Rp64,965,412.00 0.19%
i  LANTAI 1 Rp28,213,940.00
ii  LANTAI 2 Rp36,751,472.00
c  BLOK 3 Rp17,211,770.00 0.05%
i  BASEMENT Rp1,679,400.00
ii  LANTAI 1 Rp8,384,470.00
iii  LANTAI 2 Rp7,147,900.00
d  WORKSHOP Rp3,827,950.00 Rp3,827,950.00 0.01%
e  MESJID Rp1,679,400.00 Rp1,679,400.00 0.01%
4   PEKERJAAN FINISHING  
a  BLOK 1 Rp132,874,609.08 Rp132,874,609.08 0.40%
b  BLOK 2 Rp121,256,767.34 0.36%
i  LANTAI 1 Rp58,429,035.36
ii  LANTAI 2 Rp62,827,731.98
c  BLOK 3 Rp60,253,854.47 0.18%
i  BASEMENT Rp7,217,910.00
ii  LANTAI 1 Rp36,003,224.36
iii  LANTAI 2 Rp17,032,720.10
d  WORKSHOP Rp4,898,297.31 Rp4,898,297.31 0.01%
e  MESJID Rp6,421,069.50 Rp6,421,069.50 0.02%
5  PEKERJAAN ATAP ARSITEKTURAL
a  BLOK 1 Rp41,773,963.00 Rp41,773,963.00 0.13%
b  BLOK 2 Rp295,633,195.20 Rp295,633,195.20 0.89%
c  BLOK 3 Rp103,325,753.46 Rp103,325,753.46 0.31%
6  PEKERJAAN KHUSUS DAN LAIN -LAIN 
a  RUANG RADIOLOGI Rp245,239,800.00 Rp245,239,800.00 0.74%
b  DETAIL ARSITEKTURAL Rp456,608,275.36 Rp456,608,275.36 1.37%
V PEKERJAAN M-E Rp8,923,429,227.31 26.77%
1  PEKERJAAN MEKANIKAL Rp5,935,159,713.66
a PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING Rp1,672,874,712.60 5.02%
b  PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT) Rp654,930,780.81 1.96%
c PEKERJAAN GAS MEDIK Rp1,655,264,120.25 4.97%
d PEKERJAAN INSTALASI AC & EXHAUST FAN Rp1,952,090,100.00 5.86%
2  PEKERJAAN ELEKTRIKAL Rp2,988,269,513.65
a PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN & ARUS KUAT Rp1,990,251,558.65 5.97%
b PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL Rp313,417,200.00 0.94%
c PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARAM Rp217,038,660.00 0.65%
d PEKERJAAN INSTALASI TELEPON Rp118,591,957.50 0.36%
e PEKERJAAN INTSALASI DATA LAN & WIFFI Rp81,455,025.00 0.24%
f PEKERJAAN INTSALASI TATA SUARA Rp110,283,362.50 0.33%
g PEKERJAAN INSTALASI CCTV Rp75,475,000.00 0.23%
h PEKERJAAN INSTALASI MATV Rp53,806,750.00 0.16%
i PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAAL PETIR Rp27,950,000.00 0.08%
VI  TATA RUANG LUAR Rp326,020,800.00 Rp326,020,800.00 Rp326,020,800.00 0.98% 0.98%
TOTAL = Rp33,336,531,176.16 Rp33,336,531,176.16 Rp33,336,531,176.16 100.00% 100.00%
 
 
NO.  URAIAN PEKERJAAN HARGA PEK.  (Rp.) SUB. JUMLAH  (Rp.) SUB. PROC. PEK.
1 PEKERJAAN PONDASI Rp2,829,013,729.60 Rp2,829,013,729.60 22.05%
2 BANGUNAN BLOK I
- PEKERJAAN BETON Rp4,100,052,315.63
Rp4,100,052,315.63 31.96%
3 BANGUNAN BLOK II
- PEKERJAAN BETON LANTAI 1 Rp938,543,284.50
- PEKERJAAN BETON LANTAI 2 Rp1,562,780,524.31
- PEKERJAAN BETON LANTAI ATAP Rp1,171,645,526.83
Rp3,672,969,335.63 28.63%
4 BANGUNAN BLOK III
- PEKERJAAN BETON LANTAI BASEMENT Rp736,023,206.03
- PEKERJAAN BETON LANTAI 1 Rp335,929,743.06
- PEKERJAAN BETON LANTAI 2 Rp486,609,817.44
- PEKERJAAN BETON LANTAI ATAP Rp306,464,449.13
Rp1,865,027,215.66 14.54%
5 BANGUNAN MESJID
- PEKERJAAN BETON Rp117,557,824.06
Rp117,557,824.06 0.92%
6 BANGUNAN WORKSHOP
- PEKERJAAN BETON Rp223,430,948.86
Rp223,430,948.86 1.74%
7 KORIDOR
- PEKERJAAN BETON Rp19,459,531.80
Rp19,459,531.80 0.15%
TOTAL = Rp12,827,510,901.26 100.00%
BIAYA PEKERJAAN PEMBETONAN 
 
No Uraian Pekerjaan Vol. Sat. Harga Sat (Rp.) Harga Terhitung (Rp.)  Jumlah  (Rp.)
I TIANG PANCANG Rp2,100,000,000.00 Rp2,100,000,000.00
II BANGUNAN BLOK 1
1 Beton Pile cap P1 22.80 m3 Rp3,088,796.07 Rp70,424,550.44
2 Beton Pile cap P2 64.00 m3 Rp2,882,175.76 Rp184,459,248.87
3 Beton Pile cap P3 14.52 m3 Rp3,000,832.25 Rp43,572,084.24
4 Beton Pile cap P6 1.92 m3 Rp3,088,796.07 Rp5,930,488.46
5 Beton Pile cap P5 7.20 m3 Rp3,088,796.07 Rp22,239,331.72
6 Footplate F2 14.98 m3 Rp2,858,862.28 Rp42,814,321.55 Rp369,440,025.29
III BANGUNAN BLOK 2
1 Beton Pile cap P1 36.00 m3 Rp3,088,796.07 Rp111,196,658.59
2 Beton Pile cap P2 11.20 m3 Rp2,882,175.76 Rp32,280,368.55
3 Beton Pile cap P6 3.84 m3 Rp3,088,796.07 Rp11,860,976.92
4 Footplate F2 2.30 m3 Rp2,858,862.28 Rp6,586,818.70
5 Footplate F3 5.38 m3 Rp2,858,862.28 Rp15,369,243.64
6 Pondasi Sumuran PS1 7.83 m3 Rp2,835,825.23 Rp22,216,665.10
7 Pondasi Sumuran PS2 14.37 m3 Rp2,835,825.23 Rp40,758,100.70 Rp240,268,832.20
IV BANGUNAN BLOK 3
1 Beton Pile cap P1 6.00 m3 Rp3,088,796.07 Rp18,532,776.43
2 Beton Pile cap P2 6.40 m3 Rp2,882,175.76 Rp18,445,924.89
3 Beton Pile cap P4 6.40 m3 Rp2,908,345.77 Rp18,613,412.91
4 Footplate F1 1.80 m3 Rp2,858,862.28 Rp5,145,952.11
5 Footplate F2 10.94 m3 Rp2,858,862.28 Rp31,287,388.83 Rp92,025,455.17
V WORKSHOP
1 FP1 4.87 m3 Rp3,088,796.07 Rp15,042,436.87
2 FP2 1.58 m3 Rp2,882,175.76 Rp4,553,837.71
3 FP3 0.52 m3 Rp3,000,832.25 Rp1,560,432.77
4 FP4 1.16 m3 Rp2,908,345.77 Rp3,373,681.09
5 FP5 0.37 m3 Rp3,088,796.07 Rp1,142,854.55
6 FP6 0.52 m3 Rp3,088,796.07 Rp1,606,173.96 Rp27,279,416.94
Rp2,829,013,729.60TOTAL =
BIAYA PEKERJAAN PEMBETONAN STR. BAWAH 
 
No Uraian Pekerjaan Vol. Sat. Harga Sat (Rp.) Harga Terhitung (Rp.) Sub. Harga Terhitung (Rp.)
A  PEKERJAAN BETON BLOK 1
1 Sloof Rp621,034,045.70
S1 - 30/40 92.87 m3 Rp4,282,875.08 Rp397,770,115.01
S2 - 20/20 21.34 m3 Rp5,604,351.69 Rp119,581,172.86
S2A - 25/25 6.73 m3 Rp5,057,885.62 Rp34,052,214.92
S3 - 300/500 4.43 m3 Rp5,212,764.67 Rp23,105,579.38
S4 400/500 7.16 m3 Rp4,685,353.26 Rp33,547,129.32
S5 500/300 3.26 m3 Rp3,976,783.17 Rp12,977,834.20
2 Balok Rp1,318,722,655.05
B1A 30X50 30.05 m3 Rp5,094,950.09 Rp153,088,041.68
B1B 30X50 8.52 m3 Rp5,510,863.97 Rp46,967,611.47
B1C 30X50 14.69 m3 Rp6,374,924.56 Rp93,636,202.95
B1D 30X50 3.49 m3 Rp4,797,113.75 Rp16,735,296.51
B2A 30X60 13.61 m3 Rp5,115,271.61 Rp69,594,079.49
B2B 30X60 22.56 m3 Rp5,549,632.91 Rp125,176,544.97
B2C 30X60 28.19 m3 Rp5,879,876.36 Rp165,773,885.29
B2D 30X60 11.82 m3 Rp6,350,818.99 Rp75,071,677.52
B3 30x70 6.57 m3 Rp5,708,741.76 Rp37,511,590.72
B4 40X70 3.08 m3 Rp5,207,293.12 Rp16,058,190.68
B5 40X80 36.24 m3 Rp5,759,117.39 Rp208,721,994.91
B6 40X90 7.63 m3 Rp5,572,379.67 Rp42,501,899.21
BA-1 25X40 28.27 m3 Rp5,733,345.39 Rp162,099,194.13
BA-2 25X40 3.49 m3 Rp6,444,377.76 Rp22,491,629.59
BA-3 25x40 9.68 m3 Rp8,605,017.70 Rp83,294,815.92
3 Kolom Rp606,077,223.92
K10 70X60 14.29 m3 Rp5,811,458.04 Rp83,063,034.25
K3 40x50 9.72 m3 Rp6,883,692.09 Rp66,930,923.42
K3 40X50U 2.92 m3 Rp8,475,750.75 Rp24,723,221.53
K3A 40x50 20.46 m3 Rp8,076,445.90 Rp165,255,078.11
K6 50x60 8.75 m3 Rp5,129,518.14 Rp44,887,405.25
K6 50x60U 23.34 m3 Rp5,129,518.14 Rp119,699,740.22
K9 50x50 5.63 m3 Rp6,437,436.78 Rp36,271,740.22
KL 30x20 9.48 m3 Rp6,882,497.99 Rp65,246,080.91
4 Plat Lantai Rp1,147,558,307.08
Plat Lantai 12cm 215.47 m3 Rp4,895,192.23 Rp1,054,767,070.53
Plat Lantai 15cm 20.42 m3 Rp4,543,255.04 Rp92,791,236.55
5 Tangga Darurat 4.23 m3 Rp5,016,522.67 Rp21,215,174.07 Rp21,215,174.07
6 Ramp 9.50 m3 Rp4,980,744.15 Rp47,329,521.25 Rp47,329,521.25
7 Plat Shading 10.47 m3 Rp3,811,915.71 Rp39,910,757.49 Rp39,910,757.49
8 Balok Latiu 15/20 14.30 m3 Rp4,487,300.00 Rp64,168,390.00 Rp64,168,390.00
9 Kolom Praktis 15/15 26.79 m3 Rp4,700,370.00 Rp125,926,437.58 Rp125,926,437.58
10 Lantai Kerja Pondasi 16.84 m3 Rp36,637.50 Rp617,135.97 Rp617,135.97
11 Plat Dak Lobby 14.21 m3 Rp4,895,192.23 Rp69,560,681.64 Rp69,560,681.64
12 Kolom Lobby 1.12 m3 Rp4,700,370.00 Rp5,264,414.40 Rp5,264,414.40
13 Kolom Utara Ramp 6.95 m3 Rp4,700,370.00 Rp32,667,571.50 Rp32,667,571.50
B.1  PEKERJAAN BETON BLOK 2 LT.1
1 Kolom Rp353,086,614.07
K3 40x50 0.97 m3 Rp6,883,692.09 Rp6,693,086.61
K4 40x60 14.00 m3 Rp5,788,272.45 Rp81,043,260.50
K5 40x70 8.17 m3 Rp5,075,984.36 Rp41,457,669.05
K5A 40x70 19.06 m3 Rp6,215,929.56 Rp118,458,874.26
K6 50x60 8.75 m3 Rp5,129,518.14 Rp44,887,405.25
KJ 1 30X90 9.19 m3 Rp4,567,178.94 Rp41,964,806.84
KJ 2 25X40 2.24 m3 Rp8,308,984.57 Rp18,581,511.56
2 Sloof Rp336,922,054.47
S1 30x40 58.14 m3 Rp4,282,875.08 Rp248,998,743.43
S2 20X20 15.69 m3 Rp5,604,351.69 Rp87,923,311.04
3 Tangga Darurat Blok 2 15.92 m3 Rp5,016,522.67 Rp79,863,040.95 Rp79,863,040.95
4 Balok Latiu 15/20 7.50 m3 Rp4,487,300.00 Rp33,654,750.00 Rp33,654,750.00
5 Kolom Praktis 15/15 25.59 m3 Rp4,700,370.00 Rp120,272,597.52 Rp120,272,597.52
6 Lantai Kerja Pondasi 8.98 m3 Rp36,637.50 Rp329,087.04 Rp329,087.04
7 Plat Shading 3.78 m3 Rp3,811,915.71 Rp14,415,140.45 Rp14,415,140.45
B.2  PEKERJAAN BETON BLOK 2 LT. 2
1 Kolom Rp275,866,521.75
K2 30x70 3.46 m3 Rp6,671,808.94 Rp23,113,087.96
K3 40x50 0.82 m3 Rp6,883,692.09 Rp5,675,522.82
K4 40x60 15.82 m3 Rp5,788,272.45 Rp91,591,546.76
K5 40x70 9.23 m3 Rp5,075,984.36 Rp46,834,247.55
K5A 40x70 9.22 m3 Rp6,215,929.56 Rp57,328,365.71
K6 50x60 2.47 m3 Rp5,129,518.14 Rp12,666,705.18
KJ 1 30X90 5.18 m3 Rp4,567,178.94 Rp23,674,174.13
KJ 2 25X40 1.64 m3 Rp8,308,984.57 Rp13,667,369.37
BIAYA PEKERJAAN PEMBETON STR ATAS
 
 
KP 2 20X30 0.16 m3 Rp8,000,792.92 Rp1,315,502.27
2 Balok Rp606,383,311.65
B 30x50 11.80 m3 Rp5,094,950.09 Rp60,111,650.79
B1A 30x50 16.94 m3 Rp5,094,950.09 Rp86,287,688.66
B1B 30x50 2.87 m3 Rp5,510,863.97 Rp15,826,756.22
B1D 30x50 8.29 m3 Rp4,797,113.75 Rp39,790,420.92
B2A 30x60 6.54 m3 Rp5,115,271.61 Rp33,461,521.55
B2B 30x60 20.69 m3 Rp5,549,632.91 Rp114,844,269.84
B2C 30x60 24.04 m3 Rp5,879,876.36 Rp141,370,464.56
BA-1 25x40 14.30 m3 Rp5,733,345.39 Rp81,967,218.76
BA-3 25x40 3.80 m3 Rp8,605,017.70 Rp32,723,320.36
4 Plat lantai Rp555,321,747.49
Plat lantai 12cm (Type A,B,C,D,E) 102.79 m3 Rp4,895,192.23 Rp503,157,228.90
Plat lantai 15cm (Type F) 11.48 m3 Rp4,543,255.04 Rp52,164,518.59
5 Kolom Praktis 15 x 15 23.18 m3 Rp4,700,370.00 Rp108,964,917.41 Rp108,964,917.41
6 Balok Latiu 15/20 3.62 m3 Rp4,487,300.00 Rp16,244,026.00 Rp16,244,026.00
B.3  PEKERJAAN BETON BLOK 2 LT. ATAP
1 Balok Rp616,323,779.34
B 30x50 11.80 m3 Rp5,094,950.09 Rp60,111,650.79
B1A 30x50 16.94 m3 Rp5,094,950.09 Rp86,287,688.66
B1B 30x50 2.87 m3 Rp5,510,863.97 Rp15,826,756.22
B1D 30x50 8.29 m3 Rp4,797,113.75 Rp39,790,420.92
B2 - 30/60 6.54 m3 Rp5,115,271.61 Rp33,461,521.55
B2c - 30/60 20.69 m3 Rp5,879,876.36 Rp121,678,337.59
B2d - 30/60 24.04 m3 Rp6,350,818.99 Rp152,693,386.00
BA1 - 25/40 14.30 m3 Rp5,733,345.39 Rp81,967,218.76
BA2 - 25/40 3.80 m3 Rp6,444,377.76 Rp24,506,798.85
2 Plat lantai 12cm (Type A,B,C,D,E) 102.79 m3 Rp4,895,192.23 Rp503,157,228.90 Rp555,321,747.49
Plat lantai 15cm (Type F) 11.48 m3 Rp4,543,255.04 Rp52,164,518.59
C.1  PEKERJAAN BETON BLOK 3 BASEMENT
1 Kolom K1 25x25 5.28 m3 Rp5,785,030.94 Rp30,544,963.36 Rp30,544,963.36
2 Dinding Beton t=20cm 66.30 m3 Rp4,142,515.30 Rp274,667,405.79 Rp274,667,405.79
3 Plat lantai TIPE C 85.40 m3 Rp4,895,192.23 Rp418,049,416.73 Rp418,049,416.73
4 Tangga Basement 2.54 m3 Rp5,016,522.67 Rp12,761,420.15 Rp12,761,420.15
C.2  PEKERJAAN BETON  BLOK 3 LT. 1
1 Kolom Rp98,031,626.38
K4 40/60 1.16 m3 Rp5,788,272.45 Rp6,731,184.43
K4U 40/60 5.81 m3 Rp5,788,272.45 Rp33,641,962.85
K8 40/40 8.52 m3 Rp6,766,738.93 Rp57,658,479.10
2 Sloof Rp73,305,373.90
S1 17.12 m3 Rp4,282,875.08 Rp73,305,373.90
3 Plat Shading 2.70 m3 Rp3,811,915.71 Rp10,292,172.42 Rp10,292,172.42
4 Kolom Praktis 15 x 15 12.58 m3 Rp4,700,370.00 Rp59,108,327.84 Rp59,108,327.84
5 Balok Latiu 15/20 3.62 m3 Rp4,487,300.00 Rp16,244,026.00 Rp16,244,026.00
6 Tangga Blok 3 3.66 m3 Rp5,016,522.67 Rp18,360,472.98 Rp18,360,472.98
7 Lantai Kerja Pondasi 4.61 m3 Rp36,637.50 Rp168,879.53 Rp168,879.53
8 Plat Shading 15.85 m3 Rp3,811,915.71 Rp60,418,864.01 Rp60,418,864.01
C.3  PEKERJAAN BETON  BLOK 3 LT. 2
1 Kolom Rp83,508,424.10
K4 40x60 0.99 m3 Rp5,788,272.45 Rp5,733,968.37
K4U 400x600 4.95 m3 Rp5,788,272.45 Rp28,657,974.58
K8 40x40 7.26 m3 Rp6,766,738.93 Rp49,116,481.15
2 Balok Rp153,944,404.64
B1 30x50 0.45 m3 Rp5,094,950.09 Rp2,293,469.93
B1A 30x50 8.91 m3 Rp5,094,950.09 Rp45,399,291.67
B1B 30x50 2.81 m3 Rp5,510,863.97 Rp15,507,901.30
B1C 30x50 0.95 m3 Rp6,374,924.56 Rp6,066,489.54
B1D 30x50 2.22 m3 Rp4,797,113.75 Rp10,671,225.40
B1E 30x50 3.95 m3 Rp6,911,148.56 Rp27,320,054.52
BA-1 25x40 8.14 m3 Rp5,733,345.39 Rp46,685,972.28
4 Plat lantai tebal 12cm (TYPE A,B,C,D,E) 35.86 m3 Rp4,895,192.23 Rp175,522,012.72 Rp175,522,012.72
5 Kolom Praktis 15 x 15 3.61 m3 Rp4,700,370.00 Rp16,961,520.16 Rp16,961,520.16
6 Plat Shading 10.30 m3 Rp3,811,915.71 Rp39,262,731.82 Rp39,262,731.82
7 Balok Latiu 15/20 3.88 m3 Rp4,487,300.00 Rp17,410,724.00 Rp17,410,724.00
C.4  PEKERJAAN BETON  BLOK 3 LT. ATAP
1 Balok Rp139,930,009.35
B1 30x50 0.45 m3 Rp5,094,950.09 Rp2,293,469.93
B1A 30x50 6.13 m3 Rp5,094,950.09 Rp31,254,518.65
B1B 30x50 1.64 m3 Rp5,510,863.97 Rp9,022,182.92
B1C 30x50 0.60 m3 Rp6,374,924.56 Rp3,821,402.80
B1E 30x50 1.05 m3 Rp6,911,148.56 Rp7,246,968.34
BA-1 25X40 6.98 m3 Rp5,733,345.39 Rp39,994,192.97
BA-2 25X40 4.20 m3 Rp6,444,377.76 Rp27,071,899.62
 
 
BA-3 25x40 2.23 m3 Rp8,605,017.70 Rp19,225,374.12
2 Plat lantai tebal 12cm (TYPE A,B,C,D,E) 34.02 m3 Rp4,895,192.23 Rp166,534,439.78 Rp166,534,439.78
D  PEKERJAAN BETON  WORKSHOP
1 Kolom Rp15,219,323.38
K1 25/25 1.97 m3 Rp5,785,030.94 Rp11,396,510.95
K2 15/25 0.32 m3 Rp5,029,220.05 Rp1,609,350.42
K3 15/20 0.43 m3 Rp5,147,586.07 Rp2,213,462.01
2 Sloof Rp25,620,490.44
S1 15/30 3.47 m3 Rp3,885,973.85 Rp13,484,329.27
S2 20/30 3.21 m3 Rp3,780,735.57 Rp12,136,161.17
3 Balok Rp21,331,752.17
B1 15/20 1.34 m3 Rp5,231,715.77 Rp7,010,499.13
B2 15/35 2.09 m3 Rp5,532,875.74 Rp11,563,710.31
Ringbalk 0.84 m3 Rp3,282,788.97 Rp2,757,542.73
4 Plat Atap Dak 13.31 m3 Rp4,543,255.04 Rp60,470,724.62 Rp60,470,724.62
5 Lantai Beton 12.43 m3 Rp3,783,913.15 Rp47,041,608.26 Rp47,041,608.26
6 Floor hardener 41.44 m2 Rp160,000.00 Rp6,630,400.00 Rp6,630,400.00
7 Balok Latiu 15/20 10.50 m3 Rp4,487,300.00 Rp47,116,650.00 Rp47,116,650.00
E PEKERJAAN BETON KORIDOR
Kolom Beton Rp19,459,531.80
1 Kolom Beton 2.16 m3 Rp4,700,370.00 Rp10,152,799.20
2 Kolom Beton 1.98 m3 Rp4,700,370.00 Rp9,306,732.60
F PEKERJAAN BETON MASJID
1 Sloof 2 20/20 3.09 m3 Rp5,604,351.69 Rp17,317,446.72 Rp17,317,446.72
2 Balok Rp21,744,174.70
B1 30/50 1.18 m3 Rp5,094,950.09 Rp6,012,041.10
B2 15/25 0.70 m3 Rp3,282,788.97 Rp2,297,952.28
B3 15/40 3.44 m3 Rp3,131,833.10 Rp10,773,505.86
B4 15/20 0.95 m3 Rp2,800,711.00 Rp2,660,675.45
3 Plat Lantai 1.35 m3 Rp4,895,192.23 Rp6,608,509.52 Rp6,608,509.52
4 Kolom Rp71,887,693.13
K1 30/30 2.43 m3 Rp5,236,107.52 Rp12,723,741.27
K2 15/60 3.50 m3 Rp5,984,122.88 Rp20,944,430.08
K3 20/30 0.65 m3 Rp3,215,969.07 Rp2,090,379.90
K4 15/25 4.83 m3 Rp7,480,153.60 Rp36,129,141.88
TOTAL = Rp9,998,497,171.66
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LAMPIRAN  3 
Harga Ready Mix Beton  
 
 
PT SCG READYMIX INDONESIA
Jl. Raya Solo-Sukoharjo Km.7 Telukan , Grogol, Sukoharjo
Tlp.(0271) 620839
Dear Levin,
Berikut saya tuliskan penawaran beton readymix
untuk proj Industrial di Sragen
Data Customer Alamat Pengiriman
Nama Pelanggan Mr. Levin Wibowo S.T. Alamat Proj Sragen
Nama Mr. Levin Wibowo S.T.
Alamat
NPWP
Contact Person Mr. Levin Wibowo S.T. Contact Person Mr. Levin Wibowo S.T.
Telephone Telephone
Facsimile Facsimile
Handphone 087835351270 Handphone 087835351270
Nama Salesman Rajindra Rimuntaka Tgl Pengiriman (…………………)
Bacth Plant Solo
Segment Pasar CHR ( Commercial High Rise > 5 Floors ) v IDT ( Industri ) 
CLR ( Commercial Low Rise < 5 Floors ) INF ( Infrastructure ) 
HHR ( Housing High Rise > 5 Floors ) ITT ( Institusional )
HLR ( Housing Low Rise < 5 Floors )
No. Volume (m3) Harga ( Rp/m3 )
1 650,000
2 720,000
3 750,000
4 780,000
5 810,000
6 850,000
7 875,000
8 900,000
9 950,000
No. Harga(Rp)/60m3 >60m3 /m3
1 Standar 3,500,000 50,000
2 Long Boom 4,800,000 50,000
3 Moli 5,000,000 50,000
4 bensin 350,000 20,000
5 (3m) 50.000*
*Harga diatas sudah termasuk PPN 10%
Best Regards,
Rajindra Rimuntaka
Sales Co. Project
SCG Readymix Indonesia
Plant Solo
081-57-6565-10
081-22-6666-50.
rajindrajendra@gmail.com
Type
Vibrator
Sewa Pipa/btg (3m)
Equipment
Concrete Pump
Concrete Pump
Concrete Pump
Slump
10 ± 2
10 ± 2
10 ± 2
10 ± 2
Mutu Beton
K200
K225
K250
K275
K300
K350
K375
K400
K450
10 ± 2
10 ± 2
10 ± 2
10 ± 2
10 ± 2
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LAMPIRAN  4 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Existing 
Mutu K350 
 
 
A PEKERJAAN BETON
A.1 ANALSISA HARGA PEKERJAAN
1 1 m³ Readymix K350
Bahan
Beton K350 m3 1.000 850,000.00Rp.             850,000.00Rp.             
Tenaga
Borongan Tenaga ls 1.000 95,000.00Rp.               95,000.00Rp.            
Jumlah 95,000.00Rp.            850,000.00Rp.            945,000.00Rp.            
Dibulatkan 945,000.00Rp.            
2 1 m2 Pasang Bekisting untuk Sloof
Bahan
Kayu 5/7 m3 0.020 2,750,000.00Rp.          55,000.00Rp.               
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.300 15,000.00Rp.               4,500.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.100 20,000.00Rp.               2,000.00Rp.                 
Multiplek 12mm m2 1.000 45,500.00Rp.               45,500.00Rp.               
Tenaga
Perkerja Oh 0.390 50,000.00Rp.               19,500.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.338 65,000.00Rp.               21,970.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0338 85,000.00Rp.               2,873.00Rp.              
Mandor Oh 0.0065 90,000.00Rp.               585.00Rp.                 
Jumlah 44,928.00Rp.            107,000.00Rp.            151,928.00Rp.            
Dibulatkan 151,930.00Rp.            
3 1 m2 Pasang Bekisting untuk Kolom
Bahan
kayu 5/7 m3 0.020 2,750,000.00Rp.          55,000.00Rp.               
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.400 15,000.00Rp.               6,000.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.200 20,000.00Rp.               4,000.00Rp.                 
Kayu 8/12 m3 0.038 3,500,000.00Rp.          133,000.00Rp.             
Multiplek 12mm m2 1.100 45,500.00Rp.               50,050.00Rp.               
Tenaga
Perkerja Oh 0.450 50,000.00Rp.               22,500.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.495 65,000.00Rp.               32,175.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0495 85,000.00Rp.               4,207.50Rp.              
Mandor Oh 0.0090 90,000.00Rp.               810.00Rp.                 
Jumlah 59,692.50Rp.            124,025.00Rp.            183,717.50Rp.            
Dibulatkan 183,720.00Rp.            
4 1 m2 Pasang Bekisting untuk Balok
Bahan
kayu 5/7 m3 0.020 2,750,000.00Rp.          55,000.00Rp.               
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.400 15,000.00Rp.               6,000.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.200 20,000.00Rp.               4,000.00Rp.                 
Kayu 8/12 m3 0.031 3,500,000.00Rp.          108,500.00Rp.             
Multiplek 12mm m2 1.100 45,500.00Rp.               50,050.00Rp.               
Tenaga
Perkerja Oh 0.512 50,000.00Rp.               25,600.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.528 65,000.00Rp.               34,320.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0528 85,000.00Rp.               4,488.00Rp.              
Mandor Oh 0.0096 90,000.00Rp.               864.00Rp.                 
Scafolding set 0.360 102,960.00Rp.             37,065.60Rp.            
Jumlah 102,337.60Rp.          223,550.00Rp.            325,887.60Rp.            
Dibulatkan 325,890.00Rp.            
5 1 m2 Pasang Bekisting untuk Lantai
Bahan
kayu 5/7 m3 0.020 2,750,000.00Rp.          55,000.00Rp.               
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.400 15,000.00Rp.               6,000.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.200 20,000.00Rp.               4,000.00Rp.                 
Kayu 8/12 m3 0.020 3,500,000.00Rp.          70,000.00Rp.               
Multiplek 12mm m2 1.100 45,500.00Rp.               50,050.00Rp.               
Tenaga
Perkerja Oh 0.512 50,000.00Rp.               25,600.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.528 65,000.00Rp.               34,320.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0528 85,000.00Rp.               4,488.00Rp.              
Mandor Oh 0.0096 90,000.00Rp.               864.00Rp.                 
Scafolding set 0.500 102,960.00Rp.             51,480.00Rp.            
Jumlah 116,752.00Rp.          185,050.00Rp.            301,802.00Rp.            
Dibulatkan 301,810.00Rp.            
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN K350 (EXISTING) 
 
6 1 m2 Pasang Bekisting untuk Tangga
Bahan
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.400 15,000.00Rp.               6,000.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.200 20,000.00Rp.               4,000.00Rp.                 
Kayu 8/12 m3 0.017 3,500,000.00Rp.          59,500.00Rp.               
Multiplek 12mm m2 1.100 45,500.00Rp.               50,050.00Rp.               
Papan putih lbr 3.000 8,400.00Rp.                 25,200.00Rp.               
Bambu btg 12.000 8,400.00Rp.                 100,800.00Rp.             
Tenaga
Perkerja Oh 0.512 50,000.00Rp.               25,600.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.528 65,000.00Rp.               34,320.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0528 85,000.00Rp.               4,488.00Rp.              
Mandor Oh 0.0096 90,000.00Rp.               864.00Rp.                 
Jumlah 65,272.00Rp.            245,550.00Rp.            310,822.00Rp.            
Dibulatkan 310,830.00Rp.            
7 1kg  Mengerjakan besi tulangan Polos (Kecil)
Borongan Tenaga OH 1.000 1,500.00Rp.                 1,500.00Rp.              
Besi beton kg 1.082 7,911.00Rp.                 8,555.75Rp.                 
Jumlah 1,500.00Rp.              8,983.53Rp.                9,435.18Rp.                
Dibulatkan 9,440.00Rp.                
8 1kg  Mengerjakan besi tulangan Ulir (Besar)
Borongan Tenaga OH 1.000 1,500.00Rp.                 1,500.00Rp.              
Besi beton kg 1.082 7,457.00Rp.                 8,392.51Rp.                 
Jumlah 1,500.00Rp.              8,812.14Rp.                9,280.92Rp.                
Dibulatkan 9,290.00Rp.                
B PEKERJAAN TANGGA
1 1m3  Beton Tangga
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.          
Begisting m2 6.660 301,810.00Rp.             2,010,054.60Rp.       
Tulangan besi besar kg 118.603 9,280.92Rp.                 1,100,745.48Rp.       
besi kecil kg 96.690 9,435.18Rp.                 912,287.60Rp.          
Bendrat kg 3.229 15,000.00Rp.               48,435.00Rp.            
Jumlah 5,016,522.67Rp.       -Rp.                         5,016,522.67Rp.         
C PEKERJAAN KOLOM
1 1m3  Beton kolom uk. K1 30X60
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 282.204 9,290.00Rp.                 2,621,675.16Rp.          
besi kecil kg 66.851 9,440.00Rp.                 631,073.44Rp.             
Bendrat kg 5.235 15,000.00Rp.               78,525.00Rp.               
Jumlah 6,315,565.60Rp.         6,315,565.60Rp.         
2 1m3  Beton kolom uk. K2 30X70
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 334.510 9,290.00Rp.                 3,107,597.90Rp.          
besi kecil kg 52.216 9,440.00Rp.                 492,919.04Rp.             
Bendrat kg 5.800 15,000.00Rp.               87,000.00Rp.               
Jumlah 6,671,808.94Rp.         6,671,808.94Rp.         
3 1m3  Beton kolom uk. K3 40X50
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 357.925 9,290.00Rp.                 3,325,123.25Rp.          
besi kecil kg 51.086 9,440.00Rp.                 482,251.84Rp.             
Bendrat kg 6.135 15,000.00Rp.               92,025.00Rp.               
Jumlah 6,883,692.09Rp.         6,883,692.09Rp.         
4 1m3  Beton kolom uk. K3U 50X40
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 13.320 183,720.00Rp.             2,447,150.40Rp.          
Tulangan besi besar kg 461.623 9,290.00Rp.                 4,288,477.67Rp.          
besi kecil kg 71.522 9,440.00Rp.                 675,167.68Rp.             
Bendrat kg 7.997 15,000.00Rp.               119,955.00Rp.             
Jumlah 8,475,750.75Rp.         8,475,750.75Rp.         
 
 
5 1m3  Beton kolom uk. K3A 40X45
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 13.320 183,720.00Rp.             2,447,150.40Rp.          
Tulangan besi besar kg 419.658 9,290.00Rp.                 3,898,622.82Rp.          
besi kecil kg 71.522 9,440.00Rp.                 675,167.68Rp.             
Bendrat kg 7.367 15,000.00Rp.               110,505.00Rp.             
Jumlah 8,076,445.90Rp.         8,076,445.90Rp.         
6 1m3  Beton kolom  K4 & K4U 40X60
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 246.321 9,290.00Rp.                 2,288,322.09Rp.          
besi kecil kg 47.619 9,440.00Rp.                 449,523.36Rp.             
Bendrat kg 4.409 15,000.00Rp.               66,135.00Rp.               
Jumlah 5,788,272.45Rp.         5,788,272.45Rp.         
7 1m3  Beton kolom uk. K5 40X70
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 214.572 9,290.00Rp.                 1,993,373.88Rp.          
besi kecil kg 53.308 9,440.00Rp.                 503,227.52Rp.             
Bendrat kg 4.018 15,000.00Rp.               60,270.00Rp.               
Jumlah 5,075,984.36Rp.         5,075,984.36Rp.         
8 1m3  Beton kolom K5A uk.40X70
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 333.780 9,290.00Rp.                 3,100,816.20Rp.          
besi kecil kg 53.910 9,440.00Rp.                 508,910.40Rp.             
Bendrat kg 5.806 15,000.00Rp.               87,090.00Rp.               
Jumlah 6,215,929.56Rp.         6,215,929.56Rp.         
9 1m3  Beton kolom K6 uk. 50 X 60
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 220.776 9,280.92Rp.                 2,049,005.36Rp.          
besi kecil kg 52.973 9,435.18Rp.                 499,809.81Rp.             
Bendrat kg 4.106 15,000.00Rp.               61,590.00Rp.               
Jumlah 5,129,518.14Rp.         5,129,518.14Rp.         
10 1m3  Beton kolom K7 uk. 50 X 70
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 200.760 9,280.92Rp.                 1,863,238.38Rp.          
besi kecil kg 39.308 9,435.18Rp.                 370,878.07Rp.             
Bendrat kg 3.600 15,000.00Rp.               54,000.00Rp.               
Jumlah 4,807,229.41Rp.         4,807,229.41Rp.         
11 1m3  Beton kolom K8 uk. 40 X 40
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 13.320 183,720.00Rp.             2,447,150.40Rp.          
Tulangan besi besar kg 321.129 9,280.92Rp.                 2,980,373.97Rp.          
besi kecil kg 33.330 9,435.18Rp.                 314,474.56Rp.             
Bendrat kg 5.316 15,000.00Rp.               79,740.00Rp.               
Jumlah 6,766,738.93Rp.         6,766,738.93Rp.         
12 1m3  Beton kolom K9 uk. 50X50
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 324.778 9,280.92Rp.                 3,014,240.06Rp.          
besi kecil kg 37.871 9,435.18Rp.                 357,319.72Rp.             
Bendrat kg 5.439 15,000.00Rp.               81,585.00Rp.               
Jumlah 6,437,436.78Rp.         6,437,436.78Rp.         
 
 
13 1m3  Beton kolom K10 uk. 60 X 70
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 11.111 183,720.00Rp.             2,041,333.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 233.244 9,280.92Rp.                 2,164,719.93Rp.          
besi kecil kg 62.932 9,435.18Rp.                 593,774.78Rp.             
Bendrat kg 4.442 15,000.00Rp.               66,630.00Rp.               
Jumlah 5,811,458.04Rp.         5,811,458.04Rp.         
14 1m3  Beton kolom KJ1 uk. K 35 X 90
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 170.296 9,280.92Rp.                 1,580,504.30Rp.          
besi kecil kg 44.436 9,435.18Rp.                 419,261.68Rp.             
Bendrat kg 3.220 15,000.00Rp.               48,300.00Rp.               
Jumlah 4,567,178.94Rp.         4,567,178.94Rp.         
15 1m3  Beton kolom KJ2 uk. 25 X 50
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 17.000 183,720.00Rp.             3,123,240.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 372.218 9,280.92Rp.                 3,454,527.12Rp.          
besi kecil kg 72.718 9,435.18Rp.                 686,107.45Rp.             
Bendrat kg 6.674 15,000.00Rp.               100,110.00Rp.             
Jumlah 8,308,984.57Rp.         8,308,984.57Rp.         
16 1m3  Beton kolom KP uk. 20 X 20
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 23.324 183,720.00Rp.             4,285,085.28Rp.          
Tulangan besi besar kg 330.860 9,280.92Rp.                 3,070,686.64Rp.          
besi kecil kg 84.701 9,435.18Rp.                 799,169.22Rp.             
Bendrat kg 6.233 15,000.00Rp.               93,495.00Rp.               
Jumlah 9,193,436.14Rp.         9,193,436.14Rp.         
17 1m3  Beton kolom KP2 uk. 20 X 30
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 23.324 183,720.00Rp.             4,285,085.28Rp.          
Tulangan besi besar kg 216.519 9,280.92Rp.                 2,009,496.47Rp.          
besi kecil kg 73.756 9,435.18Rp.                 695,901.17Rp.             
Bendrat kg 4.354 15,000.00Rp.               65,310.00Rp.               
Jumlah 8,000,792.92Rp.         8,000,792.92Rp.         
18 1m3  Beton kolom KP3 uk. 30 X 30
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 17.000 183,720.00Rp.             3,123,240.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 276.122 9,280.92Rp.                 2,562,667.40Rp.          
besi kecil kg 60.169 9,435.18Rp.                 567,705.37Rp.             
Bendrat kg 5.044 15,000.00Rp.               75,660.00Rp.               
Jumlah 7,274,272.78Rp.         7,274,272.78Rp.         
19 1m3  Beton kolom KL uk.30 X 20
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 13.320 183,720.00Rp.             2,447,150.40Rp.          
Tulangan besi besar kg 335.726 9,280.92Rp.                 3,115,847.62Rp.          
besi kecil kg 30.948 9,435.18Rp.                 291,999.96Rp.             
Bendrat kg 5.500 15,000.00Rp.               82,500.00Rp.               
Jumlah 6,882,497.99Rp.         6,882,497.99Rp.         
20 1m3  Beton kolom K1 uk. 25 X 25
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 254.053 9,280.92Rp.                 2,357,846.68Rp.          
besi kecil kg 39.930 9,435.18Rp.                 376,746.76Rp.             
Bendrat kg 4.410 15,000.00Rp.               66,145.50Rp.               
Jumlah 5,785,030.94Rp.         5,785,030.94Rp.         
 
 
21 1m3  Beton kolom K2 uk. 15 X 25
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 171.288 9,280.92Rp.                 1,589,710.98Rp.          
besi kecil kg 43.134 9,435.18Rp.                 406,977.07Rp.             
Bendrat kg 3.216 15,000.00Rp.               48,240.00Rp.               
Jumlah 5,029,220.05Rp.         5,029,220.05Rp.         
22 1m3  Beton kolom K3 uk. 15 X 20
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 183.017 9,280.92Rp.                 1,698,565.08Rp.          
besi kecil kg 43.845 9,435.18Rp.                 413,685.49Rp.             
Bendrat kg 3.403 15,000.00Rp.               51,043.50Rp.               
Jumlah 5,147,586.07Rp.         5,147,586.07Rp.         
D PEKERJAAN BALOK
1 1m3  Beton balok  B1A uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 125.560 9,280.92Rp.                 1,165,312.87Rp.          
besi kecil kg 50.527 9,435.18Rp.                 476,731.36Rp.             
Bendrat kg 2.641 15,000.00Rp.               39,615.00Rp.               
Jumlah 5,094,950.09Rp.         5,094,950.09Rp.         
2 1m3  Beton balok  B1B uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 140.888 9,280.92Rp.                 1,307,570.88Rp.          
besi kecil kg 78.499 9,435.18Rp.                 740,652.23Rp.             
Bendrat kg 3.290 15,000.00Rp.               49,350.00Rp.               
Jumlah 5,510,863.97Rp.         5,510,863.97Rp.         
3 1m3  Beton balok  B1C uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 206.968 9,280.92Rp.                 1,920,854.36Rp.          
besi kecil kg 102.919 9,435.18Rp.                 971,059.34Rp.             
Bendrat kg 4.648 15,000.00Rp.               69,720.00Rp.               
Jumlah 6,374,924.56Rp.         6,374,924.56Rp.         
4 1m3  Beton balok  B1D uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 4.701 325,890.00Rp.             1,532,106.23Rp.          
Tulangan besi besar kg 196.987 9,280.92Rp.                 1,828,221.57Rp.          
besi kecil kg 45.567 9,435.18Rp.                 429,934.62Rp.             
Bendrat kg 4.123 15,000.00Rp.               61,851.32Rp.               
Jumlah 4,797,113.75Rp.         4,797,113.75Rp.         
5 1m3  Beton balok  B2A uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 131.492 9,280.92Rp.                 1,220,367.31Rp.          
besi kecil kg 47.685 9,435.18Rp.                 449,916.58Rp.             
Bendrat kg 2.678 15,000.00Rp.               40,170.00Rp.               
Jumlah 5,115,271.61Rp.         5,115,271.61Rp.         
6 1m3  Beton balok  B2B uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 151.210 9,280.92Rp.                 1,403,368.58Rp.          
besi kecil kg 73.348 9,435.18Rp.                 692,051.62Rp.             
Bendrat kg 3.293 15,000.00Rp.               49,395.00Rp.               
Jumlah 5,549,632.91Rp.         5,549,632.91Rp.         
 
 
7 1m3  Beton balok  B2C uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 185.833 9,280.92Rp.                 1,724,702.02Rp.          
besi kecil kg 73.348 9,435.18Rp.                 692,051.62Rp.             
Bendrat kg 3.887 15,000.00Rp.               58,305.00Rp.               
Jumlah 5,879,876.36Rp.         5,879,876.36Rp.         
8 1m3  Beton balok  B2D uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 210.740 9,280.92Rp.                 1,955,862.01Rp.          
besi kecil kg 97.590 9,435.18Rp.                 920,779.26Rp.             
Bendrat kg 4.624 15,000.00Rp.               69,360.00Rp.               
Jumlah 6,350,818.99Rp.         6,350,818.99Rp.         
9 1m3  Beton balok  B3 uk 30 x 70
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 5.140 325,890.00Rp.             1,675,074.60Rp.          
Tulangan besi besar kg 233.509 9,280.92Rp.                 2,167,179.37Rp.          
besi kecil kg 89.953 9,435.18Rp.                 848,722.79Rp.             
Bendrat kg 4.851 15,000.00Rp.               72,765.00Rp.               
Jumlah 5,708,741.76Rp.         5,708,741.76Rp.         
10 1m3  Beton balok  B4 uk 40 X 70
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 5.140 325,890.00Rp.             1,675,074.60Rp.          
Tulangan besi besar kg 183.644 9,280.92Rp.                 1,704,386.08Rp.          
besi kecil kg 87.112 9,435.18Rp.                 821,917.44Rp.             
Bendrat kg 4.061 15,000.00Rp.               60,915.00Rp.               
Jumlah 5,207,293.12Rp.         5,207,293.12Rp.         
11 1m3  Beton balok  B5 uk 40 X 80
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 5.140 325,890.00Rp.             1,675,074.60Rp.          
Tulangan besi besar kg 248.509 9,280.92Rp.                 2,306,393.24Rp.          
besi kecil kg 80.407 9,435.18Rp.                 758,654.55Rp.             
Bendrat kg 4.933 15,000.00Rp.               73,995.00Rp.               
Jumlah 5,759,117.39Rp.         5,759,117.39Rp.         
12 1m3  Beton balok  B6 uk 40 X 90
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 5.140 325,890.00Rp.             1,675,074.60Rp.          
Tulangan besi besar kg 234.920 9,280.92Rp.                 2,180,274.76Rp.          
besi kecil kg 74.448 9,435.18Rp.                 702,430.31Rp.             
Bendrat kg 4.640 15,000.00Rp.               69,600.00Rp.               
Jumlah 5,572,379.67Rp.         5,572,379.67Rp.         
13 1m3  Beton balok BA1 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 126.505 9,280.92Rp.                 1,174,083.34Rp.          
besi kecil kg 70.950 9,435.18Rp.                 669,426.05Rp.             
Bendrat kg 2.961 15,000.00Rp.               44,415.00Rp.               
Jumlah 5,733,345.39Rp.         5,733,345.39Rp.         
14 1m3  Beton balok  BA2 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 161.476 9,280.92Rp.                 1,498,646.55Rp.          
besi kecil kg 110.141 9,435.18Rp.                 1,039,200.21Rp.          
Bendrat kg 4.074 15,000.00Rp.               61,110.00Rp.               
Jumlah 6,444,377.76Rp.         6,444,377.76Rp.         
 
 
15 1m3  Beton balok  BA3 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 266.390 9,280.92Rp.                 2,472,345.45Rp.          
besi kecil kg 230.567 9,435.18Rp.                 2,175,441.25Rp.          
Bendrat kg 7.454 15,000.00Rp.               111,810.00Rp.             
Jumlah 8,605,017.70Rp.         8,605,017.70Rp.         
16 1m3  Beton balok  B1E uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 252.279 9,280.92Rp.                 2,341,382.32Rp.          
besi kecil kg 113.841 9,435.18Rp.                 1,074,110.38Rp.          
Bendrat kg 5.491 15,000.00Rp.               82,365.00Rp.               
Jumlah 6,911,148.56Rp.         6,911,148.56Rp.         
17 1m3  Beton balok  B2E uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 251.550 9,280.92Rp.                 2,334,616.53Rp.          
besi kecil kg 97.590 9,435.18Rp.                 920,779.26Rp.             
Bendrat kg 5.237 15,000.00Rp.               78,555.00Rp.               
Jumlah 6,738,768.51Rp.         6,738,768.51Rp.         
18 1m3  Beton balok  B2 uk 15 X 35 (WORKSHOP)
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.547 325,890.00Rp.             2,459,491.83Rp.          
Tulangan besi besar kg 183.440 9,280.92Rp.                 1,702,492.77Rp.          
besi kecil kg 39.816 9,435.18Rp.                 375,671.14Rp.             
Bendrat kg 3.348 15,000.00Rp.               50,220.00Rp.               
Jumlah 5,532,875.74Rp.         5,532,875.74Rp.         
19 1m3  Beton balok  B1 uk 15 X 20 (WORKSHOP)
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.547 325,890.00Rp.             2,459,491.83Rp.          
Tulangan besi besar kg 145.890 9,280.92Rp.                 1,353,994.06Rp.          
besi kecil kg 45.590 9,435.18Rp.                 430,149.88Rp.             
Bendrat kg 2.872 15,000.00Rp.               43,080.00Rp.               
Jumlah 5,231,715.77Rp.         5,231,715.77Rp.         
PEKERJAAN PLAT LANTAI
1 1m3  Beton Plat Type A, B,C,D,E; TP 12 cm
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 8.330 301,810.00Rp.             2,514,077.30Rp.          
Tulangan besi besar kg 151.076 9,280.92Rp.                 1,402,124.93Rp.          
besi kecil kg 9,435.18Rp.                 -Rp.                         
Bendrat kg 2.266 15,000.00Rp.               33,990.00Rp.               
Jumlah 4,895,192.23Rp.         4,895,192.23Rp.         
2 1m3  Beton Plat type F; TP 15 cm
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 6.660 301,810.00Rp.             2,010,054.60Rp.          
Tulangan besi besar kg 167.075 9,280.92Rp.                 1,550,610.44Rp.          
besi kecil kg 9,435.18Rp.                 -Rp.                         
Bendrat kg 2.506 15,000.00Rp.               37,590.00Rp.               
Jumlah 4,543,255.04Rp.         4,543,255.04Rp.         
PEKERJAAN SLOOF
1 1m3  Beton S1 30 X 40 
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 6.660 151,930.00Rp.             1,011,853.80Rp.          
Tulangan besi besar kg 193.103 9,280.92Rp.                 1,792,174.34Rp.          
besi kecil kg 50.765 9,435.18Rp.                 478,976.94Rp.             
Bendrat kg 3.658 15,000.00Rp.               54,870.00Rp.               
Jumlah 4,282,875.08Rp.         4,282,875.08Rp.         
 
 
2 1m3  Beton S2 20 X 20
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 10.000 151,930.00Rp.             1,519,300.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 247.668 9,280.92Rp.                 2,298,587.98Rp.          
besi kecil kg 81.338 9,435.18Rp.                 767,438.71Rp.             
Bendrat kg 4.935 15,000.00Rp.               74,025.00Rp.               
Jumlah 5,604,351.69Rp.         5,604,351.69Rp.         
3 1m3  Beton S3 30 X 50
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 6.660 151,930.00Rp.             1,011,853.80Rp.          
Tulangan besi besar kg 262.742 9,280.92Rp.                 2,438,488.64Rp.          
besi kecil kg 78.499 9,435.18Rp.                 740,652.23Rp.             
Bendrat kg 5.118 15,000.00Rp.               76,770.00Rp.               
Jumlah 5,212,764.67Rp.         5,212,764.67Rp.         
4 1m3  Beton SA2 25 X 25
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 10.000 151,930.00Rp.             1,519,300.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 210.45 9,280.92Rp.                 1,953,170.54Rp.          
besi kecil kg 61.4 9,435.18Rp.                 579,320.08Rp.             
Bendrat kg 4.073 15,000.00Rp.               61,095.00Rp.               
Jumlah 5,057,885.62Rp.         5,057,885.62Rp.         
5 1m3  Beton S4 40 X 50
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 151,930.00Rp.             1,146,767.64Rp.          
Tulangan besi besar kg 210.45 9,280.92Rp.                 1,953,170.54Rp.          
besi kecil kg 61.4 9,435.18Rp.                 579,320.08Rp.             
Bendrat kg 4.073 15,000.00Rp.               61,095.00Rp.               
Jumlah 4,685,353.26Rp.         4,685,353.26Rp.         
6 1m3  Beton S5 35 X 35
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 151,930.00Rp.             1,146,767.64Rp.          
Tulangan besi besar kg 131.92 9,280.92Rp.                 1,224,339.55Rp.          
besi kecil kg 65.32 9,435.18Rp.                 616,305.99Rp.             
Bendrat kg 2.958 15,000.00Rp.               44,370.00Rp.               
Jumlah 3,976,783.17Rp.         3,976,783.17Rp.         
7 1m3  Beton S1 15 X 30 (WORKSHOP)
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 151,930.00Rp.             1,146,767.64Rp.          
Tulangan besi besar kg 145.08 9,280.92Rp.                 1,346,476.51Rp.          
besi kecil kg 42.97 9,435.18Rp.                 405,429.70Rp.             
Bendrat kg 2.82 15,000.00Rp.               42,300.00Rp.               
Jumlah 3,885,973.85Rp.         3,885,973.85Rp.         
8 1m3  Beton S2 20 X 30 (WORKSHOP)
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 151,930.00Rp.             1,146,767.64Rp.          
Tulangan besi besar kg 142.272 9,280.92Rp.                 1,320,415.68Rp.          
besi kecil kg 34.839 9,435.18Rp.                 328,712.25Rp.             
Bendrat kg 2.656 15,000.00Rp.               39,840.00Rp.               
Jumlah 3,780,735.57Rp.         3,780,735.57Rp.         
PEKERJAAN RAMP
1 1m3  Beton Ramp
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 310,830.00Rp.             2,346,144.84Rp.          
Tulangan besi besar kg 118.603 9,280.92Rp.                 1,100,745.48Rp.          
besi kecil kg 57.277 9,435.18Rp.                 540,418.83Rp.             
Bendrat kg 3.229 15,000.00Rp.               48,435.00Rp.               
Jumlah 4,980,744.15Rp.         4,980,744.15Rp.         
 
 
PEKERJAAN PLAT SHADING
1 1m3  Beton Plat Shading
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 7.548 301,810.00Rp.             2,278,061.88Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 57.277 9,435.18Rp.                 540,418.83Rp.             
Bendrat kg 3.229 15,000.00Rp.               48,435.00Rp.               
Jumlah 3,811,915.71Rp.         3,811,915.71Rp.         
PEKERJAAN PONDASI
1 1m3  Beton Pondasi P1 = P5 = P6
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 3.077 325,890.00Rp.             1,002,738.46Rp.          
Tulangan besi besar kg 96.470 9,280.92Rp.                 895,330.78Rp.             
besi kecil kg 23.190 9,435.18Rp.                 218,801.83Rp.             
Bendrat kg 1.795 15,000.00Rp.               26,925.00Rp.               
Jumlah 3,088,796.07Rp.         3,088,796.07Rp.         
2 1m3  Beton Pondasi P2 
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 2.094 325,890.00Rp.             682,419.23Rp.             
Tulangan besi besar kg 121.353 9,280.92Rp.                 1,126,268.02Rp.          
besi kecil kg 10.475 9,435.18Rp.                 98,833.52Rp.               
Bendrat kg 1.977 15,000.00Rp.               29,655.00Rp.               
Jumlah 2,882,175.76Rp.         2,882,175.76Rp.         
3 1m3  Beton Pondasi P3
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 2.228 325,890.00Rp.             726,120.95Rp.             
Tulangan besi besar kg 117.845 9,280.92Rp.                 1,093,710.53Rp.          
besi kecil kg 21.687 9,435.18Rp.                 204,620.76Rp.             
Bendrat kg 2.092 15,000.00Rp.               31,380.00Rp.               
Jumlah 3,000,832.25Rp.         3,000,832.25Rp.         
4 1m3  Beton Pondasi P4
Upah
Beton Readymix K350 m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 2.051 325,890.00Rp.             668,492.31Rp.             
Tulangan besi besar kg 108.659 9,280.92Rp.                 1,008,454.11Rp.          
besi kecil kg 27.116 9,435.18Rp.                 255,844.35Rp.             
Bendrat kg 2.037 15,000.00Rp.               30,555.00Rp.               
Jumlah 2,908,345.77Rp.         2,908,345.77Rp.         
5 1m3  Beton Pondasi PS1 = PS2
Upah
Beton campuran 1ppc : 2ps : 3kr m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 1.379 325,890.00Rp.             449,503.45Rp.             
Tulangan besi besar kg 131.596 9,280.92Rp.                 1,221,332.53Rp.          
besi kecil kg 19.990 9,435.18Rp.                 188,609.26Rp.             
Bendrat kg 2.092 15,000.00Rp.               31,380.00Rp.               
Jumlah 2,835,825.23Rp.         2,835,825.23Rp.         
6 1m3  Beton F1=F2=F3
Upah
Beton campuran 1ppc : 2ps : 3kr m3 1.000 945,000.00Rp.             945,000.00Rp.             
Begisting m2 1.450 325,890.00Rp.             472,540.50Rp.             
Tulangan besi besar kg 131.596 9,280.92Rp.                 1,221,332.53Rp.          
besi kecil kg 19.990 9,435.18Rp.                 188,609.26Rp.             
Bendrat kg 2.092 15,000.00Rp.               31,380.00Rp.               
Jumlah 2,858,862.28Rp.         2,858,862.28Rp.         
 
 
KOLOM PRAKTIS
K350
1 m3 membuat kolom beton bertulang (300 kg besi+bekisting)
Bahan 
- Kayu Klas III 0.30 M3 x Rp 550,000.00        = Rp 165,000.00        
- Paku 4.00 Kg x Rp 12,000.00          = Rp 48,000.00          Rekap besi
- Minyak bekisting 2.00 Lt x Rp 18,000.00          = Rp 36,000.00          1,999,723.33Rp.             
- Besi beton polos 315.00 Kg x Rp 6,000.00            = Rp 1,890,000.00     
- Kawat beton 4.50 Kg x Rp 18,000.00          = Rp 81,000.00          
- Semen portland 336.00 Kg x Rp 1,325.00            = Rp 445,200.00        
- Pasir beton 0.54 M3 x Rp 190,000.00        = Rp 102,600.00        Rekap beton
- Batu pecah 2/3 0.81 M3 x Rp 190,000.00        = Rp 153,900.00        730,423.33Rp.                
- Kayu Klas II Balok 0.15 M3 x Rp 5,500,000.00     = Rp 825,000.00        
- Plywood 9 mm 3.50 Lbr x Rp 145,000.00        = Rp 507,500.00        Rekap beksting
- Dolken kayu galam f-8-10/4 m 20.00 Btg x Rp 18,000.00          = Rp 360,000.00        1,970,223.33Rp.             
Jumlah (I) = Rp 4,614,200.00     
Tenaga
- Pekerja 0.660 Oh x Rp 50,000.00          = Rp 33,000.00          
- Tukang batu 0.275 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 17,875.00          
- Tukang kayu 0.330 Oh x Rp 80,000.00          = Rp 26,400.00          
- Tukang besi 0.048 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 3,120.00            
- Kepala tukang 0.033 Oh x Rp 85,000.00          = Rp 2,805.00            
- Mandor 0.033 Oh x Rp 90,000.00          = Rp 2,970.00            Rekap Pekerja
Jumlah (II) = Rp 86,170.00          28,723.33Rp.                  
Jumlah (I)+(II) = Rp 4,700,370.00     
BALOK LATIU
K350
Membuat 1 m³ balok beton bertulang (150 kg besi + bekisting)
Bahan 
- Kayu Klas III 0.32 M3 x Rp 550,000.00        = Rp 176,000.00        
- Paku 5c-12cm 3.20 Kg x Rp 12,000.00          = Rp 38,400.00          Rekap besi
- Minyak bekisting 1.60 Lt x Rp 18,000.00          = Rp 28,800.00          1,152,666.67Rp.             
- Besi beton polos 157.50 Kg x Rp 6,000.00            = Rp 945,000.00        
- Kawat beton 2.25 Kg x Rp 18,000.00          = Rp 40,500.00          
- Semen portland 336.00 Kg x Rp 1,175.00            = Rp 394,800.00        
- Pasir beton 0.54 M3 x Rp 190,000.00        = Rp 102,600.00        Rekap beton
- Batu split 0.81 M3 x Rp 170,000.00        = Rp 137,700.00        802,266.67Rp.                
- Kayu Klas II Balok 0.12 M3 x Rp 9,500,000.00     = Rp 1,140,000.00     
- Plywood 9 mm 2.80 Lbr x Rp 145,000.00        = Rp 406,000.00        Rekap beksting
- Dolken kayu galam f-8-10/4 m 32.00 Btg x Rp 18,000.00          = Rp 576,000.00        2,532,366.67Rp.             
Jumlah (I) = Rp 3,985,800.00     
Tenaga
- Pekerja 5.300 Oh x Rp 50,000.00          = Rp 265,000.00        
- Tukang batu 0.275 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 17,875.00          
- Tukang kayu 1.300 Oh x Rp 80,000.00          = Rp 104,000.00        
- Tukang besi 1.050 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 68,250.00          
- Kepala tukang 0.265 Oh x Rp 85,000.00          = Rp 22,525.00          
- Mandor 0.265 Oh x Rp 90,000.00          = Rp 23,850.00          Rekap Pekerja
Jumlah (II) = Rp 501,500.00        167,166.67Rp.                
Jumlah (I)+(II) = Rp 4,487,300.00     
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LAMPIRAN  5 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Alternatif 1 Mutu K375 dan 
Alternatif 2 Mutu K400  
 
 
A PEKERJAAN BETON
A.1 ANALSISA HARGA PEKERJAAN
1 1 m³ Readymix K375
Bahan
Beton K375 m3 1.000 875,000.00Rp.             875,000.00Rp.             
Tenaga
Borongan Tenaga ls 1.000 95,000.00Rp.               95,000.00Rp.            
Jumlah 95,000.00Rp.            875,000.00Rp.            970,000.00Rp.            
Dibulatkan 970,000.00Rp.            
2 1 m2 Pasang Bekisting untuk Kolom
Bahan
kayu 5/7 m3 0.020 2,750,000.00Rp.          55,000.00Rp.               
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.400 15,000.00Rp.               6,000.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.200 20,000.00Rp.               4,000.00Rp.                 
Kayu 8/12 m3 0.038 3,500,000.00Rp.          133,000.00Rp.             
Multiplek 12mm m2 1.100 45,500.00Rp.               50,050.00Rp.               
Tenaga
Perkerja Oh 0.450 50,000.00Rp.               22,500.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.495 65,000.00Rp.               32,175.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0495 85,000.00Rp.               4,207.50Rp.              
Mandor Oh 0.0090 90,000.00Rp.               810.00Rp.                 
Jumlah 59,692.50Rp.            124,025.00Rp.            183,717.50Rp.            
Dibulatkan 183,720.00Rp.            
3 1 m2 Pasang Bekisting untuk Balok
Bahan
kayu 5/7 m3 0.020 2,750,000.00Rp.          55,000.00Rp.               
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.400 15,000.00Rp.               6,000.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.200 20,000.00Rp.               4,000.00Rp.                 
Kayu 8/12 m3 0.031 3,500,000.00Rp.          108,500.00Rp.             
Multiplek 12mm m2 1.100 45,500.00Rp.               50,050.00Rp.               
Tenaga
Perkerja Oh 0.512 50,000.00Rp.               25,600.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.528 65,000.00Rp.               34,320.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0528 85,000.00Rp.               4,488.00Rp.              
Mandor Oh 0.0096 90,000.00Rp.               864.00Rp.                 
Scafolding set 0.360 102,960.00Rp.             37,065.60Rp.            
Jumlah 102,337.60Rp.          223,550.00Rp.            325,887.60Rp.            
Dibulatkan 325,890.00Rp.            
4 1 m2 Pasang Bekisting untuk Lantai
Bahan
kayu 5/7 m3 0.020 2,750,000.00Rp.          55,000.00Rp.               
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.400 15,000.00Rp.               6,000.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.200 20,000.00Rp.               4,000.00Rp.                 
Kayu 8/12 m3 0.020 3,500,000.00Rp.          70,000.00Rp.               
Multiplek 12mm m2 1.100 45,500.00Rp.               50,050.00Rp.               
Tenaga
Perkerja Oh 0.512 50,000.00Rp.               25,600.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.528 65,000.00Rp.               34,320.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0528 85,000.00Rp.               4,488.00Rp.              
Mandor Oh 0.0096 90,000.00Rp.               864.00Rp.                 
Scafolding set 0.500 102,960.00Rp.             51,480.00Rp.            
Jumlah 116,752.00Rp.          185,050.00Rp.            301,802.00Rp.            
Dibulatkan 301,810.00Rp.            
5 1kg  Mengerjakan besi tulangan Polos (Kecil)
Borongan Tenaga OH 1.00 1,500.00Rp.                 1,500.00Rp.              
Besi beton kg 1.0815 7,337.20Rp.                 7,935.18Rp.                 
Jumlah 9,435.18Rp.                
Dibulatkan 9,440.00Rp.                
6 1kg  Mengerjakan besi tulangan Ulir (Besar)
Borongan Tenaga OH 1.00 1,500.00Rp.                 1,500.00Rp.              
Besi beton kg 1.0815 7,194.57Rp.                 7,780.92Rp.                 
Jumlah 9,280.92Rp.                
Dibulatkan 9,290.00Rp.                
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN K375 
 
B PEKERJAAN KOLOM
1 1m3  Beton kolom uk. K3 40X50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 313.386 9,280.92Rp.                 2,908,511.93Rp.          
besi kecil kg 44.410 9,435.18Rp.                 419,012.46Rp.             
Bendrat kg 5.367 15,000.00Rp.               80,504.01Rp.               
Jumlah 6,417,320.40Rp.         6,417,320.40Rp.         
2 1m3  Beton kolom  K4 40X60
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 208.924 9,280.92Rp.                 1,939,007.95Rp.          
besi kecil kg 18.557 9,435.18Rp.                 175,087.35Rp.             
Bendrat kg 3.412 15,000.00Rp.               51,183.20Rp.               
Jumlah 5,174,570.50Rp.         5,174,570.50Rp.         
3 1m3  Beton kolom uk. K5 40X70
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 223.847 9,280.92Rp.                 2,077,508.52Rp.          
besi kecil kg 19.486 9,435.18Rp.                 183,852.41Rp.             
Bendrat kg 3.650 15,000.00Rp.               54,749.92Rp.               
Jumlah 4,860,223.81Rp.         4,860,223.81Rp.         
4 1m3  Beton kolom K5A uk.40X70
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 268.617 9,280.92Rp.                 2,493,010.23Rp.          
besi kecil kg 17.259 9,435.18Rp.                 162,840.70Rp.             
Bendrat kg 4.288 15,000.00Rp.               64,321.98Rp.               
Jumlah 5,264,285.87Rp.         5,264,285.87Rp.         
5 1m3  Beton kolom K6 uk. 50 X 60
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 208.924 9,280.92Rp.                 1,939,007.95Rp.          
besi kecil kg 18.187 9,435.18Rp.                 171,595.58Rp.             
Bendrat kg 3.407 15,000.00Rp.               51,099.93Rp.               
Jumlah 4,705,816.42Rp.         4,705,816.42Rp.         
6 1m3  Beton kolom KJ1 uk. 35 X 90
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 139.283 9,280.92Rp.                 1,292,671.97Rp.          
besi kecil kg 19.738 9,435.18Rp.                 186,227.76Rp.             
Bendrat kg 2.385 15,000.00Rp.               35,779.56Rp.               
Jumlah 4,058,792.25Rp.         4,058,792.25Rp.         
7 1m3  Beton kolom KJ2 uk. 25 X 50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 17.000 183,720.00Rp.             3,123,240.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 250.709 9,280.92Rp.                 2,326,809.55Rp.          
besi kecil kg 32.381 9,435.18Rp.                 305,519.94Rp.             
Bendrat kg 4.246 15,000.00Rp.               63,695.19Rp.               
Jumlah 6,789,264.68Rp.         6,789,264.68Rp.         
1 1m3  Beton kolom uk. K2 30X70
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 298.524 9,280.92Rp.                 2,770,581.32Rp.          
besi kecil kg 26.976 9,435.18Rp.                 254,527.14Rp.             
Bendrat kg 4.883 15,000.00Rp.               73,237.65Rp.               
Jumlah 6,107,638.12Rp.         6,107,638.12Rp.         
LANTAI 2
LANTAI 1 
 
2 1m3  Beton kolom uk. K3 40X50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 313.451 9,280.92Rp.                 2,909,110.39Rp.          
besi kecil kg 46.929 9,435.18Rp.                 442,786.86Rp.             
Bendrat kg 5.406 15,000.00Rp.               81,085.47Rp.               
Jumlah 6,442,274.72Rp.         6,442,274.72Rp.         
3 1m3  Beton kolom  K4 40X60
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 208.967 9,280.92Rp.                 1,939,406.93Rp.          
besi kecil kg 18.611 9,435.18Rp.                 175,599.26Rp.             
Bendrat kg 3.414 15,000.00Rp.               51,205.08Rp.               
Jumlah 5,175,503.26Rp.         5,175,503.26Rp.         
4 1m3  Beton kolom uk. K5 40X70
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 223.893 9,280.92Rp.                 2,077,935.99Rp.          
besi kecil kg 19.161 9,435.18Rp.                 180,792.09Rp.             
Bendrat kg 3.646 15,000.00Rp.               54,687.31Rp.               
Jumlah 4,857,528.35Rp.         4,857,528.35Rp.         
5 1m3  Beton kolom K5A uk.40X70
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 268.672 9,280.92Rp.                 2,493,523.19Rp.          
besi kecil kg 19.161 9,435.18Rp.                 180,792.09Rp.             
Bendrat kg 4.318 15,000.00Rp.               64,762.50Rp.               
Jumlah 5,283,190.74Rp.         5,283,190.74Rp.         
6 1m3  Beton kolom K6 uk. 50 X 60
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 208.967 9,280.92Rp.                 1,939,406.93Rp.          
besi kecil kg 26.693 9,435.18Rp.                 251,849.67Rp.             
Bendrat kg 3.535 15,000.00Rp.               53,023.41Rp.               
Jumlah 4,788,392.97Rp.         4,788,392.97Rp.         
7 1m3  Beton kolom KJ1 uk. 35 X 90
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 139.311 9,280.92Rp.                 1,292,937.95Rp.          
besi kecil kg 22.596 9,435.18Rp.                 213,193.68Rp.             
Bendrat kg 2.429 15,000.00Rp.               36,429.06Rp.               
Jumlah 4,086,673.65Rp.         4,086,673.65Rp.         
8 1m3  Beton kolom KJ2 uk. 25 X 50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 17.000 183,720.00Rp.             3,123,240.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 250.760 9,280.92Rp.                 2,327,288.31Rp.          
besi kecil kg 36.868 9,435.18Rp.                 347,857.11Rp.             
Bendrat kg 4.314 15,000.00Rp.               64,716.41Rp.               
Jumlah 6,833,101.83Rp.         6,833,101.83Rp.         
9 1m3  Beton kolom KP2 uk. 20 X 30
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 23.324 183,720.00Rp.             4,285,085.28Rp.          
Tulangan besi besar kg 208.967 9,280.92Rp.                 1,939,406.93Rp.          
besi kecil kg 67.042 9,435.18Rp.                 632,552.66Rp.             
Bendrat kg 4.140 15,000.00Rp.               62,102.01Rp.               
Jumlah 7,889,146.88Rp.         7,889,146.88Rp.         
 
 
C PEKERJAAN BALOK
1 1m3  Beton balok  B uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 104.484 9,280.92Rp.                 969,703.46Rp.             
besi kecil kg 53.734 9,435.18Rp.                 506,993.49Rp.             
Bendrat kg 2.373 15,000.00Rp.               35,599.02Rp.               
Jumlah 4,950,586.84Rp.         4,950,586.84Rp.         
2 1m3  Beton balok  B1A uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 104.484 9,280.92Rp.                 969,703.46Rp.             
besi kecil kg 53.734 9,435.18Rp.                 506,993.49Rp.             
Bendrat kg 2.373 15,000.00Rp.               35,599.02Rp.               
Jumlah 4,950,586.84Rp.         4,950,586.84Rp.         
3 1m3  Beton balok  B1B uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 114.932 9,280.92Rp.                 1,066,673.81Rp.          
besi kecil kg 65.971 9,435.18Rp.                 622,452.06Rp.             
Bendrat kg 2.714 15,000.00Rp.               40,703.23Rp.               
Jumlah 5,168,119.96Rp.         5,168,119.96Rp.         
4 1m3  Beton balok  B1D uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 4.701 325,890.00Rp.             1,532,106.23Rp.          
Tulangan besi besar kg 156.725 9,280.92Rp.                 1,454,555.20Rp.          
besi kecil kg 65.971 9,435.18Rp.                 622,452.06Rp.             
Bendrat kg 3.340 15,000.00Rp.               50,106.75Rp.               
Jumlah 4,629,220.24Rp.         4,629,220.24Rp.         
5 1m3  Beton balok  B2A uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 87.070 9,280.92Rp.                 808,086.22Rp.             
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.217 15,000.00Rp.               33,255.54Rp.               
Jumlah 4,844,184.72Rp.         4,844,184.72Rp.         
6 1m3  Beton balok  B2B uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 104.484 9,280.92Rp.                 969,703.46Rp.             
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.478 15,000.00Rp.               37,173.68Rp.               
Jumlah 5,009,720.10Rp.         5,009,720.10Rp.         
7 1m3  Beton balok  B2C uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 130.604 9,280.92Rp.                 1,212,129.33Rp.          
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.870 15,000.00Rp.               43,050.87Rp.               
Jumlah 5,258,023.16Rp.         5,258,023.16Rp.         
8 1m3  Beton balok BA1 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 125.380 9,280.92Rp.                 1,163,644.16Rp.          
besi kecil kg 49.960 9,435.18Rp.                 471,378.25Rp.             
Bendrat kg 2.630 15,000.00Rp.               39,451.46Rp.               
Jumlah 5,544,894.87Rp.         5,544,894.87Rp.         
BALOK LANTAI 2 
 
9 1m3  Beton balok  BA3 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 219.415 9,280.92Rp.                 2,036,377.27Rp.          
besi kecil kg 92.518 9,435.18Rp.                 872,922.68Rp.             
Bendrat kg 4.679 15,000.00Rp.               70,184.97Rp.               
Jumlah 6,849,905.92Rp.         6,849,905.92Rp.         
1 1m3  Beton balok  B uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 104.484 9,280.92Rp.                 969,703.46Rp.             
besi kecil kg 53.734 9,435.18Rp.                 506,993.49Rp.             
Bendrat kg 2.373 15,000.00Rp.               35,599.02Rp.               
Jumlah 4,950,586.84Rp.         4,950,586.84Rp.         
2 1m3  Beton balok  B1A uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 104.484 9,280.92Rp.                 969,703.46Rp.             
besi kecil kg 53.734 9,435.18Rp.                 506,993.49Rp.             
Bendrat kg 2.373 15,000.00Rp.               35,599.02Rp.               
Jumlah 4,950,586.84Rp.         4,950,586.84Rp.         
3 1m3  Beton balok  B1B uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 114.932 9,280.92Rp.                 1,066,673.81Rp.          
besi kecil kg 65.971 9,435.18Rp.                 622,452.06Rp.             
Bendrat kg 2.714 15,000.00Rp.               40,703.23Rp.               
Jumlah 5,168,119.96Rp.         5,168,119.96Rp.         
4 1m3  Beton balok  B1D uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 4.701 325,890.00Rp.             1,532,106.23Rp.          
Tulangan besi besar kg 156.725 9,280.92Rp.                 1,454,555.20Rp.          
besi kecil kg 65.971 9,435.18Rp.                 622,452.06Rp.             
Bendrat kg 3.340 15,000.00Rp.               50,106.75Rp.               
Jumlah 4,629,220.24Rp.         4,629,220.24Rp.         
5 1m3  Beton balok  B2A uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 95.777 9,280.92Rp.                 888,894.84Rp.             
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.348 15,000.00Rp.               35,214.61Rp.               
Jumlah 4,926,952.41Rp.         4,926,952.41Rp.         
6 1m3  Beton balok  B2C uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 130.604 9,280.92Rp.                 1,212,129.33Rp.          
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.870 15,000.00Rp.               43,050.87Rp.               
Jumlah 5,258,023.16Rp.         5,258,023.16Rp.         
7 1m3  Beton balok  B2D uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 148.018 9,280.92Rp.                 1,373,746.57Rp.          
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 3.131 15,000.00Rp.               46,969.00Rp.               
Jumlah 5,423,558.54Rp.         5,423,558.54Rp.         
BALOK LANTAI ATAP
 
 
8 1m3  Beton balok BA1 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 125.380 9,280.92Rp.                 1,163,644.16Rp.          
besi kecil kg 49.960 9,435.18Rp.                 471,378.25Rp.             
Bendrat kg 2.630 15,000.00Rp.               39,451.46Rp.               
Jumlah 5,544,894.87Rp.         5,544,894.87Rp.         
9 1m3  Beton balok  BA2 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 141.053 9,280.92Rp.                 1,309,099.68Rp.          
besi kecil kg 49.960 9,435.18Rp.                 471,378.25Rp.             
Bendrat kg 2.865 15,000.00Rp.               42,977.78Rp.               
Jumlah 5,693,876.70Rp.         5,693,876.70Rp.         
D PEKERJAAN Plat LANTAI
1 1m3  Beton Plat Type A TP12 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.333 301,810.00Rp.             2,515,083.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 87.39 9,435.18Rp.                 824,580.04Rp.             
Bendrat kg 1.311 15,000.00Rp.               19,663.69Rp.               
Jumlah 4,329,327.06Rp.         4,329,327.06Rp.         
2 1m3  Beton Plat Type B TP12 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.333 301,810.00Rp.             2,515,083.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 80.46 9,435.18Rp.                 759,137.18Rp.             
Bendrat kg 1.207 15,000.00Rp.               18,103.08Rp.               
Jumlah 4,262,323.59Rp.         4,262,323.59Rp.         
3 1m3  Beton Plat Type C TP12 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.333 301,810.00Rp.             2,515,083.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 103.58 9,435.18Rp.                 977,280.04Rp.             
Bendrat kg 1.554 15,000.00Rp.               23,305.12Rp.               
Jumlah 4,485,668.50Rp.         4,485,668.50Rp.         
4 1m3  Beton Plat Type D TP12 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.333 301,810.00Rp.             2,515,083.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 97.10 9,435.18Rp.                 916,200.04Rp.             
Bendrat kg 1.457 15,000.00Rp.               21,848.55Rp.               
Jumlah 4,423,131.92Rp.         4,423,131.92Rp.         
5 1m3  Beton Plat Type E TP12 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.333 301,810.00Rp.             2,515,083.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 103.58 9,435.18Rp.                 977,280.04Rp.             
Bendrat kg 1.554 15,000.00Rp.               23,305.12Rp.               
Jumlah 4,485,668.50Rp.         4,485,668.50Rp.         
6 1m3  Beton Plat type F TP 15 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 6.667 301,810.00Rp.             2,012,066.67Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 111.86 9,435.18Rp.                 1,055,462.45Rp.          
Bendrat kg 1.678 15,000.00Rp.               25,169.53Rp.               
Jumlah 4,062,698.64Rp.         4,062,698.64Rp.         
 
 
7 1m3  Beton Plat Shading
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 970,000.00Rp.             970,000.00Rp.             
Bekisting m2 6.667 301,810.00Rp.             2,012,066.67Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 77.68 9,435.18Rp.                 732,960.03Rp.             
Bendrat kg 1.165 15,000.00Rp.               17,478.84Rp.               
Jumlah 3,732,505.54Rp.         3,732,505.54Rp.         
 
 
KOLOM PRAKTIS
K375
1 m3 membuat kolom beton bertulang (300 kg besi+bekisting)
Bahan 
- Kayu Klas III 0.30 M3 x Rp 550,000.00        = Rp 165,000.00        
- Paku 4.00 Kg x Rp 12,000.00          = Rp 48,000.00          Rekap besi
- Minyak bekisting 2.00 Lt x Rp 18,000.00          = Rp 36,000.00          1,999,723.33Rp.             
- Besi beton polos 315.00 Kg x Rp 6,000.00            = Rp 1,890,000.00     
- Kawat beton 4.50 Kg x Rp 18,000.00          = Rp 81,000.00          
- Semen portland 360.00 Kg x Rp 1,325.00            = Rp 477,000.00        
- Pasir beton 0.58 M3 x Rp 190,000.00        = Rp 109,928.57        Rekap beton
- Batu pecah 2/3 0.87 M3 x Rp 190,000.00        = Rp 164,892.86        780,544.76Rp.                
- Kayu Klas II Balok 0.15 M3 x Rp 5,500,000.00     = Rp 825,000.00        
- Plywood 9 mm 3.50 Lbr x Rp 145,000.00        = Rp 507,500.00        Rekap beksting
- Dolken kayu galam f-8-10/4 m 20.00 Btg x Rp 18,000.00          = Rp 360,000.00        1,970,223.33Rp.             
Jumlah (I) = Rp 4,664,321.43     
Tenaga
- Pekerja 0.660 Oh x Rp 50,000.00          = Rp 33,000.00          
- Tukang batu 0.275 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 17,875.00          
- Tukang kayu 0.330 Oh x Rp 80,000.00          = Rp 26,400.00          
- Tukang besi 0.048 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 3,120.00            
- Kepala tukang 0.033 Oh x Rp 85,000.00          = Rp 2,805.00            
- Mandor 0.033 Oh x Rp 90,000.00          = Rp 2,970.00            Rekap Pekerja
Jumlah (II) = Rp 86,170.00          28,723.33Rp.                  
Jumlah (I)+(II) = Rp 4,750,491.43     
BALOK LATIU
K375
Membuat 1 m³ balok beton bertulang (150 kg besi + bekisting)
Bahan 
- Kayu Klas III 0.32 M3 x Rp 550,000.00        = Rp 176,000.00        
- Paku 5c-12cm 3.20 Kg x Rp 12,000.00          = Rp 38,400.00          Rekap besi
- Minyak bekisting 1.60 Lt x Rp 18,000.00          = Rp 28,800.00          1,152,666.67Rp.             
- Besi beton polos 157.50 Kg x Rp 6,000.00            = Rp 945,000.00        
- Kawat beton 2.25 Kg x Rp 18,000.00          = Rp 40,500.00          
- Semen portland 360.00 Kg x Rp 1,175.00            = Rp 423,000.00        
- Pasir beton 0.58 M3 x Rp 190,000.00        = Rp 109,928.57        Rekap beton
- Batu split 0.87 M3 x Rp 170,000.00        = Rp 147,535.71        847,630.95Rp.                
- Kayu Klas II Balok 0.12 M3 x Rp 9,500,000.00     = Rp 1,140,000.00     
- Plywood 9 mm 2.80 Lbr x Rp 145,000.00        = Rp 406,000.00        Rekap beksting
- Dolken kayu galam f-8-10/4 m 32.00 Btg x Rp 18,000.00          = Rp 576,000.00        2,532,366.67Rp.             
Jumlah (I) = Rp 4,031,164.29     
Tenaga
- Pekerja 5.300 Oh x Rp 50,000.00          = Rp 265,000.00        
- Tukang batu 0.275 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 17,875.00          
- Tukang kayu 1.300 Oh x Rp 80,000.00          = Rp 104,000.00        
- Tukang besi 1.050 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 68,250.00          
- Kepala tukang 0.265 Oh x Rp 85,000.00          = Rp 22,525.00          
- Mandor 0.265 Oh x Rp 90,000.00          = Rp 23,850.00          Rekap Pekerja
Jumlah (II) = Rp 501,500.00        167,166.67Rp.                
Jumlah (I)+(II) = Rp 4,532,664.29     
 
 
A PEKERJAAN BETON
A.1 ANALSISA HARGA PEKERJAAN
1 1 m³ Readymix K400
Bahan
Beton K400 m3 1.000 900,000.00Rp.             900,000.00Rp.             
Tenaga
Borongan Tenaga ls 1.000 95,000.00Rp.               95,000.00Rp.            
Jumlah 95,000.00Rp.            900,000.00Rp.            995,000.00Rp.            
Dibulatkan 995,000.00Rp.            
2 1 m2 Pasang Bekisting untuk Kolom
Bahan
kayu 5/7 m3 0.020 2,750,000.00Rp.          55,000.00Rp.               
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.400 15,000.00Rp.               6,000.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.200 20,000.00Rp.               4,000.00Rp.                 
Kayu 8/12 m3 0.038 3,500,000.00Rp.          133,000.00Rp.             
Multiplek 12mm m2 1.100 45,500.00Rp.               50,050.00Rp.               
Tenaga
Perkerja Oh 0.450 50,000.00Rp.               22,500.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.495 65,000.00Rp.               32,175.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0495 85,000.00Rp.               4,207.50Rp.              
Mandor Oh 0.0090 90,000.00Rp.               810.00Rp.                 
Jumlah 59,692.50Rp.            124,025.00Rp.            183,717.50Rp.            
Dibulatkan 183,720.00Rp.            
3 1 m2 Pasang Bekisting untuk Balok
Bahan
kayu 5/7 m3 0.020 2,750,000.00Rp.          55,000.00Rp.               
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.400 15,000.00Rp.               6,000.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.200 20,000.00Rp.               4,000.00Rp.                 
Kayu 8/12 m3 0.031 3,500,000.00Rp.          108,500.00Rp.             
Multiplek 12mm m2 1.100 45,500.00Rp.               50,050.00Rp.               
Tenaga
Perkerja Oh 0.512 50,000.00Rp.               25,600.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.528 65,000.00Rp.               34,320.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0528 85,000.00Rp.               4,488.00Rp.              
Mandor Oh 0.0096 90,000.00Rp.               864.00Rp.                 
Scafolding set 0.360 102,960.00Rp.             37,065.60Rp.            
Jumlah 102,337.60Rp.          223,550.00Rp.            325,887.60Rp.            
Dibulatkan 325,890.00Rp.            
4 1 m2 Pasang Bekisting untuk Lantai
Bahan
kayu 5/7 m3 0.020 2,750,000.00Rp.          55,000.00Rp.               
Paku Biasa 2" - 5" Kg 0.400 15,000.00Rp.               6,000.00Rp.                 
Minyak Bekisting Lt 0.200 20,000.00Rp.               4,000.00Rp.                 
Kayu 8/12 m3 0.020 3,500,000.00Rp.          70,000.00Rp.               
Multiplek 12mm m2 1.100 45,500.00Rp.               50,050.00Rp.               
Tenaga
Perkerja Oh 0.512 50,000.00Rp.               25,600.00Rp.            
Tukang Kayu Oh 0.528 65,000.00Rp.               34,320.00Rp.            
Kepala Tukang Oh 0.0528 85,000.00Rp.               4,488.00Rp.              
Mandor Oh 0.0096 90,000.00Rp.               864.00Rp.                 
Scafolding set 0.500 102,960.00Rp.             51,480.00Rp.            
Jumlah 116,752.00Rp.          185,050.00Rp.            301,802.00Rp.            
Dibulatkan 301,810.00Rp.            
5 1kg  Mengerjakan besi tulangan Polos (Kecil)
Borongan Tenaga OH 1.00 1,500.00Rp.                 1,500.00Rp.              
Besi beton kg 1.0815 7,337.20Rp.                 7,935.18Rp.                 
Jumlah 9,435.18Rp.                
Dibulatkan 9,440.00Rp.                
6 1kg  Mengerjakan besi tulangan Ulir (Besar)
Borongan Tenaga OH 1.00 1,500.00Rp.                 1,500.00Rp.              
Besi beton kg 1.0815 7,194.57Rp.                 7,780.92Rp.                 
Jumlah 9,280.92Rp.                
Dibulatkan 9,290.00Rp.                
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN K400 
 
B PEKERJAAN KOLOM
1 1m3  Beton kolom uk. K3 40X50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 282.105 9,280.92Rp.                 2,618,199.35Rp.          
besi kecil kg 44.419 9,435.18Rp.                 419,098.68Rp.             
Bendrat kg 4.898 15,000.00Rp.               73,467.94Rp.               
Jumlah 6,145,057.97Rp.         6,145,057.97Rp.         
2 1m3  Beton kolom  K4 40X60
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 156.725 9,280.92Rp.                 1,454,555.20Rp.          
besi kecil kg 18.561 9,435.18Rp.                 175,123.38Rp.             
Bendrat kg 2.629 15,000.00Rp.               39,439.33Rp.               
Jumlah 4,703,409.91Rp.         4,703,409.91Rp.         
3 1m3  Beton kolom uk. K5 40X70
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 201.504 9,280.92Rp.                 1,870,142.39Rp.          
besi kecil kg 19.490 9,435.18Rp.                 183,890.24Rp.             
Bendrat kg 3.315 15,000.00Rp.               49,723.59Rp.               
Jumlah 4,672,869.18Rp.         4,672,869.18Rp.         
4 1m3  Beton kolom K5A uk.40X70
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 246.283 9,280.92Rp.                 2,285,729.59Rp.          
besi kecil kg 17.262 9,435.18Rp.                 162,874.21Rp.             
Bendrat kg 3.953 15,000.00Rp.               59,297.62Rp.               
Jumlah 5,077,014.38Rp.         5,077,014.38Rp.         
5 1m3  Beton kolom K6 uk. 50 X 60
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 188.070 9,280.92Rp.                 1,745,466.23Rp.          
besi kecil kg 18.191 9,435.18Rp.                 171,630.89Rp.             
Bendrat kg 3.094 15,000.00Rp.               46,408.69Rp.               
Jumlah 4,532,618.77Rp.         4,532,618.77Rp.         
6 1m3  Beton kolom KJ1 uk. 35 X 90
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 119.410 9,280.92Rp.                 1,108,232.53Rp.          
besi kecil kg 19.742 9,435.18Rp.                 186,266.08Rp.             
Bendrat kg 2.087 15,000.00Rp.               31,309.06Rp.               
Jumlah 3,894,920.63Rp.         3,894,920.63Rp.         
7 1m3  Beton kolom KJ2 uk. 25 X 50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 17.000 183,720.00Rp.             3,123,240.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 200.608 9,280.92Rp.                 1,861,830.65Rp.          
besi kecil kg 32.388 9,435.18Rp.                 305,582.81Rp.             
Bendrat kg 3.495 15,000.00Rp.               52,424.08Rp.               
Jumlah 6,338,077.54Rp.         6,338,077.54Rp.         
1 1m3  Beton kolom uk. K2 30X70
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 268.672 9,280.92Rp.                 2,493,523.19Rp.          
besi kecil kg 26.976 9,435.18Rp.                 254,527.14Rp.             
Bendrat kg 4.435 15,000.00Rp.               66,520.86Rp.               
Jumlah 5,848,863.19Rp.         5,848,863.19Rp.         
LANTAI 1
LANTAI 2
 
 
2 1m3  Beton kolom uk. K3 40X50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 282.105 9,280.92Rp.                 2,618,199.35Rp.          
besi kecil kg 46.929 9,435.18Rp.                 442,786.86Rp.             
Bendrat kg 4.936 15,000.00Rp.               74,032.83Rp.               
Jumlah 6,169,311.05Rp.         6,169,311.05Rp.         
3 1m3  Beton kolom  K4 40X60
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 11.100 183,720.00Rp.             2,039,292.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 156.725 9,280.92Rp.                 1,454,555.20Rp.          
besi kecil kg 18.611 9,435.18Rp.                 175,599.26Rp.             
Bendrat kg 2.630 15,000.00Rp.               39,450.68Rp.               
Jumlah 4,703,897.13Rp.         4,703,897.13Rp.         
4 1m3  Beton kolom uk. K5 40X70
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 201.504 9,280.92Rp.                 1,870,142.39Rp.          
besi kecil kg 19.161 9,435.18Rp.                 180,792.09Rp.             
Bendrat kg 3.310 15,000.00Rp.               49,649.71Rp.               
Jumlah 4,669,697.15Rp.         4,669,697.15Rp.         
5 1m3  Beton kolom K5A uk.40X70
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 246.283 9,280.92Rp.                 2,285,729.59Rp.          
besi kecil kg 19.161 9,435.18Rp.                 180,792.09Rp.             
Bendrat kg 3.982 15,000.00Rp.               59,724.91Rp.               
Jumlah 5,095,359.54Rp.         5,095,359.54Rp.         
6 1m3  Beton kolom K6 uk. 50 X 60
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 188.070 9,280.92Rp.                 1,745,466.23Rp.          
besi kecil kg 26.693 9,435.18Rp.                 251,849.67Rp.             
Bendrat kg 3.221 15,000.00Rp.               48,321.66Rp.               
Jumlah 4,614,750.52Rp.         4,614,750.52Rp.         
7 1m3  Beton kolom KJ1 uk. 35 X 90
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.568 183,720.00Rp.             1,574,112.96Rp.          
Tulangan besi besar kg 119.410 9,280.92Rp.                 1,108,232.53Rp.          
besi kecil kg 22.596 9,435.18Rp.                 213,193.68Rp.             
Bendrat kg 2.130 15,000.00Rp.               31,951.20Rp.               
Jumlah 3,922,490.36Rp.         3,922,490.36Rp.         
8 1m3  Beton kolom KJ2 uk. 25 X 50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 17.000 183,720.00Rp.             3,123,240.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 178.442 9,280.92Rp.                 1,656,102.72Rp.          
besi kecil kg 41.448 9,435.18Rp.                 391,069.36Rp.             
Bendrat kg 3.298 15,000.00Rp.               49,475.15Rp.               
Jumlah 6,214,887.23Rp.         6,214,887.23Rp.         
9 1m3  Beton kolom KP2 uk. 20 X 30
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 23.324 183,720.00Rp.             4,285,085.28Rp.          
Tulangan besi besar kg 208.967 9,280.92Rp.                 1,939,406.93Rp.          
besi kecil kg 67.042 9,435.18Rp.                 632,552.66Rp.             
Bendrat kg 4.140 15,000.00Rp.               62,102.01Rp.               
Jumlah 7,914,146.88Rp.         7,914,146.88Rp.         
 
 
C PEKERJAAN BALOK
1 1m3  Beton balok  B uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 104.484 9,280.92Rp.                 969,703.46Rp.             
besi kecil kg 53.734 9,435.18Rp.                 506,993.49Rp.             
Bendrat kg 2.373 15,000.00Rp.               35,599.02Rp.               
Jumlah 4,975,586.84Rp.         4,975,586.84Rp.         
2 1m3  Beton balok  B1A uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 104.484 9,280.92Rp.                 969,703.46Rp.             
besi kecil kg 53.734 9,435.18Rp.                 506,993.49Rp.             
Bendrat kg 2.373 15,000.00Rp.               35,599.02Rp.               
Jumlah 4,975,586.84Rp.         4,975,586.84Rp.         
3 1m3  Beton balok  B1B uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 104.484 9,280.92Rp.                 969,703.46Rp.             
besi kecil kg 65.971 9,435.18Rp.                 622,452.06Rp.             
Bendrat kg 2.557 15,000.00Rp.               38,352.35Rp.               
Jumlah 5,093,798.74Rp.         5,093,798.74Rp.         
4 1m3  Beton balok  B1D uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 4.701 325,890.00Rp.             1,532,106.23Rp.          
Tulangan besi besar kg 135.829 9,280.92Rp.                 1,260,614.50Rp.          
besi kecil kg 65.971 9,435.18Rp.                 622,452.06Rp.             
Bendrat kg 3.027 15,000.00Rp.               45,404.99Rp.               
Jumlah 4,455,577.79Rp.         4,455,577.79Rp.         
5 1m3  Beton balok  B2A uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 87.070 9,280.92Rp.                 808,086.22Rp.             
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.217 15,000.00Rp.               33,255.54Rp.               
Jumlah 4,869,184.72Rp.         4,869,184.72Rp.         
6 1m3  Beton balok  B2B uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 87.070 9,280.92Rp.                 808,086.22Rp.             
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.217 15,000.00Rp.               33,255.54Rp.               
Jumlah 4,869,184.72Rp.         4,869,184.72Rp.         
7 1m3  Beton balok  B2C uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 121.897 9,280.92Rp.                 1,131,320.71Rp.          
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.739 15,000.00Rp.               41,091.81Rp.               
Jumlah 5,200,255.48Rp.         5,200,255.48Rp.         
8 1m3  Beton balok BA1 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 125.380 9,280.92Rp.                 1,163,644.16Rp.          
besi kecil kg 49.960 9,435.18Rp.                 471,378.25Rp.             
Bendrat kg 2.630 15,000.00Rp.               39,451.46Rp.               
Jumlah 5,569,894.87Rp.         5,569,894.87Rp.         
BALOK LANTAI 2 
 
9 1m3  Beton balok  BA3 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 188.070 9,280.92Rp.                 1,745,466.23Rp.          
besi kecil kg 74.014 9,435.18Rp.                 698,338.14Rp.             
Bendrat kg 3.931 15,000.00Rp.               58,969.03Rp.               
Jumlah 6,398,194.41Rp.         6,398,194.41Rp.         
1 1m3  Beton balok  B uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 104.484 9,280.92Rp.                 969,703.46Rp.             
besi kecil kg 53.734 9,435.18Rp.                 506,993.49Rp.             
Bendrat kg 2.373 15,000.00Rp.               35,599.02Rp.               
Jumlah 4,975,586.84Rp.         4,975,586.84Rp.         
2 1m3  Beton balok  B1A uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 104.484 9,280.92Rp.                 969,703.46Rp.             
besi kecil kg 53.734 9,435.18Rp.                 506,993.49Rp.             
Bendrat kg 2.373 15,000.00Rp.               35,599.02Rp.               
Jumlah 4,975,586.84Rp.         4,975,586.84Rp.         
3 1m3  Beton balok  B1B uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.574 325,890.00Rp.             2,468,290.86Rp.          
Tulangan besi besar kg 125.380 9,280.92Rp.                 1,163,644.16Rp.          
besi kecil kg 65.971 9,435.18Rp.                 622,452.06Rp.             
Bendrat kg 2.870 15,000.00Rp.               43,054.11Rp.               
Jumlah 5,292,441.19Rp.         5,292,441.19Rp.         
4 1m3  Beton balok  B1D uk 30 X 50
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 4.701 325,890.00Rp.             1,532,106.23Rp.          
Tulangan besi besar kg 156.725 9,280.92Rp.                 1,454,555.20Rp.          
besi kecil kg 65.971 9,435.18Rp.                 622,452.06Rp.             
Bendrat kg 3.340 15,000.00Rp.               50,106.75Rp.               
Jumlah 4,654,220.24Rp.         4,654,220.24Rp.         
5 1m3  Beton balok  B2A uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 95.777 9,280.92Rp.                 888,894.84Rp.             
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.348 15,000.00Rp.               35,214.61Rp.               
Jumlah 4,951,952.41Rp.         4,951,952.41Rp.         
6 1m3  Beton balok  B2C uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 121.897 9,280.92Rp.                 1,131,320.71Rp.          
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.739 15,000.00Rp.               41,091.81Rp.               
Jumlah 5,200,255.48Rp.         5,200,255.48Rp.         
7 1m3  Beton balok  B2D uk 30 X 60
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 7.548 325,890.00Rp.             2,459,817.72Rp.          
Tulangan besi besar kg 130.604 9,280.92Rp.                 1,212,129.33Rp.          
besi kecil kg 60.733 9,435.18Rp.                 573,025.24Rp.             
Bendrat kg 2.870 15,000.00Rp.               43,050.87Rp.               
Jumlah 5,283,023.16Rp.         5,283,023.16Rp.         
BALOK LANTAI ATAP
 
 
8 1m3  Beton balok BA1 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 125.380 9,280.92Rp.                 1,163,644.16Rp.          
besi kecil kg 49.960 9,435.18Rp.                 471,378.25Rp.             
Bendrat kg 2.630 15,000.00Rp.               39,451.46Rp.               
Jumlah 5,569,894.87Rp.         5,569,894.87Rp.         
9 1m3  Beton balok  BA2 uk 25 X 40
Upah
Beton Readymix K400 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.900 325,890.00Rp.             2,900,421.00Rp.          
Tulangan besi besar kg 125.380 9,280.92Rp.                 1,163,644.16Rp.          
besi kecil kg 49.960 9,435.18Rp.                 471,378.25Rp.             
Bendrat kg 2.630 15,000.00Rp.               39,451.46Rp.               
Jumlah 5,569,894.87Rp.         5,569,894.87Rp.         
D PEKERJAAN Plat LANTAI
1 1m3  Beton Plat Type A TP12 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.333 301,810.00Rp.             2,515,083.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 87.39 9,435.18Rp.                 824,580.04Rp.             
Bendrat kg 1.311 15,000.00Rp.               19,663.69Rp.               
Jumlah 4,354,327.06Rp.         4,354,327.06Rp.         
2 1m3  Beton Plat Type B TP12 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.333 301,810.00Rp.             2,515,083.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 80.46 9,435.18Rp.                 759,137.18Rp.             
Bendrat kg 1.207 15,000.00Rp.               18,103.08Rp.               
Jumlah 4,287,323.59Rp.         4,287,323.59Rp.         
3 1m3  Beton Plat Type C TP12 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.333 301,810.00Rp.             2,515,083.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 103.58 9,435.18Rp.                 977,280.04Rp.             
Bendrat kg 1.554 15,000.00Rp.               23,305.12Rp.               
Jumlah 4,510,668.50Rp.         4,510,668.50Rp.         
4 1m3  Beton Plat Type D TP12 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.333 301,810.00Rp.             2,515,083.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 97.10 9,435.18Rp.                 916,200.04Rp.             
Bendrat kg 1.457 15,000.00Rp.               21,848.55Rp.               
Jumlah 4,448,131.92Rp.         4,448,131.92Rp.         
5 1m3  Beton Plat Type E TP12 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 8.333 301,810.00Rp.             2,515,083.33Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 103.58 9,435.18Rp.                 977,280.04Rp.             
Bendrat kg 1.554 15,000.00Rp.               23,305.12Rp.               
Jumlah 4,510,668.50Rp.         4,510,668.50Rp.         
6 1m3  Beton Plat type F TP 15 cm
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 6.667 301,810.00Rp.             2,012,066.67Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 111.86 9,435.18Rp.                 1,055,462.45Rp.          
Bendrat kg 1.678 15,000.00Rp.               25,169.53Rp.               
Jumlah 4,087,698.64Rp.         4,087,698.64Rp.         
 
 
7 1m3  Beton Plat Shading
Upah
Beton Readymix K375 m3 1.000 995,000.00Rp.             995,000.00Rp.             
Bekisting m2 6.667 301,810.00Rp.             2,012,066.67Rp.          
Tulangan besi besar kg 9,280.92Rp.                 -Rp.                         
besi kecil kg 77.68 9,435.18Rp.                 732,960.03Rp.             
Bendrat kg 1.165 15,000.00Rp.               17,478.84Rp.               
Jumlah 3,757,505.54Rp.         3,757,505.54Rp.         
 
 
KOLOM PRAKTIS
K400
1 m3 membuat kolom beton bertulang (300 kg besi+bekisting)
Bahan 
Kayu Klas III 0.30 M3 x Rp 550,000.00        = Rp 165,000.00        
Paku 4.00 Kg x Rp 12,000.00          = Rp 48,000.00          Rekap besi
Minyak bekisting 2.00 Lt x Rp 18,000.00          = Rp 36,000.00          1,999,723.33Rp.             
Besi beton polos 315.00 Kg x Rp 6,000.00            = Rp 1,890,000.00     
Kawat beton 4.50 Kg x Rp 18,000.00          = Rp 81,000.00          
Semen portland 384.00 Kg x Rp 1,325.00            = Rp 508,800.00        
Pasir beton 0.62 M3 x Rp 190,000.00        = Rp 117,257.14        Rekap beton
Batu pecah 2/3 0.93 M3 x Rp 190,000.00        = Rp 175,885.71        830,666.19Rp.                
Kayu Klas II Balok 0.15 M3 x Rp 5,500,000.00     = Rp 825,000.00        
Plywood 9 mm 3.50 Lbr x Rp 145,000.00        = Rp 507,500.00        Rekap beksting
Dolken kayu galam f-8-10/4 m 20.00 Btg x Rp 18,000.00          = Rp 360,000.00        1,970,223.33Rp.             
Jumlah (I) = Rp 4,714,442.86     
Tenaga
Pekerja 0.660 Oh x Rp 50,000.00          = Rp 33,000.00          
Tukang batu 0.275 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 17,875.00          
Tukang kayu 0.330 Oh x Rp 80,000.00          = Rp 26,400.00          
Tukang besi 0.048 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 3,120.00            
Kepala tukang 0.033 Oh x Rp 85,000.00          = Rp 2,805.00            
Mandor 0.033 Oh x Rp 90,000.00          = Rp 2,970.00            Rekap Pekerja
Jumlah (II) = Rp 86,170.00          28,723.33Rp.                  
Jumlah (I)+(II) = Rp 4,800,612.86     
BALOK LATIU
K400
Membuat 1 m³ balok beton bertulang (150 kg besi + bekisting)
Bahan 
Kayu Klas III 0.32 M3 x Rp 550,000.00        = Rp 176,000.00        
Paku 5c-12cm 3.20 Kg x Rp 12,000.00          = Rp 38,400.00          Rekap besi
Minyak bekisting 1.60 Lt x Rp 18,000.00          = Rp 28,800.00          1,152,666.67Rp.             
Besi beton polos 157.50 Kg x Rp 6,000.00            = Rp 945,000.00        
Kawat beton 2.25 Kg x Rp 18,000.00          = Rp 40,500.00          
Semen portland 384.00 Kg x Rp 1,175.00            = Rp 451,200.00        
Pasir beton 0.62 M3 x Rp 190,000.00        = Rp 117,257.14        Rekap beton
Batu split 0.93 M3 x Rp 170,000.00        = Rp 157,371.43        892,995.24Rp.                
Kayu Klas II Balok 0.12 M3 x Rp 9,500,000.00     = Rp 1,140,000.00     
Plywood 9 mm 2.80 Lbr x Rp 145,000.00        = Rp 406,000.00        Rekap beksting
Dolken kayu galam f-8-10/4 m 32.00 Btg x Rp 18,000.00          = Rp 576,000.00        2,532,366.67Rp.             
Jumlah (I) = Rp 4,076,528.57     
Tenaga
Pekerja 5.300 Oh x Rp 50,000.00          = Rp 265,000.00        
Tukang batu 0.275 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 17,875.00          
Tukang kayu 1.300 Oh x Rp 80,000.00          = Rp 104,000.00        
Tukang besi 1.050 Oh x Rp 65,000.00          = Rp 68,250.00          
Kepala tukang 0.265 Oh x Rp 85,000.00          = Rp 22,525.00          
Mandor 0.265 Oh x Rp 90,000.00          = Rp 23,850.00          Rekap Pekerja
Jumlah (II) = Rp 501,500.00        167,166.67Rp.                
Jumlah (I)+(II) = Rp 4,578,028.57     
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LAMPIRAN  6 
Data Hitungan Pembesian Mutu K375 
dan Mutu K400 
 
 
 
1. KOLOM
Lantai 1
1m3  Beton kolom uk. K3 40X50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 104.9784 0.00038 0.0399 1 4.861 102.06 70
Kecil P10 72.0016 0.00008 0.0057
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 313.39 kg
Berat besi P12 = 44.41 kg
1m3  Beton kolom  K4 40X60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 69.9856 0.00038 0.0266 12 4.861 979.776 421.2
Kecil P10 30.0864 0.00008 0.0024
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 208.92 kg
Berat besi P12 = 18.56 kg
1m3  Beton kolom uk. K5 40X70
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 74.9846 0.00038 0.0285 6 4.861 612.36 258
Kecil P10 31.5926 0.00008 0.0025
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 223.85 kg
Berat besi P12 = 19.49 kg
1m3  Beton kolom K5A uk.40X70
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 89.9815 0.00038 0.0342 14 4.861 1714.608 533.2
Kecil P10 27.9820 0.00008 0.0022
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 268.62 kg
Berat besi P12 = 17.26 kg
1m3  Beton kolom K6 uk. 50 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 69.9856 0.00038 0.0266 6 4.861 612.36 258
Kecil P10 29.4864 0.00008 0.0023
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 208.92 kg
Berat besi P12 = 18.19 kg
1m3  Beton kolom KJ1 uk. 35 X 90
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 46.6571 0.00038 0.0177 6 4.861 428.652 294
Kecil P10 32.0007 0.00008 0.0025
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 139.28 kg
Berat besi P12 = 19.74 kg
1m3  Beton kolom KJ2 uk. 25 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 83.9827 0.00038 0.0319 4 4.861 204.12 127.6
Kecil P10 52.4995 0.00008 0.0041
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 250.71 kg
Berat besi P12 = 32.38 kg
Lantai 2
1m3  Beton kolom uk. K2 30X70
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 100.0000 0.00038 0.0380 4 4.14 347.76 152.1
Kecil P10 43.7371 0.00008 0.0034
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 298.52 kg
Berat besi P12 = 26.98 kg
1m3  Beton kolom uk. K3 40X50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 105.0000 0.00038 0.0399 1 4.14 86.94 63
Kecil P10 76.0870 0.00008 0.0060
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 313.45 kg
Berat besi P12 = 46.93 kg
1m3  Beton kolom  K4 40X60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 70.0000 0.00038 0.0266 16 4.14 1112.832 479.7
Kecil P10 30.1744 0.00008 0.0024
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 208.97 kg
Berat besi P12 = 18.61 kg
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
DATA BEKISTING DAN DATA PEMBESIAN MUTU K375
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
 
 
1m3  Beton kolom uk. K5 40X70
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 75.0000 0.00038 0.0285 8 4.14 695.52 288.1
Kecil P10 31.0667 0.00008 0.0024
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 223.89 kg
Berat besi P12 = 19.16 kg
1m3  Beton kolom K5A uk.40X70
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 90.0000 0.00038 0.0342 8 4.14 834.624 288.1
Kecil P10 31.0667 0.00008 0.0024
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 268.67 kg
Berat besi P12 = 19.16 kg
1m3  Beton kolom K6 uk. 50 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 70.0000 0.00038 0.0266 2 4.14 173.88 107.5
Kecil P10 43.2770 0.00008 0.0034
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 208.97 kg
Berat besi P12 = 26.69 kg
1m3  Beton kolom KJ1 uk. 35 X 90
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 46.6667 0.00038 0.0177 4 4.14 243.432 191.1
Kecil P10 36.6345 0.00008 0.0029
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 139.31 kg
Berat besi P12 = 22.60 kg
1m3  Beton kolom KJ2 uk. 25 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 84.0000 0.00038 0.0319 3 4.14 130.41 92.8
Kecil P10 59.7746 0.00008 0.0047
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 250.76 kg
Berat besi P12 = 36.87 kg
1m3  Beton kolom KP2 uk. 20 X 30
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 70.0000 0.00038 0.0266 1 4.14 17.388 27
Kecil P10 108.6957 0.00008 0.0085
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 208.97 kg
Berat besi P12 = 67.04 kg
2. BALOK
Lantai 2
1m3  Beton balok  B uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 35.0 0.00038 0.0133 78.66 412.94 713.80
Kecil P12 60.5 0.00011 0.0068
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 104.48 kg
Berat besi P12 = 53.73 kg
1m3  Beton balok  B1A uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 35.0 0.00038 0.0133 112.91 592.76 1024.62
Kecil P12 60.5 0.00011 0.0068
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 104.48 kg
Berat besi P12 = 53.73 kg
1m3  Beton balok  B1B uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 38.5 0.00038 0.0146 19.15 110.57 213.32
Kecil P12 74.3 0.00011 0.0084
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 114.93 kg
Berat besi P12 = 65.97 kg
1m3  Beton balok  B1D uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 52.5 0.00038 0.0200 55.30 435.47 616.11
Kecil P12 74.3 0.00011 0.0084
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 156.73 kg
Berat besi P12 = 65.97 kg
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang 
 
1m3  Beton balok  B2A uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 29.2 0.00038 0.0111 36.34 190.79 447.30
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 87.07 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
1m3  Beton balok  B2B uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 35.0 0.00038 0.0133 114.97 724.29 1415.05
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 104.48 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
1m3  Beton balok  B2C uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 43.8 0.00038 0.0166 133.57 1051.89 1644.06
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 130.60 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
1m3  Beton balok BA1 uk 25 X 40
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 42.0 0.00038 0.0160 142.97 600.46 804.18
Kecil P12 56.3 0.00011 0.0064
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 125.38 kg
Berat besi P12 = 49.96 kg
1m3  Beton balok  BA3 uk 25 X 40
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 73.5 0.00038 0.0280 38.03 279.51 396.13
Kecil P12 104.2 0.00011 0.0118
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 219.42 kg
Berat besi P12 = 92.52 kg
Lantai Atap
1m3  Beton balok  B uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 35.0 0.00038 0.0133 78.66 412.94 713.80
Kecil P12 60.5 0.00011 0.0068
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 104.48 kg
Berat besi P12 = 53.73 kg
1m3  Beton balok  B1A uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 35.0 0.00038 0.0133 112.91 592.76 1024.62
Kecil P12 60.5 0.00011 0.0068
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 104.48 kg
Berat besi P12 = 53.73 kg
1m3  Beton balok  B1B uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 38.5 0.00038 0.0146 19.15 110.57 213.32
Kecil P12 74.3 0.00011 0.0084
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 114.93 kg
Berat besi P12 = 65.97 kg
1m3  Beton balok  B1D uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 52.5 0.00038 0.0200 55.30 435.47 616.11
Kecil P12 74.3 0.00011 0.0084
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 156.73 kg
Berat besi P12 = 65.97 kg
1m3  Beton balok  B2A uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 32.1 0.00038 0.0122 36.34 209.87 447.30
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 95.78 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang 
 
1m3  Beton balok  B2C uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 43.8 0.00038 0.0166 114.97 905.36 1415.05
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 130.60 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
1m3  Beton balok  B2D uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 49.6 0.00038 0.0189 133.57 1192.14 1644.06
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 148.02 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
1m3  Beton balok BA1 uk 25 X 40
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 42.0 0.00038 0.0160 142.97 600.46 804.18
Kecil P12 56.3 0.00011 0.0064
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 125.38 kg
Berat besi P12 = 49.96 kg
1m3  Beton balok  BA2 uk 25 X 40
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 47.3 0.00038 0.0180 38.03 179.68 213.91
Kecil P12 56.3 0.00011 0.0064
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 141.05 kg
Berat besi P12 = 49.96 kg
3. PELAT
1m3  Beton Plat Type A TP12 cm
Berat besi 1m3 87.39 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat Type B TP12 cm
Berat besi 1m3 80.46 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat Type C TP12 cm
Berat besi 1m3 103.58 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat Type D TP12 cm
Berat besi 1m3 97.10 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat Type E TP12 cm
Berat besi 1m3 103.58 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat type F TP 15 cm
Berat besi 1m3 111.86 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat Shading
Berat besi 1m3 77.68 kg
Tul P12
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
 
 
1. KOLOM
Lantai 1
1m3  Beton kolom uk. K3 40X50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 94.5000 0.00038 0.0359 1 4.86 91.854 70
Kecil P10 72.0165 0.00008 0.0057
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 282.11 kg
Berat besi P12 = 44.42 kg
1m3  Beton kolom  K4 40X60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 52.5000 0.00038 0.0200 12 4.86 734.832 421.2
Kecil P10 30.0926 0.00008 0.0024
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 156.73 kg
Berat besi P12 = 18.56 kg
1m3  Beton kolom uk. K5 40X70
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 67.5000 0.00038 0.0257 6 4.86 551.124 258
Kecil P10 31.5991 0.00008 0.0025
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 201.50 kg
Berat besi P12 = 19.49 kg
1m3  Beton kolom K5A uk.40X70
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 82.5000 0.00038 0.0314 14 4.86 1571.724 533.2
Kecil P10 27.9877 0.00008 0.0022
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 246.28 kg
Berat besi P12 = 17.26 kg
1m3  Beton kolom K6 uk. 50 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 63.0000 0.00038 0.0240 6 4.86 551.124 258
Kecil P10 29.4925 0.00008 0.0023
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 188.07 kg
Berat besi P12 = 18.19 kg
1m3  Beton kolom KJ1 uk. 35 X 90
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 40.0000 0.00038 0.0152 6 4.86 367.416 294
Kecil P10 32.0073 0.00008 0.0025
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 119.41 kg
Berat besi P12 = 19.74 kg
1m3  Beton kolom KJ2 uk. 25 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 67.2000 0.00038 0.0256 4 4.86 163.296 127.6
Kecil P10 52.5103 0.00008 0.0041
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 200.61 kg
Berat besi P12 = 32.39 kg
Lantai 2
1m3  Beton kolom uk. K2 30X70
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 90.0000 0.00038 0.0342 4 4.14 312.984 152.1
Kecil P10 43.7371 0.00008 0.0034
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 268.67 kg
Berat besi P12 = 26.98 kg
1m3  Beton kolom uk. K3 40X50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 94.5000 0.00038 0.0359 1 4.14 78.246 63
Kecil P10 76.0870 0.00008 0.0060
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 282.11 kg
Berat besi P12 = 46.93 kg
1m3  Beton kolom  K4 40X60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 52.5000 0.00038 0.0200 16 4.14 834.624 479.7
Kecil P10 30.1744 0.00008 0.0024
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 156.73 kg
Berat besi P12 = 18.61 kg
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
DATA BEKISTING DAN DATA PEMBESIAN MUTU K400
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
 
 
1m3  Beton kolom uk. K5 40X70
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 67.5000 0.00038 0.0257 8 4.14 625.968 288.1
Kecil P10 31.0667 0.00008 0.0024
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 201.50 kg
Berat besi P12 = 19.16 kg
1m3  Beton kolom K5A uk.40X70
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 82.5000 0.00038 0.0314 8 4.14 765.072 288.1
Kecil P10 31.0667 0.00008 0.0024
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 246.28 kg
Berat besi P12 = 19.16 kg
1m3  Beton kolom K6 uk. 50 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 63.0000 0.00038 0.0240 2 4.14 156.492 107.5
Kecil P10 43.2770 0.00008 0.0034
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 188.07 kg
Berat besi P12 = 26.69 kg
1m3  Beton kolom KJ1 uk. 35 X 90
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 40.0000 0.00038 0.0152 4 4.14 208.656 191.1
Kecil P10 36.6345 0.00008 0.0029
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 119.41 kg
Berat besi P12 = 22.60 kg
1m3  Beton kolom KJ2 uk. 25 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 59.7746 0.00038 0.0227 3 4.14 92.8 104.328
Kecil P10 67.2000 0.00008 0.0053
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 178.44 kg
Berat besi P12 = 41.45 kg
1m3  Beton kolom KP2 uk. 20 X 30
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas Jumlah P. kolom (m) P. Total Longitudinal D22 (m) P. Total Sengkang P10 (m)
Besar D22 70.0000 0.00038 0.0266 1 4.14 17.388 27
Kecil P10 108.6957 0.00008 0.0085
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi D22 = 208.97 kg
Berat besi P12 = 67.04 kg
2. BALOK
Lantai 2
1m3  Beton balok  B uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 35.0 0.00038 0.0133 79 412.94 713.80
Kecil P12 60.5 0.00011 0.0068
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 104.48 kg
Berat besi P12 = 53.73 kg
1m3  Beton balok  B1A uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 35.0 0.00038 0.0133 112.91 592.76 1024.62
Kecil P12 60.5 0.00011 0.0068
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 104.48 kg
Berat besi P12 = 53.73 kg
1m3  Beton balok  B1B uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 35.0 0.00038 0.0133 19.15 100.52 213.32
Kecil P12 74.3 0.00011 0.0084
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 104.48 kg
Berat besi P12 = 65.97 kg
1m3  Beton balok  B1D uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 45.5 0.00038 0.0173 55.30 377.41 616.11
Kecil P12 74.3 0.00011 0.0084
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 135.83 kg
Berat besi P12 = 65.97 kg
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang 
 
1m3  Beton balok  B2A uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 29.2 0.00038 0.0111 36.34 190.79 447.30
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 87.07 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
1m3  Beton balok  B2B uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 29.2 0.00038 0.0111 114.97 603.58 1415.05
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 87.07 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
1m3  Beton balok  B2C uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 40.8 0.00038 0.0155 133.57 981.76 1644.06
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 121.90 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
1m3  Beton balok BA1 uk 25 X 40
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 42.0 0.00038 0.0160 142.97 600.46 804.18
Kecil P12 56.3 0.00011 0.0064
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 125.38 kg
Berat besi P12 = 49.96 kg
1m3  Beton balok  BA3 uk 25 X 40
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 63.0 0.00038 0.0240 38.03 239.58 316.90
Kecil P12 83.3 0.00011 0.0094
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 188.07 kg
Berat besi P12 = 74.01 kg
Lantai Atap
1m3  Beton balok  B uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 35.0 0.00038 0.0133 78.66 412.94 713.80
Kecil P12 60.5 0.00011 0.0068
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 104.48 kg
Berat besi P12 = 53.73 kg
1m3  Beton balok  B1A uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 35.0 0.00038 0.0133 112.91 592.76 1024.62
Kecil P12 60.5 0.00011 0.0068
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 104.48 kg
Berat besi P12 = 53.73 kg
1m3  Beton balok  B1B uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 42.0 0.00038 0.0160 19.15 120.62 213.32
Kecil P12 74.3 0.00011 0.0084
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 125.38 kg
Berat besi P12 = 65.97 kg
1m3  Beton balok  B1D uk 30 X 50
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 52.5 0.00038 0.0200 55.30 435.47 616.11
Kecil P12 74.3 0.00011 0.0084
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 156.73 kg
Berat besi P12 = 65.97 kg
1m3  Beton balok  B2A uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 32.1 0.00038 0.0122 36.34 209.87 447.30
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 95.78 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang 
 
1m3  Beton balok  B2C uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 40.8 0.00038 0.0155 114.97 845.01 1415.05
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 121.90 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
1m3  Beton balok  B2D uk 30 X 60
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 43.8 0.00038 0.0166 133.57 1051.89 1644.06
Kecil P12 68.4 0.00011 0.0077
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 130.60 kg
Berat besi P12 = 60.73 kg
1m3  Beton balok BA1 uk 25 X 40
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 42.0 0.00038 0.0160 142.97 600.46 804.18
Kecil P12 56.3 0.00011 0.0064
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 125.38 kg
Berat besi P12 = 49.96 kg
1m3  Beton balok  BA2 uk 25 X 40
Panjang 1m3 Luasan Vol = panjang x luas P. balok tot. P. Total Longitudinal P. Total Sengkang & Pembagi
Besar D22 42.0 0.00038 0.0160 38.03 159.72 213.91
Kecil P12 56.3 0.00011 0.0064
Berat Jensi Besi = 7850  kg/m3
Berat besi P12 = 125.38 kg
Berat besi P12 = 49.96 kg
3. PELAT
1m3  Beton Plat Type A TP12 cm
Berat besi 1m3 87.39 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat Type B TP12 cm
Berat besi 1m3 80.46 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat Type C TP12 cm
Berat besi 1m3 103.58 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat Type D TP12 cm
Berat besi 1m3 97.10 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat Type E TP12 cm
Berat besi 1m3 103.58 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat type F TP 15 cm
Berat besi 1m3 111.86 kg
Tul P12
1m3  Beton Plat Shading
Berat besi 1m3 77.68 kg
Tul P12
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
Data Pembesian Data Panjang Total Tulangan Terpasang
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LAMPIRAN  7 
Hitungan Penulangan Plat dan 
Hitungan Berat Plat per 1m
3
  
 
 
  CONCRETE GRADE :  f'c = 31 MPa ------ = TERLETAK BEBAS Fy = 240 MPa ≥ D10, BJTD 42 ==== = MENERUS/TERJEPIT ELASTISFys = 240 MPa <  D10, BJTP 24 TABEL-TABEL KOEFISIEN MOMEN PBI-1971   Rasio minimal 0.0030SLAB THICK Ly Lx Lx/Ly SUP- Sup- POINT COEF   Mu Rn Rasio Rasio As Amin   REBAR Jarak Jarak Tul.TYPE (mm) (m) (m) PORT port & DIR  (Nmm/'m) (Mpa) Perlu Min (mm2) (mm2) D (mm) Perlu (mm) Min Dipakai
SA 120 4.6 3.7 1.20 2 2 Mid-x 46 5866658 0.83 0.00351 0.0030 330.35 360.00 P 12 - 342.19 360 300Sel beton 20  LL. Pasien 2 Mid-y 38 4846370 0.90 0.00382 0.0030 313.27 360.00 P 12 - 360.83 360 350DL 1.55   kN/m2  SW 2.88 Lx 2 End-x 46 -5866658 0.83 0.00351 0.0030 330.35 360.00 P 12 - 342.19 360 300LL 2.50 9.32 Ly 2 End-y 38 -4846370 0.90 0.00382 0.0030 313.27 360.00 P 12 - 360.83 360 350 
SB 120 3.9 3.3 1.20 2 2 Mid-x 46 5067509 0.72 0.00303 0.0030 284.71 360.00 P 12 - 397.04 360 350Sel beton 20  LL. Loby 2 Mid-y 38 4186203 0.78 0.00329 0.0030 269.94 360.00 P 12 - 418.76 360 350DL 1.55   kN/m2  SW 2.88 Lx 2 End-x 46 -5067509 0.72 0.00303 0.0030 284.71 360.00 P 12 - 397.04 360 350LL 3.00 10.12 Ly 2 End-y 38 -4186203 0.78 0.00329 0.0030 269.94 360.00 P 12 - 418.76 360 350 
SC 120 3.3 2.2 1.50 2 2 Mid-x 56 2741841 0.39 0.00163 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300Sel beton 20  LL. Toilet 2 Mid-y 37 1811573 0.34 0.00141 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300DL 1.55   kN/m2  SW 2.88 Lx 2 End-x 56 -2741841 0.39 0.00163 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300LL 3.00 10.12 Ly 2 End-y 37 -1811573 0.34 0.00141 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300 
SD 120 5.3 3.4 1.60 2 2 Mid-x 58 6782576 0.96 0.00407 0.0030 382.91 360.00 P 12 - 295.21 360 250Sel beton 20  LL. Jembatan 2 Mid-y 36 4209875 0.78 0.00331 0.0030 271.49 360.00 P 12 - 416.37 360 350DL 1.55   kN/m2  SW 2.88 Lx 2 End-x 58 -6782576 0.96 0.00407 0.0030 382.91 360.00 P 12 - 295.21 360 250LL 3.00 10.12 Ly 2 End-y 36 -4209875 0.78 0.00331 0.0030 271.49 360.00 P 12 - 416.37 360 350 
SE 120 7.2 1.2 6.00 2 2 Mid-x 63 917724 0.13 0.00054 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300Sel beton 20  LL. Koridor 2 Mid-y 13 189372 0.04 0.00015 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300DL 1.55   kN/m2  SW 2.88 Lx 2 End-x 63 -917724 0.13 0.00054 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300LL 3.00 10.12 Ly 2 End-y 38 -553548 0.10 0.00043 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300 
SF 150 7.0 3.2 2.20 2 2 Mid-x 62 12050022 0.98 0.00416 0.0030 515.91 450.00 P 12 - 219.11 450 200Sel beton 20  LL. Taman 2 Mid-y 34 6608077 0.66 0.00278 0.0030 450.00 450.00 P 12 - 251.20 450 250DL 1.55   kN/m2  SW 3.60 Lx 2 End-x 62 -12050022 0.98 0.00416 0.0030 515.91 450.00 P 12 - 219.11 450 200LL 8.00 18.98 Ly 2 End-y 34 -6608077 0.66 0.00278 0.0030 450.00 450.00 P 12 - 251.20 450 250 
SLAB CALCULATION K375
 
 
  CONCRETE GRADE :  f'c = 33 MPa ------ = TERLETAK BEBAS Fy = 240 MPa ≥ D10, BJTD 42 ==== = MENERUS/TERJEPIT ELASTISFys = 240 MPa <  D10, BJTP 24 TABEL-TABEL KOEFISIEN MOMEN PBI-1971   Rasio minimal 0.0030SLAB THICK Ly Lx Lx/Ly SUP- Sup- POINT COEF   Mu Rn Rasio Rasio As Amin   REBAR Jarak Jarak Tul.TYPE (mm) (m) (m) PORT port & DIR  (Nmm/'m) (Mpa) Perlu Min (mm2) (mm2) D (mm) Perlu (mm) Min Dipakai
SA 120 4.6 3.7 1.20 2 2 Mid-x 46 5866658 0.83 0.00351 0.0030 330.02 360.00 P 12 - 342.53 360 300Sel beton 20  LL. Pasien 2 Mid-y 38 4846370 0.90 0.00382 0.0030 312.93 360.00 P 12 - 361.23 360 350DL 1.55   kN/m2  SW 2.88 Lx 2 End-x 46 -5866658 0.83 0.00351 0.0030 330.02 360.00 P 12 - 342.53 360 300LL 2.50 9.32 Ly 2 End-y 38 -4846370 0.90 0.00382 0.0030 312.93 360.00 P 12 - 361.23 360 350 
SB 120 3.9 3.3 1.20 2 2 Mid-x 46 5067509 0.72 0.00303 0.0030 284.46 360.00 P 12 - 397.38 360 350Sel beton 20  LL. Loby 2 Mid-y 38 4186203 0.78 0.00329 0.0030 269.69 360.00 P 12 - 419.15 360 350DL 1.55   kN/m2  SW 2.88 Lx 2 End-x 46 -5067509 0.72 0.00303 0.0030 284.46 360.00 P 12 - 397.38 360 350LL 3.00 10.12 Ly 2 End-y 38 -4186203 0.78 0.00329 0.0030 269.69 360.00 P 12 - 419.15 360 350 
SC 120 3.3 2.2 1.50 2 2 Mid-x 56 2741841 0.39 0.00163 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300Sel beton 20  LL. Toilet 2 Mid-y 37 1811573 0.34 0.00141 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300DL 1.55   kN/m2  SW 2.88 Lx 2 End-x 56 -2741841 0.39 0.00163 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300LL 3.00 10.12 Ly 2 End-y 37 -1811573 0.34 0.00141 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300 
SD 120 5.3 3.4 1.60 2 2 Mid-x 58 6782576 0.96 0.00407 0.0030 382.46 360.00 P 12 - 295.56 360 250Sel beton 20  LL. Jembatan 2 Mid-y 36 4209875 0.78 0.00331 0.0030 271.23 360.00 P 12 - 416.76 360 350DL 1.55   kN/m2  SW 2.88 Lx 2 End-x 58 -6782576 0.96 0.00407 0.0030 382.46 360.00 P 12 - 295.56 360 250LL 3.00 10.12 Ly 2 End-y 36 -4209875 0.78 0.00331 0.0030 271.23 360.00 P 12 - 416.76 360 350 
SE 120 7.2 1.2 6.00 2 2 Mid-x 63 917724 0.13 0.00054 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300Sel beton 20  LL. Koridor 2 Mid-y 13 189372 0.04 0.00015 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300DL 1.55   kN/m2  SW 2.88 Lx 2 End-x 63 -917724 0.13 0.00054 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300LL 3.00 10.12 Ly 2 End-y 38 -553548 0.10 0.00043 0.0030 360.00 360.00 P 12 - 314.00 360 300 
SF 150 7.0 3.2 2.20 2 2 Mid-x 62 12050022 0.98 0.00416 0.0030 515.29 450.00 P 12 - 219.37 450 200Sel beton 20  LL. Taman 2 Mid-y 34 6608077 0.66 0.00278 0.0030 450.00 450.00 P 12 - 251.20 450 250DL 1.55   kN/m2  SW 3.60 Lx 2 End-x 62 -12050022 0.98 0.00416 0.0030 515.29 450.00 P 12 - 219.37 450 200LL 8.00 18.98 Ly 2 End-y 34 -6608077 0.66 0.00278 0.0030 450.00 450.00 P 12 - 251.20 450 250 
SLAB CALCULATION K400
 
 
K375 K400 Keterangan Tulangan
SA Atas X 300 300 Atas X P12-300, Atas Y P12-350, Bawah X P12-300, Bawah Y P12-350Atas Y 350 350Bawah X 300 300Bawah Y 350 350
SB Atas X 350 350 Atas X P12-350, Atas Y P12-350, Bawah X P12-350, Bawah Y P12-350Atas Y 350 350Bawah X 350 350Bawah Y 350 350
SC Atas X 300 300 Atas X P12-300, Atas Y P12-300, Bawah X P12-300, Bawah Y P12-300Atas Y 300 300Bawah X 300 300Bawah Y 300 300
SD Atas X 250 250 Atas X P12-250, Atas Y P12-350, Bawah X P12-250, Bawah Y P12-350Atas Y 350 350Bawah X 250 250Bawah Y 350 350
SE Atas X 300 300 Atas X P12-300, Atas Y P12-300, Bawah X P12-300, Bawah Y P12-300Atas Y 300 300Bawah X 300 300Bawah Y 300 300
SF Atas X 200 200 Atas X P12-200, Atas Y P12-250, Bawah X P12-200, Bawah Y P12-250Atas Y 250 250Bawah X 200 200Bawah Y 250 250
Shading Atas X 150 150 Tul X P12-150 , tul arah Y P12-300Atas Y 250 250
Desain Plat
REKAPITULASI DESAIN PLAT
 
 
1/4ly 1.15 Panjang Plat y 4.6 m Diameter Tulangan P 12 mm
Lebar Plat x 3.7 m Luas Tulangan 0.000113 m2
2.30 ly 4.6 A Tebal Plat 0.12 m Jarak Tulangan y 0.35 m
Vol. Plat 2.04 m3 Jarak Tulangan x 0.3 m
1/4ly 1.15 Bj Besi 7850 kg/m3
0.93 3.7 0.93
1/4x lx 1/4x Berat Tulangan Atas Y Berat Tulangan Bawah Y
1.85 Atas ly1 4.6 = 13.14 Bawah ly1 4.6 = 13.14
0.35 0.35
13.14 x 3.7 x 0.000113 = 0.0055 m3 13.14 x 3.7 x 0.000113 = 0.0055 m3
0.0055 x 7850 = 43.17 kg 0.0055 x 7850 = 43.17 kg
Atas ly1 2.30 = 6.57 Berat Tul. Bawah Arah Y = 43.17 kg
yang hilang 0.35
6.57 x 1.85 x 0.000113 = 0.0014 kg
0.0014 x 7850 = 10.79 kg
Berat Tul.  Atas Arah Y = Berat tul. Atas ly 1 - Berat tul. Atas yang hilang ly 1
= 43.17 - 10.79
= 32.38 kg
Berat Tulangan Atas X Berat Tulangan Bawah X
Atas lx 1 3.7 = 12.33 Bawah lx1 3.7 = 12.33
0.3 0.3
12.33 x 4.6 x 0.000113 = 0.0064 m3 12.33 x 4.6 x 0.000113 = 0.0064 m3
0.0064 x 7850 = 50.37 kg 0.0064 x 7850 = 50.37 kg
Atas lx 1 0.93 = 3.08 Berat Tul.  Bawah Arah Y = 50.37 kg
yang hilang 0.3
3.08 x 2.30 x 0.000113 = 0.0008 kg
0.0008 x 7850 = 6.30 kg
Berat Tul.  Atas Arah X = Berat tul. Atas lx 1 - Berat tul. Atas yang hilang lx 1
= 50.37 - 6.30
= 44.07 kg
Berat Tulangan Terpasang     = Tul Atas Y + Tul Atas X + Tul Bawah Y + Tul Bawah X
= 169.99
= 169.99 + (169.99 x 5%)
= 178.49 kg
Volume per 1 m3 = Berat Tulangan Terpasang / Vol. Plat
= 178.49 / 2.04
= 87.39 kg
1. HITUNGAN BERAT TULANGAN 1 m3, PLAT TIPE A
 
 
1/4ly 0.98 Panjang Plat y 3.9 m Diameter Tulangan P 12 mm
Lebar Plat x 3.3 m Luas Tulangan 0.000113 m2
1.95 ly 3.9 B Tebal Plat 0.12 m Jarak Tulangan y 0.35 m
Vol. Plat 1.54 m3 Jarak Tulangan x 0.35 m
1/4ly 0.98 Bj Besi 7850 kg/m3
0.83 3.3 0.83
1/4x lx 1/4x Berat Tulangan Atas Y Berat Tulangan Bawah Y
1.65 Atas ly1 3.9 = 11.14 Bawah ly1 3.9 = 11.14
0.35 0.35
11.14 x 3.3 x 0.000113 = 0.0042 m3 11.14 x 3.3 x 0.000113 = 0.0042 m3
0.0042 x 7850 = 32.65 kg 0.0042 x 7850 = 32.65 kg
Atas ly1 1.95 = 5.57 Berat Tul. Bawah Arah Y = 32.65 kg
yang hilang 0.35
5.57 x 1.65 x 0.000113 = 0.0010 kg
0.0010 x 7850 = 8.16 kg
Berat Tul.  Atas Arah Y = Berat tul. Atas ly 1 - Berat tul. Atas yang hilang ly 1
= 32.65 - 8.16
= 24.48 kg
Berat Tulangan Atas X Berat Tulangan Bawah X
Atas lx 1 3.3 = 9.43 Bawah lx1 3.3 = 9.43
0.35 0.35
9.43 x 3.9 x 0.000113 = 0.0042 m3 9.43 x 3.9 x 0.000113 = 0.0042 m3
0.0042 x 7850 = 32.65 kg 0.0042 x 7850 = 32.65 kg
Atas lx 1 0.83 = 2.36 Berat Tul.  Bawah Arah Y = 32.65 kg
yang hilang 0.35
2.36 x 1.95 x 0.000113 = 0.0005 kg
0.0005 x 7850 = 4.08 kg
Berat Tul.  Atas Arah X = Berat tul. Atas lx 1 - Berat tul. Atas yang hilang lx 1
= 32.65 - 4.08
= 28.57 kg
Berat Tulangan Terpasang     = Tul Atas Y + Tul Atas X + Tul Bawah Y + Tul Bawah X
= 118.34
= 118.34 + (118.34 x 5%)
= 124.26 kg
Volume per 1 m3 = Berat Tulangan Terpasang / Vol. Plat
= 124.26 / 1.54
= 80.46 kg
2. HITUNGAN BERAT TULANGAN 1 m3, PLAT TIPE B
 
 
1/4ly 0.83 Panjang Plat y 3.3 m Diameter Tulangan P 12 mm
Lebar Plat x 2.2 m Luas Tulangan 0.000113 m2
1.65 ly 3.3 C Tebal Plat 0.12 m Jarak Tulangan y 0.3 m
Vol. Plat 0.87 m3 Jarak Tulangan x 0.3 m
1/4y 0.83 Bj Besi 7850kg/m3
0.55 2.2 0.55
1/4lx lx 1/4x Berat Tulangan Atas Y Berat Tulangan Bawah Y
1.10 Atas ly 3.3 = 11.00 Bawah ly 3.3 = 11.00
0.3 0.3
11.00 x 2.2 x 0.000113 = 0.0027 m3 11.00 x 2.2 x 0.000113 = 0.0027 m3
0.0027 x 7850 = 21.49 kg 0.0027 x 7850 = 21.49 kg
Berat Tul.  Atas Arah Y = 21.49 kg Berat Tul.  Bawah Arah Y = 21.49 kg
Berat Tulangan Atas X Berat Tulangan Bawah X
Atas lx 2.2 = 7.33 Bawah lx 2.2 = 7.33
0.3 0.3
7.33 x 3.3 x 0.000113 = 0.0027 m3 7.33 x 3.3 x 0.000113 = 0.0027 m3
0.0027 x 7850 = 21.49 kg 0.0027 x 7850 = 21.49 kg
Berat Tul.  Atas Arah X = 21.49 kg Berat Tul.  Bawah Arah X = 21.49 kg
Berat Tulangan Terpasang = Tul. Atas Y + Tul. Atas X + Tul. Bawah Y + Tul. Bawah X
= 85.94
= 85.94 + (85.94 x 5%)
= 90.24 kg
Volume per 1 m3 = Berat Tulangan Terpasang / Vol. Plat
Volume per 1 m3 = 90.24 / 0.87
Volume per 1 m3 = 103.58 kg
3. HITUNGAN BERAT TULANGAN 1 m3, PLAT TIPE C
 
 
1/4ly 1.33 Panjang Plat y 5.3 m Diameter Tulangan P 12 mm
Lebar Plat x 3.4 m Luas Tulangan 0.000113 m2
2.65 ly 5.3 D Tebal Plat 0.12 m Jarak Tulangan y 0.35 m
Vol. Plat 2.16 m3 Jarak Tulangan x 0.25 m
1/4ly 1.33 Bj Besi 7850 kg/m3
0.85 3.4 0.85
1/4x lx 1/4x Berat Tulangan Atas Y Berat Tulangan Bawah Y
1.70 Atas ly1 5.3 = 15.14 Bawah ly1 5.3 = 15.14
0.35 0.35
15.14 x 3.4 x 0.000113 = 0.0058 m3 15.14 x 3.4 x 0.000113 = 0.0058 m3
0.0058 x 7850 = 45.71 kg 0.0058 x 7850 = 45.71 kg
Atas ly1 2.65 = 7.57 Berat Tul. Bawah Arah Y = 45.71 kg
yang hilang 0.35
7.57 x 1.70 x 0.000113 = 0.0015 kg
0.0015 x 7850 = 11.43 kg
Berat Tul.  Atas Arah Y = Berat tul. Atas ly 1 - Berat tul. Atas yang hilang ly 1
= 45.71 - 11.43
= 34.28 kg
Berat Tulangan Atas X Berat Tulangan Bawah X
Atas lx 1 3.4 = 13.60 Bawah lx1 3.4 = 13.60
0.25 0.25
13.60 x 5.3 x 0.000113 = 0.0082 m3 13.60 x 5.3 x 0.000113 = 0.0082 m3
0.0082 x 7850 = 63.99 kg 0.0082 x 7850 = 63.99 kg
Atas lx 1 0.85 = 3.40 Berat Tul.  Bawah Arah Y = 63.99 kg
yang hilang 0.25
3.40 x 2.65 x 0.000113 = 0.0010 kg
0.0010 x 7850 = 8.00 kg
Berat Tul.  Atas Arah X = Berat tul. Atas lx 1 - Berat tul. Atas yang hilang lx 1
= 63.99 - 8.00
= 55.99 kg
Berat Tulangan Terpasang     = Tul Atas Y + Tul Atas X + Tul Bawah Y + Tul Bawah X
= 199.98
= 199.98 + (199.98 x 5%)
= 209.98 kg
Volume per 1 m3 = Berat Tulangan Terpasang / Vol. Plat
= 209.98 / 2.16
= 97.10 kg
4. HITUNGAN BERAT TULANGAN 1 m3, PLAT TIPE D
 
 
1/4ly 1.80 Panjang Plat y 7.2 m Diameter Tulangan P 12 mm
Lebar Plat x 1.2 m Luas Tulangan 0.000113 m2
3.60 ly 7.2 E Tebal Plat 0.12 m Jarak Tulangan y 0.3 m
Vol. Plat 1.04 m3 Jarak Tulangan x 0.3 m
1/4y 1.80 Bj Besi 7850kg/m3
0.30 1.2 0.30
1/4lx lx 1/4x Berat Tulangan Atas Y Berat Tulangan Bawah Y
0.60 Atas ly 7.2 = 24.00 Bawah ly 7.2 = 24.00
0.3 0.3
24.00 x 1.2 x 0.000113 = 0.0033 m3 24.00 x 1.2 x 0.000113 = 0.0033 m3
0.0033 x 7850 = 25.57 kg 0.0033 x 7850 = 25.57 kg
Berat Tul.  Atas Arah Y = 25.57 kg Berat Tul.  Bawah Arah Y = 25.57 kg
Berat Tulangan Atas X Berat Tulangan Bawah X
Atas lx 1.2 = 4.00 Bawah lx 1.2 = 4.00
0.3 0.3
4.00 x 7.2 x 0.000113 = 0.0033 m3 4.00 x 7.2 x 0.000113 = 0.0033 m3
0.0033 x 7850 = 25.57 kg 0.0033 x 7850 = 25.57 kg
Berat Tul.  Atas Arah X = 25.57 kg Berat Tul.  Bawah Arah X = 25.57 kg
Berat Tulangan Terpasang = Tul. Atas Y + Tul. Atas X + Tul. Bawah Y + Tul. Bawah X
= 102.28
= 102.28 + (102.28 x 5%)
= 107.39 kg
Volume per 1 m3 = Berat Tulangan Terpasang / Vol. Plat
Volume per 1 m3 = 107.39 / 1.04
Volume per 1 m3 = 103.58 kg
5. HITUNGAN BERAT TULANGAN 1 m3, PLAT TIPE E
 
 
1/4ly 1.75 Panjang Plat y 7 m Diameter Tulangan P 12 mm
Lebar Plat x 3.2 m Luas Tulangan 0.000113 m2
3.50 ly 7 F Tebal Plat 0.15 m Jarak Tulangan y 0.25 m
Vol. Plat 3.36 m3 Jarak Tulangan x 0.2 m
1/4y 1.75 Bj Besi 7850kg/m3
0.80 3.2 0.80
1/4lx lx 1/4x Berat Tulangan Atas Y Berat Tulangan Bawah Y
1.60 Atas ly 7 = 28.00 Bawah ly 7 = 28.00
0.25 0.25
28.00 x 3.2 x 0.000113 = 0.0101 m3 28.00 x 3.2 x 0.000113 = 0.0101 m3
0.0101 x 7850 = 79.55 kg 0.0101 x 7850 = 79.55 kg
Berat Tul.  Atas Arah Y = 79.55 kg Berat Tul.  Bawah Arah Y = 79.55 kg
Berat Tulangan Atas X Berat Tulangan Bawah X
Atas lx 3.2 = 16.00 Bawah lx 3.2 = 16.00
0.2 0.2
16.00 x 7 x 0.000113 = 0.0127 m3 16.00 x 7 x 0.000113 = 0.0127 m3
0.0127 x 7850 = 99.44 kg 0.0127 x 7850 = 99.44 kg
Berat Tul.  Atas Arah X = 99.44 kg Berat Tul.  Bawah Arah X = 99.44 kg
Berat Tulangan Terpasang = Tul. Atas Y + Tul. Atas X + Tul. Bawah Y + Tul. Bawah X
= 357.97
= 357.97 + (357.97 x 5%)
= 375.86 kg
Volume per 1 m3 = Berat Tulangan Terpasang / Vol. Plat
Volume per 1 m3 = 375.86 / 3.36
Volume per 1 m3 = 111.86 kg
6. HITUNGAN BERAT TULANGAN 1 m3, PLAT TIPE F
 
 
1/3ly 0.33 Panjang Plat y 1 m Diameter Tulangan P 12 mm
Lebar Plat x 1 m Luas Tulangan 0.000113 m2
0.33 ly 1 S Tebal Plat 0.12 m Jarak Tulangan y 0.3 m
Vol. Plat 0.12 m3 Jarak Tulangan x 0.15 m
1/3ly 0.33 Bj Besi 7850 kg/m3
0.33 1 0.33
1/3lx lx 1/3lx Berat Tulangan Arah Y
0.33 Ly 1 = 3.33
0.3
3.33 x 1 x 0.000113 = 0.0004 m3
0.0004 x 7850 = 2.96 kg
Berat Tul.  Atas Arah Y = 2.96 kg
Berat Tulangan Arah X
Lx 1 = 6.67
0.15
6.67 x 1 x 0.000113 = 0.0008 m3
0.0008 x 7850 = 5.92 kg
Berat Tul.  Atas Arah Y = 5.92 kg
Berat Tulangan Terpasang = Tul. Y + Tul. X
= 8.88
= 357.97 + (357.97 x 5%)
= 9.32 kg
Volume per 1 m3 = Berat Tulangan Terpasang / Vol. Plat
Volume per 1 m3 = 9.32 / 0.12
Volume per 1 m3 = 77.68 kg
7. HITUNGAN BERAT TULANGAN 1 m3, PLAT TIPE SHADING
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LAMPIRAN  8 
Gambar Desain Pekerjaan Existing 
Mutu K350 
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LAMPIRAN  9 
Gambar Desain Pekerjaan Alternatif 1 
Mutu K375 dan Alternatif 2 Mutu K400 
 
 
  
  
  
  
  
